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Bogotá D.C., Enero  24 de 2024

Doctor
DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO
Subsecretario
Comisión Primera del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA DC
CALLE 36 28 A 41
111311

Calle 36 No. 28 A 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co 
Bogotá D.C.- Bogotá DC

REF: Respuesta  oficio  Concejo  No.  2024EE485.  Rad.  IDU  No.
202452600111852 del 22-01-2024. Proposición 049 de 2024. Tema: “LA
MOVILIDAD DEL 2024”.

Respetado doctor Garzón,

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario
de la Proposición 049 de 2024, presentada por el Concejal Marco Acosta Rico,
a continuación brindamos respuesta a los interrogantes de competencia del
IDU (3.,  7., y  11.), de conformidad con los reportes preparados por la Oficina
Asesora  de  Planeación,  la  Subdirección  General  de  Desarrollo  Urbano,  las
Direcciones  Técnicas  de  Construcciones  y  de  Conservación  de  la
Infraestructura y la Oficina Asesora de Comunicaciones de esta Entidad, en los
siguientes términos: 

3. “De  acuerdo  al  cronograma  de  obras  en  materia  de  adecuación  de
ciclorrutas, mencione su ejecución, avance e inversión. ¿Cuál será el
plan de acción para poder cumplir con los Km proyectados para los bici
usuarios?” 

Respuesta: 

Con  respecto  al  avance  de  la  meta  PDD 377  “CONSERVAR 190  KM DE
CICLOINFRAESTRUCTURA” al IDU le corresponde una meta de 75,96 km, de
los cuales se han ejecutado 69,51 km con un avance del 91,51% a corte al 31
de diciembre de 2023:

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

TERODRIGUEZ
Sello



OAP
202411500123281

Información Pública
Al responder cite este número

META 
META

PROGRAMADA
(IDU)

META
EJECUTADA

% AVANCE
META

INVERSIÓN*
2020-2024

(Cifra en millones
de pesos)

377  Conservar  190  km.
de cicloinfraestructura

75,96 km 69,51 km 91,51% 186.868

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023
*La inversión corresponde al presupuesto ejecutado durante lo corrido del Plan de Desarrollo hasta el corte
de 31 de diciembre de 2023, asociado a la meta proyecto de conservación de ciclorrutas.

En cuanto al plan de acción para cumplir con la meta proyectada, se informa
que actualmente se encuentran en ejecución seis (6) contratos de obra y seis
(6)  de  interventoría,  que  realizan  actividades  de  conservación  al  espacio
público y ciclorrutas priorizados en cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se
presenta la relación de los contratos con la información básica de cada uno de
ellos, así como el porcentaje ejecutado de avance físico acumulado:

Tipo de
contrato

No.
Contrato

Objeto
Fecha de

Inicio
Fecha de

Terminación
Valor actual

Plazo
actual

(meses)

% Ejecutado
de Avance

Físico
Acumulado

OBRA
IDU-1786-

2021

EJECUTAR  A
PRECIOS
UNITARIOS  LAS
OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 1 

30/12/2021 30/03/2025  41.994.000.990 39 70,53

INTERVEN
TORIA

IDU-1805-
2021

INTERVENTORÍA  A
LA  EJECUCIÓN  DE
LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 1

30/12/2021 30/03/2025    6.080.428.755 39 NA

OBRA
IDU-1791-

2021

EJECUTAR  A
PRECIOS
UNITARIOS  LAS
OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 2

5/01/2022 4/01/2025  36.376.559.963 36 52,74
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Tipo de
contrato

No.
Contrato

Objeto
Fecha de

Inicio
Fecha de

Terminación
Valor actual

Plazo
actual

(meses)

% Ejecutado
de Avance

Físico
Acumulado

INTERVEN
TORIA

IDU-1804-
2021

INTERVENTORÍA  A
LA  EJECUCIÓN  DE
LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 2

5/01/2022 4/01/2025    5.471.622.844 36 NA

OBRA
IDU-1782-

2021

EJECUTAR  A
PRECIOS
UNITARIOS  LAS
OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 3 

24/01/2022 23/04/2024  26.993.820.320 27 59,67

INTERVEN
TORIA

IDU-1813-
2021

INTERVENTORÍA  A
LA  EJECUCIÓN  DE
LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 3

24/01/2022 23/04/2024    4.019.058.497 27 NA

OBRA
IDU-1794-

2021

EJECUTAR  A
PRECIOS
UNITARIOS  LAS
OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 4

21/01/2022 20/04/2024  27.086.194.236 27 80,00

INTERVEN
TORIA

IDU-1823-
2021

INTERVENTORÍA  A
LA  EJECUCIÓN  DE
LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 4

21/01/2022 20/04/2024    4.052.389.211 27 NA
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Tipo de
contrato

No.
Contrato

Objeto
Fecha de

Inicio
Fecha de

Terminación
Valor actual

Plazo
actual

(meses)

% Ejecutado
de Avance

Físico
Acumulado

OBRA
IDU-1787-

2021

EJECUTAR  A
PRECIOS
UNITARIOS  LAS
OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 5 

28/12/2021 27/11/2024  40.523.428.507 35 44,00

INTERVEN
TORIA

IDU-1806-
2021

INTERVENTORÍA  A
LA  EJECUCIÓN  DE
LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 5

28/12/2021 27/11/2024    5.389.269.287 35 NA

OBRA
IDU-1792-

2021

EJECUTAR  A
PRECIOS
UNITARIOS  LAS
OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 6

3/01/2022 2/04/2024  24.123.738.608 27 27,25

INTERVEN
TORIA

IDU-1808-
2021

INTERVENTORÍA  A
LA  EJECUCIÓN  DE
LAS  OBRAS  Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA
LA
CONSERVACIÓN
DE  ESPACIO
PÚBLICO  Y
CICLORUTAS  EN
BOGOTÁ  D.C.
GRUPO 6

3/01/2022 2/04/2024    4.019.058.497 27 NA

Fuente: Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura DTCI - IDU

Dentro  del  alcance  de  dichos  contratos  se  contempla:  i)  Validación  de  los
diagnósticos  entregados  por  la  Entidad  en  los  tramos  preseleccionados  de
Espacio Público y la Red de CicloRutas, ii) Elaboración de diagnósticos en los
tramos preseleccionados  de  corredores  viales  en  los  cuales  se  realizará  o
adecuarán cicloRutas en calzada (bicicarriles), iii) Elaboración de diseños de
alternativas  de  intervención  (sobre  cualquiera  de  los  elementos  que  como

4

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



OAP
202411500123281

Información Pública
Al responder cite este número

producto de las dos (2) actividades anteriores haya obtenido como resultado
rehabilitación o reconstrucción),  iv)  Ejecución de estrategias de intervención
para  la  conservación  de  espacio  público  y  red  cicloRutas  (mantenimiento
rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción) dentro de la
zona  objeto  del  contrato;  así  como  actividades  especiales  (reparaciones
puntuales,  reparación  de  zonas  bajo  puente  y  actividades  de  atención
inmediata y culminación de contratos de conservación de vigencias anteriores)
sobre  cualquier  área  de  espacio  público  y/o  red  de  cicloRutas  de  las
localidades de la ciudad. 

Por otra parte, con respecto al avance de la meta PDD 381 “CONSTRUIR 280
KM.  DE  CICLOINFRAESTRUCTURA”  al  IDU  le  corresponde  una  meta  de
38,50 km, y se han ejecutado 40,10 km con un avance superior al 100% al
corte del 31 de diciembre de 2023:

META 
META

PROGRAMADA
(IDU)

META
EJECUTADA

% AVANCE
META

INVERSIÓN*
2020-2024
(Cifra en

millones de
pesos)

381 Construir 280 km. de
cicloinfraestructura

38,50 km 40,10 km 104,16% 124.786

Fuente:  Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a
31/12/2023

La inversión corresponde al presupuesto ejecutado durante lo corrido del Plan
de Desarrollo hasta el corte a 31 de diciembre de 2023, asociado a la meta
proyecto de construcción de ciclorrutas.

7. “Con respecto a la estructura vial. ¿Cuáles obras viales se priorizarán
para el 2024? ¿Mencione los planes de movilidad alrededor de estas
que se trabajarán?” 

Respuesta: 

En cuanto a las obras priorizadas en el 2024, se informan los que continúan en
ejecución y una breve descripción de cada uno de los planes de movilidad:

 AVENIDA GUAYACANES (TINTAL ALSACIA GP 2 Y GP 3)

Durante  lo  que resta  del  año 2024 para  la  terminación  de estas  obras,  se
requerirán  cierres  sobre  la  zona  de  reserva  vial  en  la  cual  no  se  tiene
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circulación vehicular, y en algunas áreas de espacio público que no afectan de
manera significativa el tránsito peatonal.

 AV. LAUREANO ENTRE CALLE 170 Y CALLE 193:

En  su  gran  mayoría  esta  obra  se  ejecuta  en  zonas  en  la  que  no  estaba
consolidada ninguna vía, por lo tanto, no tiene afectaciones en la movilidad de
la ciudad,  de igual  manera, se garantiza en todo momento el  acceso a las
viviendas y demás edificaciones presentes en el tramo.

 TM AV. CARACAS (ESTACION MOLINOS PORTAL USME)

Para este contrato se tendrán cierres sobre la sección vial  del corredor que
permitan culminar la construcción de calzadas mixtas y BRT (Molinos en el
costado oriental, Danubio en el costado occidental y el sector de la Ladrillera
Santa Fe en el  costado occidental),  teniendo habilitados dos (2) carriles por
sentido a lo largo de todo el proyecto, sin desvíos por fuera de la Av. Caracas.

 AV.  RINCÓN  DESDE  LA  AVENIDA  BOYACÁ  HASTA  LA  TV  91
(INCLUYE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. RINCÓN X AV. BOYACÁ)

El plan de manejo de tránsito (PMT) para estas obras y en especial para el
izaje del puente curvo sobre la intersección de la Av. Boyacá con Av. Rincón,
comprende el cierre total nocturno por calzada, previendo el desvío del sentido
vehicular  afectado  mediante  contraflujo  entre  la  Calle  98  y  la  Calle  127B;
asimismo,  se  efectuarán  cierres  parciales  de  vía  en  la  Av.  Rincón  que  no
inciden de manera significativa en la circulación vehicular.

 AV. MUTIS (CALLE 63) DESDE LA TV. 112B BIS A (CRA. 114) 

En  su  gran  mayoría  esta  obra  se  ejecuta  en  zonas  en  la  que  no  estaba
consolidada ninguna vía, por lo tanto, no tiene afectaciones en la movilidad de
la ciudad,  de igual  manera, se garantiza en todo momento el  acceso a las
viviendas y demás edificaciones presentes en el tramo.

 AV. BOYACA (DESDE LA CALLE 170 A LA CALLE 183)

En una parte esta obra se ejecuta en zonas en la que no estaba consolidada
ninguna vía, por lo tanto, no tiene afectaciones en la movilidad de la ciudad, no
obstante, se tienen afectaciones con el ingreso y salida de los estudiantes en
los colegios de la zona, en los cuales se acordó que suspensión temporal de
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las obras en ciertos horarios (Ingreso y salida de estudiantes) con el fin de
garantizar el acceso a estos colegios.

 AV.  68  ALIMENTADORA LÍNEA METRO DE BOGOTÁ DESDE LA
AUTOPISTA SUR HASTA LA AVENIDA NOVENA

Sobre la totalidad del corredor en los nueve (9) grupos de construcción, se
prevé el  cierre  de zonas dentro de  la  sección  de la  vía  objeto  de la  obra,
dejando en todo momento dos (2) carriles habilitados como mínimo para el
tránsito de vehículos particulares; asimismo, se indican las principales vías de
desvío a continuación:

1. Diagonal 47A Sur y Diagonal 49 Sur en el sector de Venecia.
2. Carrera 68A y Carrera 68D entre la Transversal 68B y la Calle 40 Sur.
3. Carrera 67 entre la Av. de las Américas y la Av. Calle 13.
4. Av. Carrera 68D en el sector de Montevideo y Granjas de Techo.
5. Calle 17 y Carrera 56 en el sector de Puente Aranda y Centro Industrial.
6. Carrera 68B entre Calle 78 y Calle 74A.
7. Carrera  65  y  Carrera  63  entre  la  Av.  Suba  y  la  Av.  Calle  100,  que

permiten desviar  los vehículos en el sentido norte-sur por el cierre del
acceso norte para tránsito particular en la Av. Suba con Av. Calle 100.

8. Calle 97 entre Carrera 64 y Av. Suba.
9. Calle 102A entre Autopista Norte y Carrera 53.

 TM CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LÍNEA METRO DE BOGOTÁ
DESDE EL LIMITE DEL DISTRITO HASTA LA AV. MANUEL CEPEDA

Para  el  Grupo 1  de construcción  del  proyecto  se  continuará  trabajando en
zonas de reserva vial sin afectaciones mayores a la circulación vehicular, y en
los tramos en los cuales se tiene consolidación de las calzadas con destino al
tránsito  particular,  se  garantizarán  dos  (2)  carriles  por  sentido,  lo  cual
corresponde al diseño definitivo.

En el Grupo 2 de construcción del proyecto se garantizarán dos (2) carriles por
sentido como mínimo, con el fin de continuar con las obras, y en el caso del
tramo de la Av. Ciudad de Cali entre la Diagonal 49 Sur y la Calle 55 Sur, el
sentido norte-sur se continuará desviando por la Carrera 87.

En el Grupo 3 de la troncal TransMilenio Av. Ciudad de Cali se prevé el cierre
total del sentido norte-sur de la Av. Ciudad de Cali entre la Av. de las Américas
y  la  Calle  42G  Sur,  desviando  los  vehículos  particulares  y  los  buses  del
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componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) por la
Carrera 87, la Calle 33 Sur y la Carrera 86F en el sector de Patio Bonito, y por
la Av. Guayacanes desde la Av. Calle 12 hasta la Av. Ciudad de Villavicencio.
Para el caso del Grupo 4 de la Troncal TransMilenio Av. Ciudad de Cali, se
continuará con dos (2) carriles habilitados sobre la glorieta de la Av. Ciudad de
Cali con la Av. de las Américas.

 AV.  LA  SIRENA.  CLL  153  ENTRE  AUTO  NOR  Y  BOYACÁ  CALZ
NORTE

El contrato de la Av. La Sirena entre la Autopista Norte y la Av. Boyacá se
continuará  ejecutando  sobre  la  zona  de  reserva  vial,  y  mediante  cierres
parciales  de  la  calzada  existente,  garantizando  un  carril  de  circulación  por
sentido como mínimo.

 ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO

Estas obras se efectuarán mediante cierres totales de vías locales, y cierres
parciales  de  vías  intermedias,  implementando  desvíos  sobre  las  vías
adyacentes a las afectadas.

 TM CENTENARIO GP 1 Y 2 (CALLE 13 DESDE LA CARRERA 50
HASTA LA AVENIDA BOYACÁ.

Estos  contratos  de  obra  se  ejecutarán  garantizando  como  mínimo  dos  (2)
carriles de circulación vehicular, y previendo los siguientes desvíos:

1. Calle 17 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 50.
2. Av. de las Américas entre Av. Boyacá y Av. Carrera 50.
3. Av. Guayacanes entre Av. Boyacá y Av. Carrera 68D o hasta la Av.

Carrera 68.

Adicionalmente,  a  continuación,  se  relacionan  los  proyectos  contratados  de
estudios, diseños y construcción de los que se proyecta iniciar la ejecución de
obra en la actual vigencia:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II
EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO
AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE
80)  CON  AVENIDA  BOYACÁ  (AK  72)  Y  SU  CONEXIÓN  CON  EL  ESPACIO
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PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C.
COMPLEMENTACIÓN  Y/O  AJUSTES  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
ACTUALIZACIÓN,  AJUSTES  Y  COMPLEMENTACIÓN  DE  DISEÑOS  Y
CONSTRUCCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  UN  (1)  PUENTE  VEHICULAR  EN  LA
CALLE  129C  ENTRE  CARRERAS  99A  Y  100A,  SOBRE  EL  BRAZO  DEL
HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN BOGOTÁ D.C.
ESTUDIOS,  DISEÑOS  Y  CONSTRUCCIÓN  DEL  NUEVO  PUENTE  PEATONAL
SOBRE  LA  AUTOPISTA  NORTE  CON  ACCESO  AL  PORTAL  NORTE  DE
TRANSMILENIO  INCLUIDA  SU  CONEXIÓN  CON  EL  ESPACIO  PÚBLICO
EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C
ACTUALIZACION Y  COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS  Y  DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN  DE  MALLA  VIAL  Y  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  DE  LA
LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  LOS  ACCESOS  VIALES  PARA  LA
OPERACIÓN  ESTRATÉGICA  MARÍA  PAZ  CORABASTOS:  INTERSECCIÓN  A
DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO
MEJÍA  Y  LA  RECONFIGURACIÓN  DE  RETORNOS,  ASÍ  COMO  LA  AV.
AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS
Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.
REALIZAR  EL  DIAGNÓSTICO  Y/O  LA  ACTUALIZACIÓN  Y/O  LA
COMPLEMENTACIÓN  Y/O  LA  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y
EJECUTAR  A  MONTO  AGOTABLE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  DE
ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO A
REALIZAR  EL  DIAGNÓSTICO  Y/O  LA  ACTUALIZACIÓN  Y/O  LA
COMPLEMENTACIÓN  Y/O  LA  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y
EJECUTAR  A  MONTO  AGOTABLE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  DE
ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO B
REALIZAR  EL  DIAGNÓSTICO  Y/O  LA  ACTUALIZACIÓN  Y/O  LA
COMPLEMENTACIÓN  Y/O  LA  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y
EJECUTAR  A  MONTO  AGOTABLE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  DE
ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO C
REALIZAR  EL  DIAGNÓSTICO  Y/O  LA  ACTUALIZACIÓN  Y/O  LA
COMPLEMENTACIÓN  Y/O  LA  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y
EJECUTAR  A  MONTO  AGOTABLE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  DE
ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO D

Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano SGDU - IDU

11. “Informar el valor de la publicidad paga en redes sociales, televisión,
radio y demás medios de comunicación de la secretaría de movilidad y
demás entidades, en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.”
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Respuesta: 

Para  atender  esta  pregunta,  es  necesario  precisar  que  no  existe  cuantía
destinada para el pago de “publicidad”, resaltando  que  el  IDU  está  facultado
para efectuar la divulgación de su gestión, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley  1474  de  2011,  reglamentada mediante  el  Decreto  4326  de  2011,  el  cual
señala  en  su  Artículo  1°:  “Actividades  de  divulgación.  De  acuerdo  con  lo
establecido en el  artículo 10 de la  Ley  1474  de  2011,  las  entidades  públicas
podrán  adelantar  directa  o  indirectamente,  actividades  de  divulgación  de  sus
programas  y  políticas,  para  dar  cumplimiento  a  la  finalidad  de la  respectiva
entidad en un  marco  de  austeridad  en el  gasto  y  reducción  real  de  costos,
acorde  con  los  criterios  de  efectividad,  transparencia  y  objetividad”,  con  el
propósito de   garantizar la información  oportuna  y clara a  la  ciudadanía,  en un
escenario de  responsabilidad social,  de  todo lo concerniente con los proyectos
adelantados por la Entidad.

De acuerdo con lo anterior, los gastos de promoción de la gestión a cargo del
IDU, que corresponden al valor de las inversiones en materia de divulgación de
“Comunicación  Pública”,  y  de  toda  aquella  que  es  de  utilidad  para  la
ciudadanía, relacionada con la ejecución de la misionalidad de la Entidad, se
presenta  -  según  lo  solicitado,  -  en  el  archivo  anexo  denominado
“ANEXO_RESPUESTA_PUNTO 11_PROPOSICION 49”.

Esperamos  de  esta  forma  haber  atendido  de  forma  satisfactoria  los
interrogantes  de  competencia  de  esta  Entidad,  y  quedamos  atentos  ante
cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,

ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
Firma mecánica generada el 24-01-2024 07:37:08 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: MARCO ACOSTA RICO - Bogotá DC - Bogotá - CL 36 28 A 41 - mfacosta@concejobogota.gov.co

Aprobó: GIAN CARLO SUESCÚN SANABRIA-Subdirección General Jurídica
Aprobó: SANDRA MILENA DEL PILAR RUEDA OCHOA-Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
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Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Elaboró: FABIOLA ANDREA LOPEZ SOTELO-Oficina Asesora de Planeación
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