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Bogota, 07 de mayo de 2024

Doctor

DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA
Subsecretario

Comision Primera del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA

Calle 36 No. 28 A — 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogota, D.C.

Asunto: Respuesta oficio No. 2024EE7302 con
radicado EAAB-ESP No. E-2024-044416 sobre
Proposicion No. 635/24 “Construccion de la Linea
Matriz Bosa Il y contratos de prestacion de servicios
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota”.

Respetado doctor Giraldo,

En atencién al oficio del asunto, mediante el cual se remite el cuestionario de la Proposicion
No. 635 de 2024 aprobada en Sesion de la de la Comisién Primera Permanente del Plan de
Desarrollo, cuyo tema es: “Construccion de la Linea Matriz Bosa Il y contratos de prestacion de
servicios Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota 7, presentada por el Honorable
Concejal Julian Espinosa Ortiz, de la Bancada Partido Politico Alianza Verde, sobre el particular,
por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB-ESP), se da respuesta

en lo que compete en los siguientes términos:
Preguntas:

1. “Favor en formato Excel editable Ila siguiente informacioén respecto del contrato 1-
01-25400-1476-2018 suscrito con Ila Union Temporal Redesur Bosa o
Construcciones E Inversiones Beta S.A.S cuyo objeto fue la construccion de la
linea matriz Bosa lll.

De igual forma respecto del contrato de interventoria 1-15-25400-1478-2018
suscrito con el GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS, cuyo objeto fue la
Interventoria Integral De la Construccion de la Linea Matriz Bosa lll -contrato 01-
01-25400-1476-2018-
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Nota. Dado que la informacion contractual publicada en secop es realmente
escasa, solicito de manera respetuosa que, si alguno de los contratistas
senalados en el numeral 1 de esta peticion no corresponda, o el numero del
contrato no sea, favor remitir la informaciéon teniendo en cuenta el objeto
contractual esto es “construccion de linea matriz Bosa Ill”’, tanto el contrato de
obra como el contrato de interventoria.

- Fecha de suscripcion del contrato.

- Fecha de suscripcion del acta de inicio.

- Fecha de aprobacioén de las pdlizas que amparan los contratos y los anticipos.

- Prérrogas realizadas a los contratos.

- Modificaciones.

- Adiciones contractuales.

- Oftrosi suscritos.

- Fecha terminacion inicial

- Fecha terminacion final.

- Valor inicial del contrato

- Valor de anticipos

- Valor de adiciones realizadas

- Valor de pago en actas parciales.

- Indicacién del funcionario que como ordenador del gasto autorizé cada uno
de los pagos.

- Certificaciones de pagos de seguridad social.

- Fechas Actas de liquidaciones”.

2. “De cada uno de los datos solicitados en el numeral 1, adjuntar los documentos
soporte.”

Respuesta:

Respecto de los contratos Nos. 01-01-25400-1476-2018 y 1-15-25400-1478-2018, se aporta la
informacion solicitada anexos Numeral 1 y Numeral 2, archivo editable en formato Excel y
documentos soporte requeridos.

Pregunta:
3. “Copia de los siguientes documentos.

- Por medio del cual se constituye la union temporal con la que se contraté.

- Certificados de existencia y representacion legal de quienes integran las
uniones temporales.

- De las resoluciones de nombramiento y hoja de vida de la funcion publica de
los servidores publicos ordenadores del gasto que suscribieron los contratos
tanto de obra como de interventoria, se encargaron de supervisiones
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contractuales o apoyos a la supervision, respecto de los contratos arriba
indicados.

- De los documentos que acrediten la aprobacion o autorizacién de los
servidores publicos de la EAAB para autorizar la adquisicion de tuberia y
accesorios por parte del contratista, con ocasion del contrato 01-01-25400-
1476-2028.

- De los documentos que acrediten la verificacion por parte de los servidores
publicos de la EAAB del inventario de tuberias y accesorios adquiridos por el
contratista con ocasion del contrato 01-01-25400-1476-2018.

- Copia de la Licencia de Excavacion expedida por el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU con ocasién del contrato 01-01-25400-1476-2028.”

Respuesta:

Se aportan mediante anexo Numeral 3, los documentos solicitados.

Es importante precisar:

El control integral del proyecto de obra se realizé a través del Contrato de Interventoria
No. 1-15-25400-1478-2018, que tuvo por objeto la “INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA
CONSTRUCCION DE LA LINEA MATRIZ BOSA III”, suscrito con la firma IEH GRUCON
S.A - hoy GRUCON INGENIERIA SAS. De conformidad con el Manual de Contratacion
aplicable, la EAAB-ESP designé un supervisor para el contrato en mencién, que tiene
obligaciones segun Manual de Interventoria, garantizando la no concurrencia sobre las
asignadas a la interventoria.

Respecto a los documentos que acreditan la “(...) aprobacién o autorizaciéon de los
servidores publicos de la EAAB - ESP para autorizar la adquisicién de tuberia y accesorios
por parte del contratista, con ocasion del Contrato 01-01-25400-1476-2028 (...)” y (...)
verificacién por parte de los servidores publicos de la EAAB — ESP del inventario de tuberias
y accesorios adquiridos por el contratista con ocasién del Contrato 01-01-25400-1476-2018
(...)", las actividades en mencion de aprobacion, autorizacion y verificacion, corresponden
a las obligaciones de la Interventoria segun Contrato No. 01-01-25400-1478-2018.

Pregunta:

4.

©
icontec

1SO 9001

SC701-1

“Solicito de manera respetuosa me informe lo siguiente:

4.1. Sila tuberia WSP de 24” y sus correspondientes accesorios adquiridos por
el contratista con ocasion del contrato 01-01-25400-1476-2018 cumple con
la norma técnica vigente y pueden ser usados en obras de construccion en
el ano 2024.”
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Respuesta:
Con relacion al cumplimiento técnico de la tuberia, sefialamos que en los términos de la invitacion

publica No. ICSM-1343-2018, anexa, que dio como resultado la suscripcion del Contrato de Obra
No. 01-01-25400-1476-2018, se especifico:

e Descripcion del proyecto, paginas 87 a 89

“La longitud total de la tuberia es de 1.814 m. Las caracteristicas de la tuberia principal
proyectada son 24” de didmetro y material Welded Steel Pipe — WSP (Tuberia de Acero
Soldado)”.

e Descripcion del proyecto, paginas 125 a 129

Normas técnicas aplicables, entre ellas la norma NP-032 tuberias para acueducto - anexa,
la cual establece para tuberias WSP:

“4.3.3 Tuberia de Acero (HA)

La EAAB-ESP acepta tuberia de acero estructural (al carbén) sin soldadura (sin costura)
para diametros nominales entre 75 mm (3") y 250 mm (10") y tuberia de acero soldada (con
costura longitudinal o en espiral), también llamada WSP (Welded Steel Pipe) para
diametros nominales mayores a 150 mm (6") que cumplan los requisitos de la norma
"AWWA C200 Steel water pipe-6in. (1560mm) and larger" y las pruebas especificadas en el
numeral 6.2.3 de la presente norma.

Las juntas que se aceptan para la tuberia de acero para acueducto pueden ser de dos tipos:

a) Juntas rigidas: juntas bridadas, juntas a tope soldadas o juntas traslapadas soldadas.
b) Juntas flexibles: juntas espigo campana con empaque elastomérico.”

Es asi como una vez adjudicado el Contrato de Obra No. 01-01-25400-1476-2018, la interventoria
realizé el 17 de julio de 2019 visita a la fabrica del proveedor de tuberia (SDI- SOLUCIONES EN
DISENO E INGENIERIA SAS) propuesto por el contratista. Memoria anexa.

Producto de la visita se establecioé para la tuberia el cumplimiento técnico de la norma AWWA-
C200, segun dossier de calidad anexo entregado por el fabricante; y segun certificacién anexa de
calidad expedida por el ICONTEC.

Es pertinente indicar que el Contrato de Obra No. 1-01-25400-1476-2018 no inici¢ debido a causas
no imputables a la EAAB-ESP, y en consecuencia no se ejecutaron las obras previstas, por tal
razon y dada la importancia del proyecto Linea Matriz Bosa lll, la Empresa proyecta adelantar una
nueva contratacion en la vigencia 2024; como parte del proceso de maduracion y
dimensionamiento de la nueva contrataciéon de las obras, se contemplé utilizar esta tuberia, por tal
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razon se requirio al fabricante informacién acerca del estado, el cual manifesté en oficio anexo GG-
031-2024 del 21 de febrero de 2024, que la tuberia se encuentra en condiciones para ser instaladas
cuando la Empresa lo requiera.

Registro del estado de la tuberia WSP 24", febrero 2024

e

Se aportan mediante anexo Numeral 4.1, los anexos enunciados.
Pregunta:
4.2. “Indicar que actividades sociales desarrollé la contratista con ocasion del
contrato 01-01-25400-1476-2018 y que servidor publico de la EAAB las
autorizé.”

Respuesta:

En desarrollo del Contrato de Obra No. 01-01-25400-1476-2018, etapa de preliminares sociales,
se realizaron las siguientes actividades, cuyos soportes se aportan mediante anexo Numeral 4.2:

e Inventario de predios.
e Matriz de identificacion y valoracién de impactos especificos.

e |dentificacion de los componentes del plan de gestion social en intervenciones.
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e Recorrido de identificacion del area de influencia de la intervencion.

e Reuniones de revision y seguimiento a la elaboracién del plan de gestion social.

De conformidad con lo sefialado en la respuesta al numeral 3 del presente cuestionario, la
aprobacion de las actividades en mencion corresponde a las obligaciones de la Interventoria segun
Contrato No. 01-01-25400-1478-2018.

Pregunta:

4.3. “Que obras de construccion se desarrollaron contrato 01-01-25400-1476-
2018, ubicacion de las obras indicando direccioén, barrio y localidad.”

Respuesta:

Respecto a las obras desarrolladas, sefialamos que el alcance de la Linea Matriz Bosa Il incluye
conectar la linea de 16” en la proyeccion de la Avenida San Bernardino con Avenida Tintal, con la
linea de 16” Linea Ciudad Verde, en la esquina de la Calle 80S con la Transversal 80J.

Esta inicia su trazado en la Linea Matriz existente denominada Kennedy — Bosa — Tintal Sur, de
16” de diametro y material CCP, en la esquina de la Carrera 92 con Calle 78 Sur en el Canal Tintal
IV, en un quiebre de la conduccion proximo al Canal Tintal IV.

A partir del punto de conexiodn, la linea se desarrolla por el espacio publico, hasta llegar al cruce
con el Rio Tunjuelito que se realizara con instalacion de tuberias sin zanja (trenchless) utilizada
para tuberias de diferentes diametros.

Una vez cruzado el Rio Tunjuelito, la linea matriz discurrira en paralelo a la Calle 82 A Sur hasta
la esquina de la Calle 80 Sur con Transversal 80 J, conectandose a la Linea Matriz denominada
Ciudad Verde, de 16” de diametro y material CCP.

La longitud total de la tuberia es de 1.814 m. Las caracteristicas de la tuberia principal proyectada
son 24” de diametro y material Welded Steel Pipe — WSP (Tuberia de Acero Soldado) excepto el
cruce subfluvial que es en Polietileno de Alta Densidad — PEHD.

Del alcance descrito, y como se indicd en la respuesta al numeral 4 del presente cuestionario,
sefalamos que el Contrato de Obra No. 01-01-25400-1476-2018 no inici6 debido a causas no
imputables a la EAAB-ESP, y en consecuencia no se ejecutaron las obras previstas, por tal razén
y dada la importancia del proyecto Linea Matriz Bosa lll, la Empresa proyecta adelantar una nueva
contratacion en la vigencia 2024, para lo cual se apropiaron presupuestalmente los recursos
necesarios, y se cuenta con la tuberia adquirida mediante el Contrato No. 01-01-25400-1476-2018.

Pregunta:

*
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5. “Favor indicar valor del presupuesto total apropiado o proyectado para
contratos de prestacion de servicios para la vigencia 2024.”.

Respuesta:

Para el ano 2024, el valor planificado para contratos de prestacion de servicios con invitacion
directa (persona natural o juridica), rubro de honorarios, es de $60.122.943.885. Este valor no
incluye contratos de consultorias ni auditorias.

Pregunta:

6. “Favor senalar cuantos contratos de prestacion de servicios profesionales o
de apoyo a la gestion con personas naturales se han celebrado en lo corrido
del ano 2024.”

Respuesta:

De conformidad con el reporte extraido del Sistema de Informacion Empresarial ERP/SAP, el cual
contiene la relacién de contratacion suscrita por la EAAB-ESP, se informa que desde el primero de
enero de 2024 y hasta el 22 de abril de 2024 se han suscrito 803 contratos de prestacion de
servicios profesionales o de apoyo a la gestién con personas naturales, que han correspondido a
la contratacion de 680 personas naturales.

Pregunta:

7. “Adicional a los contratos anteriores cuantos contratos de prestaciéon de
servicios profesionales o de apoyo a la gestion con personas naturales tiene
presupuestado celebrar la entidad para la vigencia 2024 la EAAB.”.

Respuesta:

De conformidad con el reporte extraido del Sistema de Informacién Empresarial ERP/SAP, el cual
contiene el seguimiento del Plan Anual de Contrataciéon y Compras de la EAAB-ESP, se informa
que con corte al 22 de abril de 2024 y en adicidn a los contratos ya enunciados en el numeral sexto
de la presente respuesta, se tiene proyectada la contratacion de 131 personas naturales en lo que
resta de la vigencia para la prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion.

Es importante sefalar que la cifra aqui reportada consiste en aquellas necesidades identificadas
en el Plan Anual de Contratacién y Compras que ya han sido radicadas ante la dependencia
responsable de adelantar el tramite precontractual y que la misma puede cambiar de acuerdo con
las necesidades propias de la EAAB-ESP a través de la modificacion del Plan Anual de
Contratacion y Compras.
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Pregunta:

8. “En formato Excel editable favor remitir la siguiente informacion, respecto de
los contratos de prestacion de servicios o de apoyo a la gestiéon suscritos en
el ano 2024.”

Num. Objeto Area de la EAAB en | Valor total de |Valor mensual |Fecha de Fecha Perfil del
contrato | contractual donde presta los honorarios honorarios inicio terminacion contratista
servicios el

contratista

Respuesta:

Conforme la cifra reportada en el numeral sexto de la presente respuesta, se aporta mediante
anexo Numeral 8, archivo en formato Excel que contiene la relacion de contratacién suscrita por la
EAAB-ESP con corte al 22 de abril de 2024.

Pregunta:
9. “En formato Excel editable favor remitir la siguiente informacioén, respecto de

los contratos de prestacion de servicios o de apoyo a la gestion proyectados
a suscribir para el ano 2024.”

Objeto Area de la EAAB en | Valor total de |Valor mensual Plazo Perfil del
contractual donde se presta los honorarios honorarios proyectado contratista
servicios el

contratista

Respuesta:

Conforme la cifra reportada en el numeral séptimo de la presente respuesta y con corte al 22 de
abril de 2024, se aporta mediante anexo Numeral 9, archivo en formato Excel que contiene la
informacién solicitada.

Pregunta:

10. “En formato Excel editable favor remitir la siguiente informacion respectos de

procesos judiciales:
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10:1. Jurisdiccion ordinaria laboral demandas y sentencias no ejecutoriadas,
solo las que la pretensién principal o subsidiaria sea la existencia de un
contrato realidad.

- No. Total Demandas en la jurisdiccién ordinaria laboral.

- Juzgado o despacho judicial de conocimiento.

- No. De proceso.

- No. Demandantes cuya pretension principal o subsidiaria sea la existencia de
un contrato realidad.

- Valor de las pretensiones en cada demanda.

- Valor total de las pretensiones de las demandas.

- Fallo de primera instancia a favor o en contra.

- Falo de segunda instancia a favor o en contra

- En tramite de Casacion.

10.2 Jurisdiccion ordinaria laboral demandas y sentencias ejecutoriadas, solo
las que la pretension principal o subsidiaria sea la existencia de un contrato
realidad periodo 2012 a 2024.

- No. Total fallos en la jurisdiccion ordinaria laboral.

- Juzgado o despacho judicial de conocimiento.

- No. De proceso.

- No. Demandantes cuya pretension principal o subsidiaria sea la existencia de
un contrato realidad.

- Valor de Ia condena en cada fallo.

- Fecha del fallo ejecutoriado.

- El fallo o condena fue pagado si o no.

- Fecha del pago del fallo.

- Valor total de los fallos pagados.

- Valor total de fallos por pagar.

- Si del demandante fue reintegrado a la planta de personal de la entidad si o
no.

10.3. Jurisdiccién contencioso administrativa demandas y sentencias no
ejecutoriadas.

- No. Total Demandas en la jurisdicciéon contencioso administrativa.
- Juzgado o despacho judicial de conocimiento.

- No. De proceso.

- Accién impetrada.

- No. Demandantes por demanda.

- No. Total de demandantes

- Valor de las pretensiones en cada demanda.

- Valor total de las pretensiones de las demandas.

*
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Fallo de primera instancia a favor o en contra.
Falo de segunda instancia a favor o en contra
En tramite en Consejo de Estado.

10.4. Jurisdiccion contenciosa administrativa demandas

Respuesta:

ejecutoriadas, periodo 2012 a 2024.

No. Total Demandas en la jurisdiccion.
Juzgado o despacho judicial de conocimiento.
No. De proceso.

No. Demandantes por demanda.

No. Total de demandantes

Accién contenciosa.

Valor de la condena en cada fallo.
Fecha del fallo ejecutoriado.

El fallo o condena fue pagado si o no
Fecha de pago del fallo.

Valor total de los fallos pagados.

Valor total de fallos por pagar.

Se inicié accidn de repeticion si o no.”

y sentencias

Realizada la busqueda en el Sistema de Informacién de Procesos Judiciales — SIPROJWEB, se
aporta mediante anexo Numeral 10, archivo editable de Excel que contiene la informacion

solicitada.

Pregunta:

11. “Relacién de planta de personal de trabajadores oficiales y contratistas de
prestacion de servicios personas naturales por area conforme a la estructura
organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — ESP
establecida en el articulo 1° del Acuerdo de Junta Directiva No. 95 del 24 de febrero
de 2022 modificado por Acuerdo 169 de 2023 expedidos por la Junta Directiva,
respecto de los trabajadores oficiales la informacién con corte a abril del afio 2024 y
de los contratistas de prestacion de servicios personas naturales presupuestados
para la vigencia 2024, indicando la siguiente informacién:”

Areadela Numero de Numero de Numero de Numerode Numero de contratistas de
EAAB trabajadores trabajadores trabajadores trabajadores prestacion de servicios
oficiales del area Oficiales con Oficiales con Oficiales con personas naturales
Contrato a Contrato a Contrato a presupuestados para la
Término Término Fijo  |Término Obra vigencia 2024
Indefinido o labor
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Respuesta:

Se aporta mediante anexo Numeral 11, archivo en formato Excel con los criterios de informacion
solicitados. Es de precisar que lo solicitado frente a “Numero de Contratistas de prestacion de
servicios personas naturales presupuestados para la vigencia 2024”, no se incluye en el archivo,
toda vez que esta informacion se relaciona en la respuesta a los numerales 6, 7, 8 y 9 del presente
cuestionario.

Pregunta:

12. “Relaciéon de trabajadores oficiales vinculados a la EAAB por contrato de obra o
labor contratada indicando la siguiente informacién con corte a abril de 2024:”

Numero Nombrey | Nimerode | Objeto |Plazo | Valor Denominacién Nivel del |Numero |Fecha |Areaenla

de Apellido identificacion del mensual del cargo cargo de de que
Registro sin puntos  contrato del contrato | inicio dJesempena
salario labores en
la EAAB

Nota: La anterior informacion en formato Excel editable.”
Respuesta:

Se aporta mediante anexo Numeral 12, archivo en formato Excel con los criterios de informacion
solicitados.

Pregunta:

13. “Relacién de trabajadores oficiales vinculados a la EAAB por contrato de obra o
labor contratada indicando la siguiente informaciéon con corte a abril de 2024,
identificando aquellos que han sido contratados por obra o labor durante las
vigencias del 2015 al 2024:”

Con contrato de obra o labor en las siguientes vigencias
margue con una X

Numero Nombre | Numerode Denominacion Nivel Numero 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
de y 'dentificacion | del cargo del de
Registro Apellido | sin puntos cargo contrato

Nota: La anterior informacién en formato Excel editable.”

Respuesta:
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Se aporta mediante anexo Numeral 13, archivo en formato Excel con la informacion solicitada.
Pregunta:

14. “Sirvase informar respecto del balance hidrico durante los meses de enero, febrero
y marzo de 2024 lo siguiente:

14.1. Volumen en metros cubicos de agua que recibe la Gerencia Corporativa de
Servicio al Cliente, tratada y lista para distribuir a los usuarios de la EAAB
durante los tres primeros meses del afio 2024.”

Respuesta:
A continuacién, se relacional el volumen en metros cubicos de agua que recibié la Gerencia

Corporativa de Servicio al Cliente, tratada y lista para distribuir a los usuarios de la EAAB-ESP
durante los tres primeros meses del afio 2024

ENERO 2024 FEBRERO 2024 MARZO 2024

VOLUMEN TOTAL DE AGUA (m3),
SUMINISTRADO POR LA
DIRECCION RED MATRIZ

ACUEDUCTO 46.230.486 44.906.027 47.801.814
A LA GERENCIA CORPORATIVA DE
SERVICIO AL CLIENTE

Fuente: Direccion Red Matriz Acueducto

Se aporta mediante anexo Numeral 14.1, archivo en formato Excel con los volumenes
discriminados por Gerencias de Zona y Direccién de Apoyo Comercial.

Pregunta:

14.2. “Volumen en metros cubicos del consumo autorizado incluido el facturado
y no facturado.”

Respuesta:

El volumen de agua facturado se presenta a continuacion para los tres primeros meses del afo.
Incluyen el volumen de agua de venta en carrotanque y la venta de agua en Bloque.

i Feb
Empresa Unidad Ene 2024 2024 Marzo 2024
Mill m3 30,98 30,31 26,24

Fuente: BW-Estadisticas de facturacion.

*
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Es importante aclarar que el volumen facturado no es igual al volumen consumido. Dada la
metodologia establecida por la Empresa que es la del prorrateo, asi como los tiempos de la lectura
y la revision, la informacién de consumo unicamente se dispone para enero.

Preguntas:
14.3. “Volumen en metros cubicos de pérdidas de aguas comerciales.”
14.4. “Volumen en metros cubicos de pérdidas de agua reales o fisicas.”
Respuesta:

Es necesario senalar que, de conformidad con la metodologia tarifaria vigente para los servicios
de acueducto y alcantarillado, en el calculo tarifario se reconoce un nivel de pérdidas eficiente
medido a través del indice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF), el cual se define como el
volumen de agua perdida por suscriptor facturado por la Empresa, expresado en
m3/suscriptor/mes, esto de acuerdo con la Resolucién CRA 943 de 2021.

El estandar definido por la regulacion, es un IPUF <= 6 m3/suscriptor/mes y se establece una
gradualidad para el logro de esta meta, reconociendo que las empresas deben incurrir en una serie
de inversiones y acciones, planificadas y desarrolladas secuencialmente, con el propdsito de
disminuir gradualmente la brecha entre el nivel de pérdidas que tiene el prestador y el nivel de
pérdidas eficiente establecido por la regulacién, por lo que reducir el volumen de pérdidas a niveles
eficientes, tiene como propdsito generar una sefial para que los prestadores realicen una gestion
permanente y disminucion hasta niveles éptimos.

Este nivel de pérdidas definido por la regulacion es de caracter general, sin embargo, es posible
determinar para las condiciones particulares de un sistema, un nivel econémico de pérdidas (NEP),
el cual puede ser diferente al estandar general de la regulacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, la estimacion del costo de las pérdidas no se puede realizar con
base en el cargo por consumo que se cobra a los suscriptores, ya que requiere de un analisis sobre
el comportamiento y estructura del sistema, asi como de la oferta y demanda del agua, para
determinar, junto con otras variables, el nivel de pérdidas 6ptimo para cada sistema, a partir del
cual se puedan efectuar una serie de evaluaciones y estudios tendientes a estimar el nivel
econémico de pérdidas.

Realizadas las anteriores precisiones a continuacion se presenta el IPUF, que es el indicador
establecido en la regulacion, para la EAAB-ESP a enero de 2024. Para los meses de febrero y
marzo el calculo oficial aun no se ha generado dados los tiempos de lectura, revision y facturacion
de consumos.
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Unidad Ene 2024
Empresa | Usuario-m3- 6.51

mes
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - EAAB-ESP

De otro lado, existe el indice de Agua No Contabilizada —IANC que, si bien ya no esta previsto en
la regulacion vigente, se calcula para analisis y comparaciones. Asi las cosas, para la Empresa el
IANC ha presentado el siguiente comportamiento a enero de 2024 y de acuerdo con las
estimaciones realizadas, la participacion de las pérdidas técnicas y de las pérdidas comerciales,
es de aproximadamente el 50% cada una.

Unidad Ene 2024
% 34,77

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control — EAAB-ESP

Empresa

Pregunta:

15. “Respecto de los vehiculos automotores y motocicletas que usa la EAAB para
la ejecucién de sus actividades, lo siguiente:

COMBUSTIBLE TIPO DE VEHICULO PROPIETARIO

Placa (ilometraje Modelo Gasolina /ACPM Eléctrico Hibrido Automdvil Camioneta Campero Moto |EAAB Tercero

Entiéndase por tercero los vehiculos alquilados, arrendados o en comodato, indicando
el nombre del propietario e identificacion.

Nota: Los vehiculos de propiedad de la EAAB marcar con una X.
La anterior informacidén con corte al 1 de abril del afio 2024.
La anterior informacién en formato Excel editable”.
Respuesta:
Se aporta mediante anexo Numeral 15, archivo en formato Excel con la informacion solicitada.

Pregunta:

16. “Inventario de bienes inmuebles de propiedad de la EAAB indicando la
siguiente informacioén:”.
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Numero de |Direccion Municipio Avalué Valor Urbano Rural Area
matricula Catastral cancelado
Inmobiliaria por
impuesto
predial
ano 2023
Respuesta:

Se aporta mediante anexo Numeral 16, archivo en formato Excel con la informacion de los predios
de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - ESP, los cuales tienen
obligacion Tributaria.

Quedamos atentos y a su entera disposicion para cualquier aclaraciéon y/o informacion adicional
gue se requiera al respecto.

Cordialmente,

. — Firmado por NATASHA AVENDANO
PR gy
Vrtoika heedniw @rte | e
el 07/05/2024 a las 16:37:25 COT

NATASHA AVENDANO GARCIA
Gerente General

Anexos: Los anunciados, disponibles mediante el siguiente enlace,
https://drive.google.com/drive/folders/1tuKkl6aAL3tY TXxOsEINbclnk CfMuw7m?usp=sharing

Aprobé: Diego German Montero, Gerente Corporativo Sistema Maestro - Numerales 1 al 4, 14.1y 16.
Pedro Antonio Bejarano Silva, Gerente Corporativo Planeamiento y Control - Numeral 5.
Magda Andrea Toro Rojas, directora Contratacion y Compras (e) - Numerales 6 al 9.
Juan Ramon Jiménez Osorio, Gerente Juridico - Numeral 10.
Gustavo Enrique Garcia Bate, Gerente Corporativo Gestion Humana y Administrativa. Numerales 11 al 13, y 15.
Alvaro Rojas Fuentes, Gerente Corporativo Analitica y Pérdidas - Numerales 14.2 al 14.4.

Revisé: Nicolas Fernando Aparicio Alvarado — Asesor Gerencia General.
Leido por NICOL 0 APARICIO Aprobado por 0 ROJAS Aprobado por 0 ENRIQUE Aprobado por JU | JIHENEZ
ALVARADO @ FUENTES & GARCIA BATE °§°:§‘/’25 2020 W o30 cor
el 07/05/2024 a las T5:42:11 COT el 07/05/2024 16:31:37 COT el 97/05/2024 S 16:19:49 COT e / a Ias™6:08:

Aprobado por M ANDREA TORO
ROJAS Aprobado por PEDR T0 BEJARANO SILVA Approved by DIEG N MONTERO OSORIO
el 07/05/2624 16:07:51 COT el 07/05/2624 a 123 COT on 87/05/2024 a 5 cOT

(@) Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321, = R
icontec PBX: (5671) 3447000. www.acueducto.com.co i ;
- Bogota D.C. - Colombia ALCALDIA MAYOR BOGOT,\
I1SO 9001 DE BOGOTA DC.
SC701-1 MPFD0801F02-05

Pagina 15 de 15


https://drive.google.com/drive/folders/1tuKkI6aAL3tYTXxOsElNbclnkCfMuw7m?usp=sharing

		2024-05-07T21:37:27+0000
	InfoCert GoSign Web eSeal
	Signed with GoSign




