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En millones de pesos

2024
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
1 - Bogota avanza en su seguridad $101.269,76 $18.218,99 17,99% $5.676,90 5,61%
5 - Espacio publico seguro e inclusivo $101.269,76 $18.218,99 17,99% $5.676,90 5,61%
1956 - Administrar, mantener y/o mejorar 146 Parque(s) y escenarios del
sistema de Espacio Publico Peatonal y para el Encuentro, propendiendo por $101.269,76 $18.218,99 17,99% $5.676,90 5,61%
generar unas condiciones adecuadas, para el disfrute de los mismos
Indicador(es)
(C) 3878 - NUumero de parques y escenarios administrados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 143,00 143,00 143,00 100,00 &) 100,00
2025 143,00 143,00 0,00 O) N/A
2026 144,00 144,00 N/A
2027 146,00 146,00 N/A
Al plan de desarrollo: 81,25 @
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos
Avances y Logros: 143 parques y escenarios intervenidos con acciones como: vigilancia y control, pago de servicios publicos, actividades de limpieza y aseo, mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo y actividades administrativas para el funcionamiento y operacion de los
parques y escenarios administrados por el IDRD.
*En el marco de la estrategia de restauracion ecolégica y manejo de arbolado se inicié proceso de erradicacion de retamo en el Parque Metropolitano Santa Lucia y se adelantaron las actividades de trazado y ahoyado para la plantacién de 2.115 arboles en el
Parque Metropolitano Las Cometas y la plantacién de nuevo arbolado en el Sendero Monserrate. Adicionalmente se adelanté la ejecucién de tala y poda de arboles en diferentes parques, actividades permisionadas por las respectivas autoridades ambientales
(CAR y SDA) y se inici6 proceso de eliminacion de rebrotes de especies exéticas como Acacia negra, Acacia bracatinga y Acacia japonesa en el Parque Metropolitano PTAR Salitre.
Se llevo a cabo el mantenimiento de zona verde, 683.722 m2 (68.4 ha) en el parque regional la Florida y 24.666 m2 (2.5 ha) en Plaza de Artesanos. La gestidn realizada se centré en la poda y corte de césped y alistamiento especial de zonas. Adicionalmente se
adelanté mantenimiento a 51.993 m2 (5.2 ha) de jardineria en 85 parques y 93 m2 de muros verdes en 6 parques.
*En el marco de la estrategia de atencién y cuidado animal, se brind6 atencién veterinaria en 11 parques atendiendo un total de 22 felinos proporcionando los medicamentos necesarios para su tratamiento, 12 caninos, asegurando la entrega de los
medicamentos requeridos para su recuperacién. Se realizé la vacunacién de caninos y felinos en los 11 parques, previniendo asi posibles infecciones y la propagacion de enfermedades entre los animales que residen y visitan estos espacios. Se realiz la entrega
de 33 bultos de alimento para diferentes especies de animales en 20 parques, desglosados de la siguiente manera: 20 bultos de concentrado para caninos, 6 bultos de concentrado para patos, junto con 6 bultos de maiz, beneficiando a mas de 450 aves (patos,
gansos y aves migratorias) y 5 bultos de concentrado para felinos, atendiendo a mas de 11 gatos.
Se intervinieron 15 parques con limpieza y mantenimiento general de cuerpos de agua (lagos, estanques y fuentes), control de macrdéfitas, control de niveles de los cuerpos de agua y adecuaciones de equipos de aireacion.
*Se realiz6 un recorrido en el Parque La Florida para revisar el manejo de residuos soélidos, incluyendo el compostaje de residuos organicos provenientes de otros parques como el Parque Nacional, Parque Simon Bolivar y el Tunal. Se identificaron y gestionaron
problemas en el area de compostaje, como la falta de proteccion contra vectores, bajas temperaturas nocturnas y la ausencia de luz en el lugar y la falta de un bajante de agua, lo cual fue solucionado con la instalacién de polisombra. Se dispusieron 900kg y
400kg de materia organica en las pilas 8 y 9, respectivamente, y se confirmd la disponibilidad de 290 kg de abono organico. Durante el trimestre, se recolectaron 3.451kg de material aprovechable, mayormente PET y plastico, reciclando aproximadamente el 52%
de los residuos. Ademas, se verificd que el molino de organicos, el molino de plastico y los elementos utilizados para el transporte de residuos hasta el punto de acopio, se encuentran en buen estado.
*En el marco de la estrategia de Carbono Neutralidad se realiz6 seguimiento a las actividades y procesos relacionados con el reporte del inventario de emisiones GEI y la implementacién de las estrategias para reducir la huella de carbono con el fin de determinar
la cantidad de CO2 total que se debe compensar. Con el fin de integrar nuevos aliados dentro de las estrategias de Carbono Neutralidad y con el fin de dar mayor cobertura a la red de parques del Distrito, se convocoé a Vision 30/30 que pertenece a la ANDI para
conocer su mision y revisar la posibilidad de articular
2 - Bogota confia en su bien-estar $83.318,35 $24.362,31 29,24% $12.168,08 14,60%
14 - Bogoté deportiva, recreativa, artistica, patrimonial e intercultural $83.318,35 $24.362,31 29,24% $12.168,08 14,60%
2067 - Desarrollar 4 Torneo(s) depornvgs gratuitos en el cuatrienio que $150,00 $0.00 0.00% $0.00 0.00%
fortalezcan el deporte femenino en la ciudad
Indicador(es)
(S) 3989 - Torneos deportivos desarrollados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 1,00 1,00 0,00 0,00 ©) 0,00 ©)
2025 1,00 1,00 N/A
2026 1,00 1,00 N/A
2027 1,00 1,00 N/A
Total 4,00 4,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00 O)
Retrasos y soluciones: Con corte a 30 de septiembre no se ha realizado el torneo pues se tiene programado para el Gltimo trimestre.
Avances y Logros: Con el Torneo de Futbol Femenino “Canteranas al Estadio” se busca promover la equidad de género fortaleciendo la integracion comunitaria, la convivencia pacifica y la inclusion social, fomentando valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.
Entre julio y septiembre de 2024, se llevé a cabo la planificacion de modalidades/ actividades deportivas, disefio de reglamentos y cronogramas, convocatoria de participantes a través de medios digitales y presenciales, inscripcion de las competidoras y
verificacion de las personas inscritas por deporte y modalidad para la confirmacion o ajuste de los sistemas de competencia.
2069 - Desarrollar e implementar 54 Programa(s) de recreacion, deporte,
nuevas tendencias de actividad fisica, promocién de la bicicleta y los 50
afos de la cicloviay los eSports incluyendo la realizacion de actividades $82.910,55 $24.355,98 29,38% $12.161,75 14,67%
nocturnas, que tengan en cuenta enfoque poblacional, diferencial y de
género
Indicador(es)
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Viernes 08 nov 2024 09:13 Péagina 1 de 6
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Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
(S) 3991 - Numero de programas de recreacion deporte nuevas tendencias de deporte actividad fisica y los eSports
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 13,00 13,00 13,00 100,00 @ 100,00
2025 13,00 13,00 N/A
2026 14,00 14,00 N/A
2027 14,00 14,00 N/A
Total 54,00 54,00 13,00 Al plan de desarrollo: 24,07
Retrasos y soluciones: Ninguna
Avances y Logros: En el marco del proyecto de Inversion “8154 Implementacion de los programas de Bogota Deportiva desde la iniciacion hasta el rendimiento en Bogota D.C.” Se ejecutaron los siguientes seis (6) programas: Deporte de 0 a 100, De las aulas al deporte, eSports y
Deportes Alternativos, Talentos Deportivos, Bogotd Competitiva y Competencias con Altura.
A septiembre del 2024 se desarrollaron las siguientes acciones: con las Escuelas Deportivas — Deporte de 0 a 100 se beneficié a 11.312 personas en diferentes modalidades deportivas en las 20 localidades de Bogota, en Bogota Competitiva se logra una
preparacion de 2.574 deportistas de los cuales 2.002 corresponden al sector olimpico y 572 del sector paralimpico, en el programa De las aulas al deporte con los Juegos Intercolegiados se apoy6 el proceso de inscripcién a nivel Bogota vinculando 23.362
participantes en los 29 deportes: 3 para-deportes, 3 mini-deportes y se inicié con los deportes de atletismo, esgrima, lucha y para natacion.
En relacion con el programa Competencias con altura, Bogota fue sede de las siguientes competencias: Direct Tv Open Bogotéa - Challenger Tour, Juegos Nacionales Juveniles De Baloncesto Masculino y Femenino, Batalla De Boyacéa Breaking - juvenil y adultos, los
I Juegos Nacionales Juveniles, Gran Nacional De Esgrima, Bmx Freestyle - Park y Flatland 2024, Campeonato Mundial De Futbol Femenino Sub 20, | Campeonato Regional y el Open Panamericano de Judo. Finalmente se avanza en la implementacion de estrategias
orientadas a identificacién de talentos deportivos, acciones con enfoque de género e investigacion.
Por otro lado, en el marco del Proyecto de Inversion “8155 Desarrollo de Programas Recreativos y de Actividad Fisica En Bogota D.C. — Bogota Se Activa”, se desarrollaron los siguientes siete (7) programas: Bogota en Forma, Bogoté en Bici, Ciclovia, Muévete
Bogotéa, Bogota Feliz, Deporte para la Paz y Eventos con Altura. La gestién realizada a 30 de septiembre es la siguiente:
Se ejecutaron 28.527 actividades fisicas orientadas a la promocidn de hébitos saludables, beneficiando a 771.572 personas mediante el programa Bogotéa en Forma. Se desarrollaron 3.237 actividades para fomentar el uso de la bicicleta, impactando a 69.940
personas en el marco del programa Bogota en Bici. En el programa Ciclovia, un promedio de 1.750.687 personas/trayectos se beneficiaron mediante 16 jornadas dominicales y festivas. A través del programa Muévete Bogotd, 13.268 personas participaron en 75
jornadas de promocion y formacion en alfabetizacion fisica. En el marco del programa Bogoté Feliz, se llevaron a cabo 5.647 actividades recreativas dirigidas a distintos grupos etarios y poblacionales, alcanzando a 361.356 personas. Finalmente, en el programa
Eventos con Altura, se realizaron 8 eventos con una participacion total de 2.119.131 personas.
Se adelanta el proceso de preparacion de los nifios, nifias, adolescentes, jovenes y adultos en procesos deportivos teniendo como obijetivo la participacion de las diferentes competencias deportivas. Por otro lado, se realiza la intervencién y atencion desde el
equipo SIAB - Servicio Integral del Atleta Bogotano, en los diferentes procesos de acompafamiento con los deportistas y atencion en las ciencias aplicadas del deporte.
El programa Competencia con Altura logra promocionar a Bogota, y dar la oportunidad a los y las atletas de participar en eventos de alto nivel técnico.
Adicionalmente se promueve la actividad fisica para la comunidad general, para Persona Mayor y Manzanas del Cuidado. Se llevaron a cabo sesiones de Recreovias (entrenamiento funcional, yoga, rumba fitness, entre otras), gimnasios CEFE, Cross HIIT y
calistenia. Para las personas mayores, se ofrecieron actividades enfocadas en promover habitos saludables y bienestar integral y en las Manzanas del Cuidado realizaron actividades para cuidadores/as, brindando espacios de desconexién y cuidado personal para
mejorar su salud fisica y mental.
El programa Bogota en Bici esta comp
2076 - Promover 366 Laboratorio(s) barriales de innovacién social y
espacios de transformacion cultural a través de acuerdos que reconozcan la
memoria, la cultura, la recreacion y el deporte en los barrios. Estos acuerdos $100,00 $0,00 0,00% $0,00 0,00%
promoveran la valoracién social de estas préacticas, la cualificacion de la
participacién incidente y el sentido de identidad de ciudad
Indicador(es)
(S) 3998 - Numero de laboratorios barriales de innovacion social y espacios de concertaciéon ciudadana
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 21,00 21,00 0,00 0,00 O 0,00
2025 31,00 31,00 N/A
2026 46,00 46,00 N/A
2027 46,00 46,00 N/A
Total 144,00 144,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: Se tiene programado ejecutar la meta en los meses de noviembre y diciembre de 2024, por ello, la magnitud ejecutada a 30 de septiembre de 2024 corresponde a 0
Avances y Logros: Dentro del trimestre comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024 se han realizado gestiones de planeacién para la ejecucion de las tareas que dan cumplimiento a las metas programadas, asi:
1. Se adelantaron gestiones contractuales mediante la estructuracién del proceso del contrato cuyo objeto es: “Contratar la prestacion de los servicios para la organizacion y realizacion de las actividades, certamenes y eventos apoyados y/o ejecutados por
el IDRD, incluidos los elementos para la divulgacion y promocion”
Mediante el contrato se garantizan los servicios de operacién logistica y los elementos que se requieren para desarrollar las estrategias de fortalecimiento, cualificacion y visibilizacién de la participacion en general y del Sistema Distrital de Participacion DRAFE.
2. Se define las siguientes estrategias a desarrollar:
é Encuentro distrital de los veinte (20) consejos locales del deporte, la recreacién, la actividad fisica, de los parques y Equipamientos Recreativos y Deportivos.
é Elaboracion de agendas locales con los agentes del sector (Consejeros DRAFE, Juntas Administradoras Locales y Fondos de Desarrollo Local)
2077 - Realizar 1644 Actividad(es) culturales, artisticas, recreativas y
deportivas en barrios, parques y veredas de Bogota D.C. orientadas a
fortalecer "al barrio" como lugar de encuentro y creacion
Indicador(es)
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Viernes 08 nov 2024 09:13 Péagina 2 de 6
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Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
(S) 3999 - Numero de actividades culturales y artisticas en barrios y veredas de Bogota D.C.
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 O 0,00
2025 32,00 32,00 N/A
2026 56,00 56,00 N/A
2027 56,00 56,00 N/A
Total 144,00 144,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: N/A
Avances y Logros: No se tiene programacion para esta vigencia
2078 - Realizar 4 Torneo(s) por laigualdad que busquen la promocién del
erorte _y,gesthr_l de allanza_ls p_ubllco privadas que permitan espacios c_ie $157.80 $6.33 4,01% $6.33 4.01%
integracion familiar, comunitaria 'y de construccion de paz y convivencia de
los sectores sociales LGTBI en la ciudad
Indicador(es)
(S) 4000 - Torneos deportivos desarrollados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 1,00 1,00 0,00 0,00 O) 0,00
2025 1,00 1,00 N/A
2026 1,00 1,00 N/A
2027 1,00 1,00 N/A
Total 4,00 4,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: Con corte a 30 de septiembre no se ha realizado el torneo pues se tiene programado para el Ultimo trimestre.
Avances y Logros: Los Juegos por La Igualdad “Sectores Sociales LGBTI” buscan fomentar la inclusion social, la convivencia pacifica y el respeto por la diversidad a través de los “Juegos por la Igualdad”, los cuales cuentan con la participacion activa de los sectores sociales LGBTI y
de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; en torneos, competencias y juegos tradicionales, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.
Entre julio y septiembre de 2024, se llevé a cabo la planificacion de modalidades/ actividades deportivas, disefio de reglamentos y cronogramas, convocatoria de participantes a través de medios digitales y presenciales, inscripcion de las competidoras y
competidores, ademas de la verificacién de las personas inscritas por deporte y modalidad para la confirmacion o ajuste de los sistemas de competencia.
3 - Bogota confia en su potencial $14.548,67 $5.448,34 37,45% $1.485,10 10,21%
16 - Atencion Integral a la Primera Infancia y Educacion como Eje del Potencial Humano $13.110,17 $4.885,68 37,27% $1.464,72 11,17%
2092 - Beneficiar 189809 Persona(s) a partir de la primera infanciay a lo
Iargp de I.a vida en procesos dg formacmr] y exploraciéon .cultural artistica $402,90 $0.00 0.00% $0.00 0.00%
patrimonial recreativa y deportiva en particular en espacios cercanos,
parques de proximidad, estructurantes y entornos comunitarios
Indicador(es)
(S) 4014 - Personas beneficiadas con procesos de formacién y exploracién cultural artistica patrimonial
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 1.050,00 1.050,00 655,00 62,38 62,38
2025 3.400,00 3.400,00 N/A
2026 4.510,00 4.510,00 N/A
2027 5.660,00 5.660,00 N/A
Total 14.620,00 14.620,00 655,00 Al plan de desarrollo: 4,48
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.
Avances y Logros: Se beneficiaron 655 personas a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida en procesos de formacion y exploracion cultural artistica patrimonial recreativa y deportiva en particular en espacios cercanos, parques de proximidad, estructurantes y entornos
comunitarios. Se desarrollaron atenciones en 10 localidades de la ciudad en 12 puntos fijos.
Las sesiones de atencién a los/as beneficiarios/as se brindan bajo una organizacion metodolégica, distribuida en cuatros subetapas, segun sus edades biolégicas acorde a los diferentes estadios del desarrollo fisico, motriz, cognitivo y emocional y en donde
también se atiende poblacién en condicién de discapacidad (fisica, motriz o cognitiva).
Es importante mencionar que el desarrollo de las etapas siempre se manejan bajo dos grandes componentes fundamentales, la formacidn en entorno seco y en entorno acuatico, desarrollando este Ultimo en las instalaciones de los CEFES a cargo de la entidad.
2094 - Beneficiar a 297585 Nifas, nifios, adolescentes y jévenes en
educacion inicial basicay media a través de procesos de formacién digital, $12.707,27] $4.885,68 38,45% $1.464,72 11,53%
cultural, artistica, patrimonial, deportiva y cultura ciudadana
Indicador(es)
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Viernes 08 nov 2024 09:13 Péagina 3 de 6
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Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
(S) 4016 - Nifios nifias adolescentes y jovenes beneficiados con formacion artistica cultural deportiva y patrimonial
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 27.000,00 27.000,00 23.548,00 87,21 © 87,21 ©
2025 46.000,00 46.000,00 N/A
2026 46.000,00 46.000,00 N/A
2027 44.000,00 44.000,00 N/A
Total 163.000,00 163.000,00 23.548,00 Al plan de desarrollo: 14,45 @
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.
Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se atendieron 23.548 nifios, nifias, adolescentes y jovenes (NNAJ) beneficiarios/as en el proyecto Jornada Escolar Complementaria, en 35 centros de interés asi:
*Pelota: Futbol, fatbol sala, futbol de salon, baloncesto, voleibol, balonmano, rugby, beisbol, softbol
*Arte y precision: Ajedrez, gimnasia, baile deportivo, porrismo, actividad fisica, iniciacion al movimiento
*Deportes alternativos: Escalada, ultimate, BMX, capoeira, skateboarding.
*Tiempo y marca: Natacion, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, ciclismo
*Combate: Lucha, judo, esgrima, taekwondo, karate, boxeo
*Raqueta: Tenis de campo, tenis de mesa, badminton, squash
En el periodo reportado se contd con la participacion de 57 instituciones educativas pertenecientes a 18 localidades de las 20 de Bogota (exceptuando Martires y Sumapaz)
19 - Desarrollo empresarial, productividad y empleo $1.438,50 $562,66 39,11% $20,38 1,42%
2128 - Im,plementar 1 Estrgtggm(s) integral de la economia del deporte la $1.438,50 $562,66 39.11% $20.38 1,42%
recreacion y la actividad fisica
Indicador(es)
(K) 4050 - Componentes implementados para el fortalecimiento de la economia del deporte la recreacion y la actividad fisica
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 1,00 1,00 0,40 40,00 ® 40,00 O)
2025 1,00 1,00 N/A
2026 1,00 1,00 N/A
2027 1,00 1,00 N/A
Al plan de desarrollo: 10,00 @
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.
Avances y Logros: Se realiz6 seguimiento a la APP Complejo Cultural y Deportivo EI Campin: Durante el mes de junio de 2024, se llevo a cabo la firma del contrato de Concesion con la empresa SENCIA S.A.S. Adicionalmente, se realizd seguimiento a las concesiones Nuevo Parque
Salitre Magico y Renovacién Arquitectonica, Actualizacién, Operacion y Mantenimiento del Coliseo Cubierto EI Campin (Movistar Arena).
Referente al Cluster del Deporte, se realizé un taller el 15 de septiembre para analizar el estado del Cluster del Deporte de Bogota. Se identificaron retos y oportunidades, asi como las interrelaciones entre actores publicos y privados, con el objetivo de mejorar la
competitividad del sector en América Latina.
Se realizaron dos talleres con empresarios para identificar proyectos clave que impulsen la competitividad y el crecimiento del Cluster del Deporte en Bogota y Cundinamarca, con el objetivo de que, para 2027, el Claster sea un referente en América Latina.
Se brind6 apoyo a emprendedores en su participacion en la Feria Vassar, asegurando su correcta representacion en el evento y se asignaron 10 espacios para emprendedores del sector.
Se llev6 a cabo una reunién entre el DANE y el IDRD para revisar la propuesta técnico-econémica de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogota (CSDB). Se abordaron temas como los objetivos especificos, la posibilidad de calcular la cuenta de produccién a precios
constantes, y el diagnostico de la medicién del empleo en actividades deportivas en Bogota.
4 - Bogotéa ordena su territorio y avanza en su accién climatica $15.845,08 $1.283,67 8,10% $94,23 0,59%
24 - Revitalizacion y renovacion urbanay rural con inclusion $15.845,08 $1.283,67 8,10% $94,23 0,59%
2161 - Adecuar y/o sostener 63 Equipamiento(s) culturales, recreativos y/o
deportivos, algunos de ellos en barrios de borde, propiciando espacios de $6.382,05 $320,44 5,02% $35,26 0,55%
encuentro paralas comunidades
Indicador(es)
(S) 4083 - Numero de equipamientos culturales adecuados y sostenidos
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 O 0,00 O
2025 1,00 1,00 N/A
2026 10,00 10,00 N/A
2027 6,00 6,00 N/A
Total 17,00 17,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00 O)
Retrasos y soluciones: N/A
Avances y Logros: No se tiene programacion en la presente vigencia
2168 - Estructurar y Construir 38 Parque(s) , equipamientos Culturales,
Recreativos y/o Deportivos que promuevan el ejercicio de los derechos $9.463,03 $963,23 10,18% $58,97 0,62%
culturales de la ciudadania. Como minimo se construira un escenario
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
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0211-Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

En millones de pesos

2024
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
deportivo exclusivo para la practica de nuevas tendencias deportivas y once
zonas demarcadas y habilitadas para mascotas
Indicador(es)
(S) 4091 - Equipamientos Culturales mantenidos
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 ©) 0,00
2025 8,00 8,00 N/A
2026 15,00 15,00 N/A
2027 9,00 9,00 N/A
Total 32,00 32,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: N/A
Avances y Logros: Se tiene programacién para la siguiente vigencia
5 - Bogota confia en su gobierno $6.251,45 $1.658,21 26,53% $36,20 0,58%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $6.251,45 $1.658,21 26,53% $36,20 0,58%
2294 - Fortalecer la gestion institucional de 6 Entidad(es) distritales del
sector Cultura Recreacién y Deporte con mejor infraestructura recursos
fisicos tecnoldgicos y un talento humano mas cualificado y consciente de su $6.251,45 $1.658,21 26,53% $36,20 0,58%
papel como servidores publicos, que favorezca un modelo de
relacionamiento integral con la ciudadania
Indicador(es)
(K) 4218 - Entidades distritales fortalecidas
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 1,00 1,00 1,00 100,00 ® 100,00
2025 1,00 1,00 N/A
2026 1,00 1,00 N/A
2027 1,00 1,00 N/A
Al plan de desarrollo: 25,00
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Mediante el proyecto de fortalecimiento institucional el IDRD aporta a este indicador
Total Entidad o Alcaldia Local $221.233,31 $50.971,52 23,04% $19.460,51 8,80%
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Viernes 08 nov 2024 09:13 Péagina 5 de 6
Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Cadigo del reporte:

Fecha de la version del disefio:

PA_RepoCG_04_Entidad
11/04/2021V 1.1




s S

¥ | BocoT/\

Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local

ALCALDIA MAYOR
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CALCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGUN TIPO DE ANUALIZACION
SUMA o : . o
A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan ~ Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE

La ejecucién es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Fecha de Corte:

Al transcurrido del Plan ~ Promedio Ejecutado de los afios programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada

Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los afios programados / Promedio Afios Programados del Plan

CRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Qltima Ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Ultima ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Ultima ejecucion del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LINEA BASE
La ejecucidn, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucién del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

DECRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucidn, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Qltima Ejecucion a la Vigencia
Al transcurrido del Plan  Programado vigencia / Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Ultima Ejecucién

DECRECIENTE CON LINEA BASE

La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

GIROS
El calculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

@ >=0y<=50

>50y<=79
(::) >79y<=90
@ >90

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Version: Ultima version oficial

La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
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