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Bogota, D.C.

PARA: LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA
Jefe Oficina Asesora de Planeacién

DE: ANA MILENA VALLEJO MEJIA
Subdirectora de Gestion Territorial del Patrimonio

ASUNTO: Solicitud modificacién a magnitud de actividades de metas POA segundo
semestre del 2024

Respetada Luz Patricia:

Desde la Subdireccion de Gestion Territorial del Patrimonio, se solicita amablemente ante
ustedes los siguientes ajustes al Plan Operativo Anual, relacionados con una
reprogramacion de magnitud de algunas de las actividades de las metas de los proyectos
7963 y 8136, por sobre ejecucién en el segundo semestre de la vigencia 2024.

Proyecto: 7963 - Desarrollo de instrumentos de planeacién y gestion territorial asociados
a los patrimonios de Bogota D.C.

Meta 1. Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementacion de los PEMP
adoptados, a corto plazo.

Actividad 4. Implementar el componente normativo de los Planes Especiales de Manejo y
Proteccion -PEMP.

Tarea 3. Realizar 18 asesorias técnicas normativas sobre los instrumentos.
Ajuste. Se solicita efectuar el ajuste en la programaciéon de la magnitud de la actividad en

el mes de diciembre, con el fin de establecer coherencia con la ejecucién alcanzada al
cierre de la vigencia 2024.

Cuadro No. 1

Programacion Agosto Septiembre Octubre | Noviembre | Diciembre Total Ajuste Dici. | Ajuste

Magnitud Total
4 4 4 4 2 18 5 21

Ejecucién 3 5 6 4 3 21 - -

Magnitud

Justificacién. El ajuste se solicita teniendo en cuenta que durante el segundo semestre
de la vigencia 2024, se fortalecio el trabajo de socializacion con el apoyo de la ciudadania,
en cada uno de los componentes de los PEMP, lo que gener6 el incremento en el nimero
de asesorias técnicas por demanda, especialmente en el mes de octubre en el sector de
Teusaquillo donde se creo el “centro de interpretacion urbano” con el objetivo de fomentar
el reconocimiento, apropiacion, cuidado y puesta en valor de los patrimonios integrados
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(material, inmaterial y natural), fortaleciendo la memoria historica del sector y buscando
sensibilizar a todas las personas e instituciones para su proteccion y conservacion”.

Este centro que se encuentra conexo a la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitan, esta
conformado por un grupo de profesionales que integran la mesa ciudadana institucional
gue trabaja para que los usuarios puedan obtener la informacién necesaria, a través de
sus dispositivos de comunicacion, y conocer en detalle la historia y valoracién del area del
PEMP.

Con la conformacion de este centro de interpretacién urbana, se ha incrementado el
namero de atencidon en asesorias técnicas normativas sobre los instrumentos, lo que
genera un ajuste en la programacion de la magnitud de la actividad registrada en el POA,
para el segundo semestre de la vigencia 2024, especificamente en el mes de diciembre,
como se puede observar en el cuadro No. 1, permitiendo asi una mejor coherencia con la
ejecucidn registrada.

Proyecto: 8136 - Desarrollo de acciones para la gestion del patrimonio arqueoldgico de
Bogot4, D.C.

Meta 2. Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos
del Plan de Manejo Arqueolégico de Hacienda ElI Carmen.

Actividad 2. Gestionar la implementacion del Programa para la conservacion de los
patrimonios.

Tarea 1. Realizar dos jornadas de socializacion del proyecto Parque Arqueoldgico a
vecinos y comunidad.

Ajuste. Se solicita efectuar el ajuste en la programacién de la magnitud de la actividad del
mes de noviembre, de acuerdo al resultado de la respuesta a las convocatorias
ofertadas y de las cuales se recibieron 4 a finales del mes de octubre para participar en la
socializacion en noviembre del estado del proyecto de constitucion del Parque
Arqueoldgico en Usme.

Cuadro No. 2
Programacion Octubre Noviembre | Diciembre Total Ajuste Nov. | Ajuste
Magnitud Total
2 - 2 2 4
Ejecucién 0 4 - 4 -
Magnitud

Justificacién. El ajuste se solicita teniendo en cuenta que en el mes de octubre se
abrieron las convocatorias para socializar el proyecto de constitucion del parque
arqueolégico de Usme y en el mes de noviembre se convocoé a cuatro de las instancias de
actores comunitarios de la localidad, de acuerdo a los resultados obtenidos en la
convocatoria, dentro de las cuales se cuenta la magnitud no ejecutada en el mes de
octubre.

Lo anterior implica que en el mes de noviembre se hace necesario ajustar la magnitud a
dos de acuerdo a la ejecucion de la actividad, para un total en el segundo semestre de la
vigencia 2024 de cuatro, como se registra en el cuadro No. 2.
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Actividad 5. Gestionar la implementacién del Programa de dotacion y de infraestructura
cultural.

Tarea 1. Realizar 3 jornadas con poblacién interesada en la construcciéon participativa de
la casa ceremonial del Parque Arqueol6gico de Usme.

Ajuste. Se solicita efectuar el ajuste en la programacion de la magnitud de la actividad del
mes de diciembre, teniendo en cuenta que se tenia programada una actividad de
socializacién y se realizaron dos, dada la importancia del trabajo con la comunidad.

Cuadro No. 3

Programacion Octubre Noviembre | Diciembre Total Ajuste Dici. Ajuste

Magnitud Total
1 3 2 4

Ejecucion 0 2 2 4 -

Magnitud

Justificacién. El ajuste se solicita teniendo en cuenta que para la comunidad de la
localidad de Usme se hace importante la construccién de la infraestructura cultural de la
casa ceremonial del parque arqueolégico de Usme, con el fin de potenciar los didlogos
interculturales.

En el mes de diciembre se desarrollaron dos jornadas de trabajo con la SCRD,
relacionadas con la casa de pensamiento y la importancia de la metodologia a seguir para
el desarrollo del trabajo con la comunidad, lo que lleva a solicitar el ajuste en la
programacion de la magnitud de la actividad, pasando de una jornada de trabajo a dos
como se observa en el cuadro No. 3, estableciendo de esta manera coherencia con la
ejecucion registrada en el mes de diciembre.

Proyecto: 8136 - Desarrollo de acciones para la gestion del patrimonio arqueoldgico de
Bogota, D.C.

Meta 1. Implementar el 100% de las acciones a corto plazo definidas en el Plan de
Manejo Arqueoldgico de Bogota.

Actividad 1. Desarrollar procesos de Investigacion asociados al Plan de Manejo
Arqueoldgico

Tarea 1. Realizar 4 reuniones interinstitucionales y mesas técnicas (MT).

Ajuste. Se solicita efectuar el ajuste en la programacién de la magnitud de la actividad del
mes de noviembre, debido a que en dicho mes se desarrollaron cinco jornadas dirigidas
a diversos sectores interinstitucionales del Distrito, dada la importancia del tema en la
bancada de arte cultura y patrimonio del Concejo de Bogota, celebrada en el mes de
octubre.
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Cuadro No. 4
Programacién Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre Total Ajuste Nov. | Ajuste
Magnitud Total
1 1 1 1 - 4 5 8
Ejecucién 1 1 1 5 - 8 - -
Magnitud

Justificacidén. El ajuste se solicita teniendo en cuenta que el tema de la socializacion de
los procesos de investigacion del Plan de Manejo Arqueoldgico de Bogota, cobré gran
importancia en diversos sectores del distrito, entre los cuales estuvieron presentes: los
sectores de Gobierno, Cultura, Infraestructura, el sector de Entorno y Ambiente, y el
sector de Servicios Publicos, a los cuales se les expuso la importancia de cada uno de los
componentes del documento técnico para la ciudad de Bogota.

Agradezco a usted el apoyo en este proceso y quedo atenta a cualquier ajuste y
observacion al respecto.

Un cordial saludo,
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