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FECHA 13/08/2024 
HORA 
INICIO 02:34PM 

DURACIÓN 
(HORAS) 0:19h ACTA No. 

ASUNTO SDM Modelación ETT 

CONTRATO 
/PROYECTO 

Contrato Consultoría IDU-1815-2021 
Contrato Interventoría IDU-521-2022 

Proyecto: 
Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la  
vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de 
Cota 

ÁREA 
RESPONSABLE 

Seleccione el área. 
Clasificación de la información del 

documento (No marque opción para 
información pública) 

☐Uso Interno. 
☐Clasificada. 
☐Reservada. 

ASISTENTES 

Nombre Área / Entidad 
Cargo/Tipo de 

vinculación 
Firma 

Diana Carolina Valderrama Torres IDU/STED 
Apoyo a la 
supervisión 

técnica 

Pedro Julián Gómez Higuera. IDU/DTP 
Especialista en 

Tránsito y 
Transporte  

Lina Yohana Rodríguez Castellanos SDM 
Subdirección de 
Infraestructura 

Oscar Gómez Manrique SDM 
Subdirección de 
Infraestructura 

Rafael Villamarin Restrepo 
Consorcio 
EYD Cota 

Director 
Consultoría 

Jorge Sánchez 
Consorcio 
EYD Cota 

Especialista 
Transito 

Cristian Roqueme 
Consorcio 
EYD Cota 

Especialista 
Transito 

Nathaly Rodríguez Urrego 
Consorcio 

Interventoría 
Cota 

Coordinadora 
Interventoría  

William Malaver 
Consorcio 

Interventoría 
Cota 

Director 
Interventoría 

TEMAS 

1 Avance de revisión del modelo 
2 Subsanación de observaciones de la versión 2 
3 Manejo de la versión enviada de los modelos 
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DESARROLLO 

SDM: Informo que organizó la mesa de trabajo con el fin de avanzar en el modelo, solicitando 
a la consultoría que presentara el modelo, generara solución a las inquietudes y revisara 
cómo se subsanaron las observaciones a la versión 2. 

Consultoría: Mencionó que no tenía presente la necesidad de presentar los modelos y que, 
además, no contaba con los medios para hacerlo en ese momento. El modelo se desarrolló a 
finales del año anterior, y se solicitó revisar cómo se había calibrado, lo cual debía hacerse 
con detectores. Se corrigió este aspecto y se generó el reporte de los nuevos indicadores de 
calibración. Además, se actualizó la red vigente. 

SDM: Expresó su inconformidad ante la falta de preparación del material, ya que en la 
comunicación previa se había informado sobre la revisión de los modelos, sin embargo, la 
consultoría no contaba con la forma de presentarlos. 

Consultoría:  Aclaró que la invitación había sido reenviada, lo que los llevó a suponer que la 
mesa sería solo para comentar sobre el modelo, por lo que no prepararon la presentación. 

IDU:  Indicó que en las próximas mesas de trabajo se debería contar con la preparación 
adecuada para evitar situaciones similares. 

SDM: Agendó la próxima reunión para dentro de ocho días. 

En cuanto a las observaciones sobre la ciclorruta, se identificó la necesidad de invertir las 
franjas de circulación peatonal y ciclista. En la respuesta del IDU, se mencionó que se 
mantuvieron reuniones sobre este tema y se adjuntó un perfil donde la ciclorruta se ubicaba al 
costado de la calzada. Sin embargo, en los diseños de urbanismo y señalización, la ciclorruta 
aparecía al costado del sardinel, generando confusión sobre si los planos enviados eran 
incorrectos o si la observación no había sido subsanada. 

Consultoría: Atendió la solicitud de la Secretaría de Movilidad, estableciendo el orden como 
franja de circulación vehicular, franja de paisajismo, franja de ciclorruta en el andén y franja 
peatonal. 

SDM: Señaló que los planos radicados tenían invertida la ubicación de la ciclorruta, lo que no 
coincidía con la imagen presentada en el informe. Esto se atribuyó a un posible error en la 
versión de los planos. 

Interventoría: Presentó el plano radicado con los ajustes solicitados. 

SDM: Solicitó la versión actualizada de los planos, ya que la versión incorrecta estaba siendo 
revisada y se requería la versión correcta para responder al comunicado. 
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DESARROLLO 

Consultoría: Resaltó que había un error de traslapo en la información, pero que los ajustes 
ya se habían realizado. 

SDM: Anunció que se emitiría un comunicado señalando que el avance no correspondía a los 
ajustes realizados en las mesas de trabajo, y que se esperaba una respuesta con la versión 
actualizada radicada. 

IDU: Pidió a la interventoría revisar la documentación cargada y, de ser necesario, organizar 
una mesa de trabajo para revisar las consideraciones antes de radicar, con el fin de asegurar 
la versión correcta y verificar cómo se estaban atendiendo las observaciones. 

Interventoría: Presentó el anexo 5, donde se confirmó que la versión anexada al informe no 
correspondía a la trabajada. 

Con lo anterior se dio por finalizada la mesa de trabajo  

 
 

CONCLUSIONES 

 
La mesa de trabajo reveló una falta de coordinación y preparación entre las partes involucradas, 
especialmente en lo que respecta a la presentación y actualización de los modelos. La consultoría no 
tuvo los medios ni la información lista para mostrar avances, lo que generó inconformidad por parte de 
la SDM. Asimismo, se evidenció confusión en torno a la ubicación de la ciclorruta en los diseños, debido 
a errores en las versiones de los planos. A pesar de los ajustes realizados, persisten discrepancias entre 
los documentos radicados y los esperados, lo que llevó al IDU y a la interventoría a sugerir mayor rigor 
en la revisión de la documentación antes de proceder. La necesidad de mejorar la comunicación y 
asegurar la correcta actualización de los planos se volvió una prioridad para evitar futuros 
contratiempos. 
 

 

COMPROMISOS PACTADOS 

Descripción Responsable Fecha de Entrega 

Mesa de trabajo 2-4 el martes Consultoría 20/08/2024 
 

ANEXOS 

No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios 

1 Lista de asistencia  1 
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FORMATO 
 

ACTA DE REUNION 

 
 

Control de Versiones 
Versión Fecha Descripción Modificación Folios  

5 2020-01-24 Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la 
clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI. 
 
 

2 

4 7/12/2012 Ajuste formato 2 

3 2/1/2010 Ajuste logos 2 

2 2/8/209 Ajuste imagen 2 

1 2/2/2008 Versión inicial del documento 2 
 

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser 

verificada a través del código 

   

   
 

Participaron en la 

elaboración1 

Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, 
OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /  

Validado por Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24  
Revisado por Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24  

Aprobado por Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24  
1El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan 

 
 


