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FECHA 13/09/2024 HORA
INICIO 2:00 PM DURACIÓN

(HORAS) 0:15 H ACTA No.

ASUNTO Revisión Urbanismo con SDM

CONTRATO
/PROYECTO

Contrato Consultoría IDU-1815-2021
Contrato Interventoría IDU-521-2022

Proyecto: Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la
vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de
Cota.

ÁREA
RESPONSABLE STED

Clasificación de la información del
documento (No marque opción para

información pública)

☐Uso Interno.
☐Clasificada.
☐Reservada.

ASISTENTES

Nombre Área / Entidad Cargo/Tipo de
vinculación Firma

Diana Carolina Valderrama IDU/STED
Apoyo a la
supervisión

técnica

Pedro Julián Gómez IDU/STED Especialista de
transito

Lina Yohana Rodríguez Castellanos SDM Subdirección de
Infraestructura

Henry Villamir Cruz Cruz SDM
Coordinador de

grupo
accesibilidad

Daniel Felipe Ascencio SDM
Subdirección

técnica bicicleta
y peatón

Juan Jacobo Molina Consorcio
EYD Cota

Especialista
urbanismo

Christian Roqueme Consorcio
EYD Cota

Especialista
Transito

Rafael Villamarin Consorcio
EYD Cota

Director
Consultoría

Gabriela Pérez Consorcio
EYD Cota

Coordinadora
Consultoría

Pablo Alejandro Sotomayor
Consorcio

Interventoría
Cota

Especialista
urbanismo

Luis Carlos Guio Diaz
Consorcio

Interventoría
Cota

Especialista
transito

Nathaly Rodríguez
Consorcio

Interventoría
Cota

Coordinadora
Interventoría
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William Malaver
Consorcio

Interventoría
Cota

Director
Interventoría

TEMAS
1 Revisión Urbanismo

DESARROLLO
IDU: Inicio la mesa de trabajo solicitando las actas de reunión de las últimas mesas, junto con aquellas
que ya habían sido enviadas con correcciones.

Consultoría: Planteó como metodología para la reunión basarse en las observaciones remitidas en el
encuentro anterior.

Por lo que se procedió a exponer la sección tipo, donde se igualó la franja de circulación peatonal y la
ciclorruta, e incluyeron un bordillo traspasable de 8 cm de alto como elemento de segregación.

Informó que, en algunas zonas, esta franja se estrecharía en esquinas y cruces, dentro del área
destinada al paisajismo y mobiliario.

SDM: Recordó el tema de segregación tratado en reuniones anteriores y preguntó sobre la viabilidad
del cambio de nivel.

Consultoría: Informó que el cambio de nivel no fue viable debido a limitaciones relacionadas con los
andenes, las pendientes y aspectos hidráulicos, lo que habría requerido intervenciones adicionales.
En su lugar, propusieron un bordillo de segregación incluido en el MEP 2023, argumentando además
que el cambio de nivel podría provocar tropiezos y aumentar el riesgo de accidentes.

Interventoría: Señaló que el MEP recomedaba una elevación de 10 cm, algo que ya se había
discutido en reuniones previas. También resaltó que, al tratarse de un recorrido de 6 km a alta
velocidad, esa elevación era lo adecuado según las recomendaciones del MEP.

Consultoría: Argumentó que una elevación de 10 cm complicaría el acceso vehicular, incrementando
las pendientes hacia los predios. Aclararon que, aunque el MEP sugiere esa elevación, también
permite el uso de elementos de segregación como el bordillo propuesto.

SDM: Solicitó que los temas técnicos, como la viabilidad de los cambios, se resolvieran entre la
interventoría y la consultoría antes de las reuniones con SDM, para evitar desacuerdos que impidieran
el avance en la socialización de los proyectos. Como resultado de la incertidumbre generada por la
Interventoría, SDM pidió no continuar con la mesa de trabajo.

IDU: Dio por finalizada la reunión.
CONCLUSIONES

La reunión no se desarrolló como se esperaba, ya que no se alcanzó el consenso sobre las propuestas
presentadas, a pesar de las observaciones emitidas en la mesa de trabajo anterior. Ante esta situación,
la reunión se dio por concluida, y la SDM recomendó realizar mesas previas entre las partes para llegar
a acuerdos antes de presentarlos a la SDM.
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ANEXOS
No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios
1 Lista de asistencia 1

FORMATO
ACTA DE REUNION

Versión Fecha Descripción Modificación Folios
5 2020-01-24 Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la

clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.
2

4 7/12/2012 Ajuste formato 2
3 2/1/2010 Ajuste logos 2
2 2/8/209 Ajuste imagen 2
1 2/2/2008 Versión inicial del documento 2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser
verificada a través del código

Participaron en la
elaboración1

Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa,
OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /

Validado por Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24
Revisado por Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24
Aprobado por Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24

1El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

Control de Versiones


