
CONTRATISTA DE OBRA 337 DE 2023

INTERVENTORÍA 356 DE 2023

PERIODO ENTRE 18 2024 6

PERIODO HASTA 23 2024 13

100% 96.90%

20.00%

1 Pasacalles
1.00% Aplica 100%

2 Señales Reglamentarias
3.10% Aplica 100%

3 Señales Preventivas
3.10% Aplica 0%

4 Señales Informativas

3.10% Aplica 100%

5 Señalización luminosa

3.10% Aplica 100%

6 Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares,

maletines, etc.) 3.50% Aplica 100%

7 Barricadas
3.10% Aplica 100%

20.00%

8 Señales Informativas
2.50% Aplica 100%

9  Canalización de Senderos

2.50% Aplica 100%

10  Adecuación de rampas
2.50% Aplica 100%

11  Adecuación superficie zonas peatonales
2.50% Aplica 100%

12  Adecuación Paraderos
2.50% Aplica 100%

13 Adecuación Accesos residenciales incluye rampas,

pasamanos, escaleras hechizas 2.50% Aplica 100%

14  Iluminación
2.50% Aplica 100%

15 señalización y demarcación excavaciones

profundas, cajas abiertas, pozos abiertos

expuestos al paso peatonal 2.50% Aplica 100%

5.00%

16  Corredor a Intervenir 2.50% Aplica 100%

17 Vías de desvío 2.50% Aplica 100%

10.00%

18 Tiempo de ejecución (duración)
5.00% Aplica 100%

19 Implementación del PMT correspondiente o

permiso de intersecciones 5.00% Aplica 100%

5.00%

20 Velocidad de vehículos y maquinaria pesada,

parqueo en sitios no autorizados 1.25% Aplica 100%

21  Accidentalidad
1.25% Aplica 100%

22 Cumplimientos de compromisos 
1.25% Aplica 100%

23 Tiempos de vigencia de los PMT
1.25% Aplica 100%

FORMATO INSPECCIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO CONTRATISTA DE OBRA

LISTADO DE VERIFICACIÓN - CALIFICACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-011

VERSIÓN: 2

FECHA: 21/06/2024

UNION TEMPORAL TUNBRACAS CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAL ICL CONTRATO

NOVIEMBRE DIAS TRABAJADOS

NOVIEMBRE PERIODO EVALUADO

Ausencia de señales de transito en San Benito, Nuevo Muzu. 

 

Porcentaje Total Componentes Calificación total

No
PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE PMT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS

MANEJO PEATONAL

16.90%

20.00%

5.00%

10.00%

5.00%

MANEJO DE INTERSECCIONES O INTERCAMBIADORES

CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE TRÁNSITO

 ESTADO DE LAS VÍAS 

 



20.00%

24 Personal profesional

5.00% Aplica 100%

25 Auxiliares de Tránsito con paleta PARE - SIGA y/o

Bastón luminoso 5.00% Aplica 100%

26  Brigada de Mantenimiento

5.00% Aplica 100%

27 Asistencia, participación en los Comités de

Tránsito. 5.00% Aplica 100%

20.00%

28 Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas

por oficios SDM 3.10% Aplica 100%

29 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en vía
3.10% Aplica 100%

30 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en anden o

espacio público
3.10% Aplica 100%

31 El contratista cuenta con la implementación del

cerramiento perimetral 3.10% Aplica 100%

32 El contratista tiene publicado el PMT y COI

aprobado por la SDM 1.00% Aplica 100%

33 El contratista cumple con el acopio de materiales

en sitios aprobados para tal fin y dentro de

cerramientos demarcados y señalizados 3.50% Aplica 100%

34 El contratista mantiene los broches cerrados de las

vías intervenidas 3.10% Aplica 100%

100% 96.90%

Nombre: CAMILO ALEJANDRO PEÑALOZA QUINTANA

PROFESIONAL AMBIENTAL SST INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ 
DIRECTOR INTERVENTORIA

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE INTERVENTORIA

Calificación total Periodo

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: DIEGO QUEVEDO BAUTISTA

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: ANGELICA MONTERO

RESIDENTE PMT

COMPONENTE PMT

DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

 

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto al cumplimiento del componente del PMT,

Esta evaluación se debe aplicar a cada ítem de manera independiente.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Si el Contratista ejecuta entre el 95 % al 100% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 94% al 80% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 85%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 65% al 79% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 70%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 50% al 64% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 55%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 49% al 40% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

CRITERIOS CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

20.00%

PERSONAL ASIGNADO AL PMT 

INCONFORMIDADES AL PMT

20.00%

No.
 PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

DE LICITACION PUBLICA.

Porcentaje Total Componentes

OBSERVACIONES EN CASO DE 0%



CONTRATISTA DE OBRA 337 DE 2023

INTERVENTORÍA 356 DE 2023

PERIODO ENTRE 25 2024 6

PERIODO HASTA 30 2024 13

100% 90.70%

20.00%

1 Pasacalles
1.00% Aplica 100%

2 Señales Reglamentarias
3.10% Aplica 100%

3 Señales Preventivas
3.10% Aplica 0%

4 Señales Informativas

3.10% Aplica 100%

5 Señalización luminosa

3.10% Aplica 100%

6 Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares,

maletines, etc.) 3.50% Aplica 100%

7 Barricadas
3.10% Aplica 0%

20.00%

8 Señales Informativas
2.50% Aplica 100%

9  Canalización de Senderos

2.50% Aplica 100%

10  Adecuación de rampas
2.50% Aplica 100%

11  Adecuación superficie zonas peatonales
2.50% Aplica 100%

12  Adecuación Paraderos
2.50% Aplica 100%

13 Adecuación Accesos residenciales incluye rampas,

pasamanos, escaleras hechizas 2.50% Aplica 100%

14  Iluminación
2.50% Aplica 100%

15 señalización y demarcación excavaciones

profundas, cajas abiertas, pozos abiertos

expuestos al paso peatonal 2.50% Aplica 100%

5.00%

16  Corredor a Intervenir 2.50% Aplica 100%

17 Vías de desvío 2.50% Aplica 100%

10.00%

18 Tiempo de ejecución (duración)
5.00% Aplica 100%

19 Implementación del PMT correspondiente o

permiso de intersecciones 5.00% Aplica 100%

5.00%

20 Velocidad de vehículos y maquinaria pesada,

parqueo en sitios no autorizados 1.25% Aplica 100%

21  Accidentalidad
1.25% Aplica 100%

22 Cumplimientos de compromisos 
1.25% Aplica 100%

23 Tiempos de vigencia de los PMT
1.25% Aplica 100%

FORMATO INSPECCIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO CONTRATISTA DE OBRA

LISTADO DE VERIFICACIÓN - CALIFICACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-011

VERSIÓN: 2

FECHA: 21/06/2024

UNION TEMPORAL TUNBRACAS CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAL ICL CONTRATO

NOVIEMBRE DIAS TRABAJADOS

NOVIEMBRE PERIODO EVALUADO

Ausencia de señales de transito en San Benito, Nuevo Muzu, 1 Tunal (reportada 

por SDM)

 

Porcentaje Total Componentes Calificación total

No
PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE PMT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS

MANEJO PEATONAL

13.80%

20.00%

5.00%

10.00%

5.00%

MANEJO DE INTERSECCIONES O INTERCAMBIADORES

CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE TRÁNSITO

 ESTADO DE LAS VÍAS 

Ausencia de barricadas en los frentes Abraham Lincoln, El Carmen, En el Tunal 

las tienen pero no las instalan 



20.00%

24 Personal profesional

5.00% Aplica 100%

25 Auxiliares de Tránsito con paleta PARE - SIGA y/o

Bastón luminoso 5.00% Aplica 100%

26  Brigada de Mantenimiento

5.00% Aplica 100%

27 Asistencia, participación en los Comités de

Tránsito. 5.00% Aplica 100%

20.00%

28 Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas

por oficios SDM 3.10% Aplica 100%

29 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en vía
3.10% Aplica 100%

30 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en anden o

espacio público
3.10% Aplica 100%

31 El contratista cuenta con la implementación del

cerramiento perimetral 3.10% Aplica 100%

32 El contratista tiene publicado el PMT y COI

aprobado por la SDM 1.00% Aplica 100%

33 El contratista cumple con el acopio de materiales

en sitios aprobados para tal fin y dentro de

cerramientos demarcados y señalizados 3.50% Aplica 100%

34 El contratista mantiene los broches cerrados de las

vías intervenidas 3.10% Aplica 0%

100% 90.70%

Nombre: CAMILO ALEJANDRO PEÑALOZA QUINTANA

PROFESIONAL AMBIENTAL SST INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ 
DIRECTOR INTERVENTORIA

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE INTERVENTORIA

Calificación total Periodo

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: DIEGO QUEVEDO BAUTISTA

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: ANGELICA MONTERO

RESIDENTE PMT

COMPONENTE PMT

DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

Broches abiertos en San Benito, San Vicente, El Carmen 

 

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto al cumplimiento del componente del PMT,

Esta evaluación se debe aplicar a cada ítem de manera independiente.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Si el Contratista ejecuta entre el 95 % al 100% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 94% al 80% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 85%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 65% al 79% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 70%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 50% al 64% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 55%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 49% al 40% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

CRITERIOS CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

16.90%

PERSONAL ASIGNADO AL PMT 

INCONFORMIDADES AL PMT

20.00%

No.
 PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

DE LICITACION PUBLICA.

Porcentaje Total Componentes

OBSERVACIONES EN CASO DE 0%



CONTRATISTA DE OBRA 337 DE 2023

INTERVENTORÍA 356 DE 2023

PERIODO ENTRE 2 2024 6

PERIODO HASTA 7 2024 13

100% 96.90%

20.00%

1 Pasacalles
1.00% Aplica 100%

2 Señales Reglamentarias
3.10% Aplica 100%

3 Señales Preventivas
3.10% Aplica 0%

4 Señales Informativas

3.10% Aplica 100%

5 Señalización luminosa

3.10% Aplica 100%

6 Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares,

maletines, etc.) 3.50% Aplica 100%

7 Barricadas
3.10% Aplica 100%

20.00%

8 Señales Informativas
2.50% Aplica 100%

9  Canalización de Senderos

2.50% Aplica 100%

10  Adecuación de rampas
2.50% Aplica 100%

11  Adecuación superficie zonas peatonales
2.50% Aplica 100%

12  Adecuación Paraderos
2.50% Aplica 100%

13 Adecuación Accesos residenciales incluye rampas,

pasamanos, escaleras hechizas 2.50% Aplica 100%

14  Iluminación
2.50% Aplica 100%

15 señalización y demarcación excavaciones

profundas, cajas abiertas, pozos abiertos

expuestos al paso peatonal 2.50% Aplica 100%

5.00%

16  Corredor a Intervenir 2.50% Aplica 100%

17 Vías de desvío 2.50% Aplica 100%

10.00%

18 Tiempo de ejecución (duración)
5.00% Aplica 100%

19 Implementación del PMT correspondiente o

permiso de intersecciones 5.00% Aplica 100%

5.00%

20 Velocidad de vehículos y maquinaria pesada,

parqueo en sitios no autorizados 1.25% Aplica 100%

21  Accidentalidad
1.25% Aplica 100%

22 Cumplimientos de compromisos 
1.25% Aplica 100%

23 Tiempos de vigencia de los PMT
1.25% Aplica 100%

 ESTADO DE LAS VÍAS 

MANEJO DE INTERSECCIONES O INTERCAMBIADORES

CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE TRÁNSITO

16.90%

20.00%

5.00%

10.00%

5.00%

COMPONENTE PMT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS

MANEJO PEATONAL

Porcentaje Total Componentes Calificación total

No
PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EN CASO DE 0%

 

FORMATO INSPECCIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO CONTRATISTA DE OBRA

LISTADO DE VERIFICACIÓN - CALIFICACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-011

VERSIÓN: 2

FECHA: 21/06/2024

UNION TEMPORAL TUNBRACAS CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAL ICL CONTRATO

DICIEMBRE DIAS TRABAJADOS

DICIEMBRE PERIODO EVALUADO

Ausencia de señales de transito en San Benito, Nuevo Muzu, 1 Tunal (reportada 

por SDM)



20.00%

24 Personal profesional

5.00% Aplica 100%

25 Auxiliares de Tránsito con paleta PARE - SIGA y/o

Bastón luminoso 5.00% Aplica 100%

26  Brigada de Mantenimiento

5.00% Aplica 100%

27 Asistencia, participación en los Comités de

Tránsito. 5.00% Aplica 100%

20.00%

28 Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas

por oficios SDM 3.10% Aplica 100%

29 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en vía
3.10% Aplica 100%

30 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en anden o

espacio público
3.10% Aplica 100%

31 El contratista cuenta con la implementación del

cerramiento perimetral 3.10% Aplica 100%

32 El contratista tiene publicado el PMT y COI

aprobado por la SDM 1.00% Aplica 100%

33 El contratista cumple con el acopio de materiales

en sitios aprobados para tal fin y dentro de

cerramientos demarcados y señalizados 3.50% Aplica 100%

34 El contratista mantiene los broches cerrados de las

vías intervenidas 3.10% Aplica 100%

100% 96.90%

Nombre: CAMILO ALEJANDRO PEÑALOZA QUINTANA

PROFESIONAL AMBIENTAL SST INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ 
DIRECTOR INTERVENTORIA

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EN CASO DE 0%

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto al cumplimiento del componente del PMT,

Esta evaluación se debe aplicar a cada ítem de manera independiente.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Si el Contratista ejecuta entre el 95 % al 100% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 94% al 80% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 85%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 65% al 79% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 70%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 50% al 64% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 55%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 49% al 40% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

CRITERIOS CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

20.00%

PERSONAL ASIGNADO AL PMT 

INCONFORMIDADES AL PMT

20.00%

No.
 PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

DE LICITACION PUBLICA.

Porcentaje Total Componentes

COMPONENTE PMT

DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

 

 

Calificación total Periodo

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: DIEGO QUEVEDO BAUTISTA

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: ANGELICA MONTERO

RESIDENTE PMT



CONTRATISTA DE OBRA 337 DE 2023

INTERVENTORÍA 356 DE 2023

PERIODO ENTRE 9 2024 6

PERIODO HASTA 14 2024 13

100% 96.90%

20.00%

1 Pasacalles
1.00% Aplica 100%

2 Señales Reglamentarias
3.10% Aplica 100%

3 Señales Preventivas
3.10% Aplica 100%

4 Señales Informativas

3.10% Aplica 100%

5 Señalización luminosa

3.10% Aplica 100%

6 Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares,

maletines, etc.) 3.50% Aplica 100%

7 Barricadas
3.10% Aplica 0%

20.00%

8 Señales Informativas
2.50% Aplica 100%

9  Canalización de Senderos

2.50% Aplica 100%

10  Adecuación de rampas
2.50% Aplica 100%

11  Adecuación superficie zonas peatonales
2.50% Aplica 100%

12  Adecuación Paraderos
2.50% Aplica 100%

13 Adecuación Accesos residenciales incluye rampas,

pasamanos, escaleras hechizas 2.50% Aplica 100%

14  Iluminación
2.50% Aplica 100%

15 señalización y demarcación excavaciones

profundas, cajas abiertas, pozos abiertos

expuestos al paso peatonal 2.50% Aplica 100%

5.00%

16  Corredor a Intervenir 2.50% Aplica 100%

17 Vías de desvío 2.50% Aplica 100%

10.00%

18 Tiempo de ejecución (duración)
5.00% Aplica 100%

19 Implementación del PMT correspondiente o

permiso de intersecciones 5.00% Aplica 100%

5.00%

20 Velocidad de vehículos y maquinaria pesada,

parqueo en sitios no autorizados 1.25% Aplica 100%

21  Accidentalidad
1.25% Aplica 100%

22 Cumplimientos de compromisos 
1.25% Aplica 100%

23 Tiempos de vigencia de los PMT
1.25% Aplica 100%

FORMATO INSPECCIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO CONTRATISTA DE OBRA

LISTADO DE VERIFICACIÓN - CALIFICACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-011

VERSIÓN: 2

FECHA: 21/06/2024

UNION TEMPORAL TUNBRACAS CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAL ICL CONTRATO

DICIEMBRE DIAS TRABAJADOS

DICIEMBRE PERIODO EVALUADO

 

 

Porcentaje Total Componentes Calificación total

No
PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE PMT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS

MANEJO PEATONAL

16.90%

20.00%

5.00%

10.00%

5.00%

MANEJO DE INTERSECCIONES O INTERCAMBIADORES

CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE TRÁNSITO

 ESTADO DE LAS VÍAS 

Ausencia de Barricada en El Carmen 



20.00%

24 Personal profesional

5.00% Aplica 100%

25 Auxiliares de Tránsito con paleta PARE - SIGA y/o

Bastón luminoso 5.00% Aplica 100%

26  Brigada de Mantenimiento

5.00% Aplica 100%

27 Asistencia, participación en los Comités de

Tránsito. 5.00% Aplica 100%

20.00%

28 Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas

por oficios SDM 3.10% Aplica 100%

29 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en vía
3.10% Aplica 100%

30 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en anden o

espacio público
3.10% Aplica 100%

31 El contratista cuenta con la implementación del

cerramiento perimetral 3.10% Aplica 100%

32 El contratista tiene publicado el PMT y COI

aprobado por la SDM 1.00% Aplica 100%

33 El contratista cumple con el acopio de materiales

en sitios aprobados para tal fin y dentro de

cerramientos demarcados y señalizados 3.50% Aplica 100%

34 El contratista mantiene los broches cerrados de las

vías intervenidas 3.10% Aplica 100%

100% 96.90%

Nombre: CAMILO ALEJANDRO PEÑALOZA QUINTANA

PROFESIONAL AMBIENTAL SST INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ 
DIRECTOR INTERVENTORIA

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE INTERVENTORIA

Calificación total Periodo

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: DIEGO QUEVEDO BAUTISTA

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: ANGELICA MONTERO

RESIDENTE PMT

COMPONENTE PMT

DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

 

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto al cumplimiento del componente del PMT,

Esta evaluación se debe aplicar a cada ítem de manera independiente.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Si el Contratista ejecuta entre el 95 % al 100% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 94% al 80% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 85%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 65% al 79% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 70%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 50% al 64% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 55%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 49% al 40% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

CRITERIOS CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

20.00%

PERSONAL ASIGNADO AL PMT 

INCONFORMIDADES AL PMT

20.00%

No.
 PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

DE LICITACION PUBLICA.

Porcentaje Total Componentes

OBSERVACIONES EN CASO DE 0%



CONTRATISTA DE OBRA 337 DE 2023

INTERVENTORÍA 356 DE 2023

PERIODO ENTRE 16 2024 5

PERIODO HASTA 20 2024 13

100% 94.40%

20.00%

1 Pasacalles
1.00% Aplica 100%

2 Señales Reglamentarias
3.10% Aplica 100%

3 Señales Preventivas
3.10% Aplica 100%

4 Señales Informativas

3.10% Aplica 100%

5 Señalización luminosa

3.10% Aplica 100%

6 Canalizaciones (Cintas, delineadores tubulares,

maletines, etc.) 3.50% Aplica 100%

7 Barricadas
3.10% Aplica 0%

20.00%

8 Señales Informativas
2.50% Aplica 100%

9  Canalización de Senderos

2.50% Aplica 0%

10  Adecuación de rampas
2.50% Aplica 100%

11  Adecuación superficie zonas peatonales
2.50% Aplica 100%

12  Adecuación Paraderos
2.50% Aplica 100%

13 Adecuación Accesos residenciales incluye rampas,

pasamanos, escaleras hechizas 2.50% Aplica 100%

14  Iluminación
2.50% Aplica 100%

15 señalización y demarcación excavaciones

profundas, cajas abiertas, pozos abiertos

expuestos al paso peatonal 2.50% Aplica 100%

5.00%

16  Corredor a Intervenir 2.50% Aplica 100%

17 Vías de desvío 2.50% Aplica 100%

10.00%

18 Tiempo de ejecución (duración)
5.00% Aplica 100%

19 Implementación del PMT correspondiente o

permiso de intersecciones 5.00% Aplica 100%

5.00%

20 Velocidad de vehículos y maquinaria pesada,

parqueo en sitios no autorizados 1.25% Aplica 100%

21  Accidentalidad
1.25% Aplica 100%

22 Cumplimientos de compromisos 
1.25% Aplica 100%

23 Tiempos de vigencia de los PMT
1.25% Aplica 100%

FORMATO INSPECCIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO CONTRATISTA DE OBRA

LISTADO DE VERIFICACIÓN - CALIFICACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-011

VERSIÓN: 2

FECHA: 21/06/2024

UNION TEMPORAL TUNBRACAS CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO INTERVIAL ICL CONTRATO

DICIEMBRE DIAS TRABAJADOS

DICIEMBRE PERIODO EVALUADO

 

Ausencia de sendero peatonal en El Carmen Costado Sur CIV 6000899

Porcentaje Total Componentes Calificación total

No
PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE PMT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS

MANEJO PEATONAL

16.90%

17.50%

5.00%

10.00%

5.00%

MANEJO DE INTERSECCIONES O INTERCAMBIADORES

CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE TRÁNSITO

 ESTADO DE LAS VÍAS 

Ausencia de Barricada en El Carmen 



20.00%

24 Personal profesional

5.00% Aplica 100%

25 Auxiliares de Tránsito con paleta PARE - SIGA y/o

Bastón luminoso 5.00% Aplica 100%

26  Brigada de Mantenimiento

5.00% Aplica 100%

27 Asistencia, participación en los Comités de

Tránsito. 5.00% Aplica 100%

20.00%

28 Número de Soluciones dadas / Quejas recibidas

por oficios SDM 3.10% Aplica 100%

29 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en vía
3.10% Aplica 100%

30 El contratista cuenta con PMT aprobado por la

SDM para los CIV en intervención en anden o

espacio público
3.10% Aplica 100%

31 El contratista cuenta con la implementación del

cerramiento perimetral 3.10% Aplica 100%

32 El contratista tiene publicado el PMT y COI

aprobado por la SDM 1.00% Aplica 100%

33 El contratista cumple con el acopio de materiales

en sitios aprobados para tal fin y dentro de

cerramientos demarcados y señalizados 3.50% Aplica 100%

34 El contratista mantiene los broches cerrados de las

vías intervenidas 3.10% Aplica 100%

100% 94.40%

Nombre: CAMILO ALEJANDRO PEÑALOZA QUINTANA

PROFESIONAL AMBIENTAL SST INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN FERNANDO LOPEZ JIMENEZ 
DIRECTOR INTERVENTORIA

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE INTERVENTORIA

Calificación total Periodo

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: DIEGO QUEVEDO BAUTISTA

(FIRMA) (FIRMA)

Nombre: ANGELICA MONTERO

RESIDENTE PMT

COMPONENTE PMT

DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

 

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en cuanto al cumplimiento del componente del PMT,

Esta evaluación se debe aplicar a cada ítem de manera independiente.

La calificación del Contratista se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Si el Contratista ejecuta entre el 95 % al 100% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 100%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 94% al 80% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 85%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 65% al 79% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 70%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 50% al 64% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 55%.

• Si el Contratista ejecuta entre el 49% al 40% de las actividades señaladas en el listado de verificación, el Contratista recibirá una calificación del 0%.

CRITERIOS CALIFICACIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN

20.00%

PERSONAL ASIGNADO AL PMT 

INCONFORMIDADES AL PMT

20.00%

No.
 PARÁMETROS EVALUADOS POR 

ACTIVIDAD - PMT

INDICE DE 

PONDERACIÓN

APLICA

BILIDAD

% 

CUMPLIMIENTO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE AJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO

DE LICITACION PUBLICA.

Porcentaje Total Componentes

OBSERVACIONES EN CASO DE 0%


