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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Se realiza comité de obra y recorrido el día de hoy 03 de diciembre 2024 en compañía del 

apoyo a la supervisión del FDLCB, Interventoría y contratista de obra donde se tocaron temas 

administrativos como fue el cambio de hojas de vida de parte de la interventoría y  realizó 

visita a los siguientes frentes de obra.  

 

Atendiendo a la solicitud de cambio de la hoja de vida del personal correspondiente al 

Inspector de Obra y Residente SST, radicado con oficio FDLCB-771-126, por parte del apoyo 

a la supervisión se da la aprobación del cambio detallado en el oficio y empieza a regir la 

vigencia desde la fecha de la presente acta. 

 

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA 

• Se adelanta la conformación del espacio publico con la fundida de andenes y terrazas 

• Se inicia instalación de barandas en tramos 

• Se continua la fundida de lozas con malla de refuerzo en puntos de pozos  

• Se encuentra pendiente instalación de tapas de las cajas de inspección de los predios. 

• Se encuentra pendiente fundir el anden en pedio del CIV 19001529 

• Se atiende solicitudes de la comunidad por instalación de barandas, donde se informa 

desde la parte técnica de la norma de altura para instalar o no dichas barandas, se 

explica a los residentes que en las zonas donde solicitan no se instale será 

responsabilidad de ellos cualquier posible accidente que se origine. 
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JUAN PABLO II 

• Se realiza reunión extraordinaria con la comunidad de la zona para socializar el diseño 

de la vía en la parte baja donde se construirá un muro de contención dada la topografía 

de la vía y las viviendas en la parte derecha las cuales se encuentran con un mayor 

nivel que las viviendas de la izquierda.  

• Se socializa el ancho indicando hasta donde llegara el muro y sendero peatonal en 

cada costado, así como el ancho de la vía, dejando constancia en acta de reunión de 

la explicación y aceptación de la comunidad. 

• Se realiza recomendación al contratista de adaptar el sendero peatonal al inicio del CIV 

de acuerdo a la anterior reunión extraordinaria. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

    

    

    

    

 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los 
compromisos de la reunión. 

Elaborada por: 
R.S Mary Luz Vásquez Hernández  
Fecha de la próxima reunión:        Lugar de la próxima reunión:  


