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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Se realiza recorrido con la contraloria el dia de hoy 18 de diciembre 2024 en compaiiia del
apoyo a la supervision del FDLCB, Interventoria y contratista de obra donde se realizé visita
a los siguientes frentes de obra:

COMPARTIR

e Se finaliza la intervencién de la via y espacio publico con la construccion de andenes
y terrazas de acuerdo a la topografia de las viviendas.

e Se encuentran finalizando la instalacion de barandas, ajuste en soldaduras y posterior
lijado y pintura.

e Por parte del sefor contralor, se solicita se realice la pintura de las barandas existentes
en el tramo para mejorar el aspecto visual.

e Se indica al sefior contralor que se realiz6 la construccidén de la seccion de escaleras
al final de la via de acuerdo al compromiso pactado en reunidn pasada con la
comunidad.

e Se indica al sefior contralor que los reductores no hacen parte de la intervencién
realizada por el presente contrato.

18 dic 2024 9:22:40 a.
45 Diagonal 65b Bis
Ciudad Bolivar

Bogotal s 18 dic 2024 9:24:33 a. m

SAN JOAQUIN

e En CIV'S 19012239 — 19015864 se finaliza la fundida de la via y se encuentran
adelantando remates en andenes e instalacion de tapas en cajas de inspeccion.

e Se recibe solicitud por parte de la comunidad para que se realice la intervencién del
espacio publico frente a la casa cultural, ya que se ha tomado para disposicién de
escombros por parte de la comunidad; también solicitan se cubra las varillas expuestas
en el andén esquinero frente al salén. Estas solicitudes seran revisadas por el
contratista de acuerdo a los tiempos.

Nota: Agregue o climine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la Codigo: GDI-GPD-F029

reunion.
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En CIV 19012263 se encuentra personal de obra realizando actividades para nivelacion
de estructura para su posterior aplicacion de concreto.
Se adelanta la conformacion de andenes y terrazas en el espacio publico

£

" Meidic 20241071682 ajm.

17d-63 Diagonal'81aBis Sur
Ciudad Bolivar
Bogota

COMPROMISOS DE LA REUNION

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA

Elaborada por:
R.S Mary Luz Vasquez Hernandez
Fecha de la proxima reunion:

Lugar de la proxima reunién:

Nota: Agregue o climine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la Codigo: GDI-GPD-F029

reunion.
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