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Informe Final del Proyecto “Cambio de habitos
en el manejo de residuos para mitigar el cambio
climatico en Rafael Uribe Uribe

Resumen Analitico.

El presente articulo expone los resultados del proyecto 1675
“Cambio de habitos en el manejo de residuos para mitigar el
cambio climitico en Rafael Uribe Uribe”, cuyo componente
particular es “Habitos de Consumo” cuya Meta Plan es la
capacitar 80.000 personas en separacion en la fuente y reciclaje y
teniendo como meta especifica del contrato interadministrativo
305 capacitar 20.000 personas y objeto “Realizar Acciones Que
Incentiven El Cambio De Habitos De Consumo De La Localidad
De Rafael Uribe Uribe A Través Del Ahorro Y Uso Sostenible De
Los Recursos Naturales De La Localidad En El Marco Del
Proyecto De Inversiéon 1675”

I. INTRODUCCION

LA forma procedimental para realizar las acciones que
conllevaron al efectivo cumplimiento de los objetivos
trazados en el contrato como asi mismo los productos
comprometidos como entregables se desarrollaron en cinco
fases las cuales son: una primera fase de alistamiento, difusion
y promocion, una segunda de proceso de agendamiento e
inscripcion para asesorias, una tercera fase de diagnostico y
mapeo, una cuarta fase de formacion, una quinta fase de cierre,
terminacion y liquidacion del contrato, en la cual se entregaran
certificados a todos las personas que realizaron el proceso de
sensibilizacion; Para realizar las cinco fases se hizo necesario
proveer a la poblacion especifica de recicladores de oficio y
gestores ambientales de herramientas pedagdgicas que
permitiesen disminuir los impactos ambientales generados por
la inadecuada disposicion de los residuos solidos en la localidad
de Rafael Uribe Uribe, la Administracion Local, a través del
Proyecto 1675 “Cambio de habitos en el manejo de residuos
para mitigar el cambio climatico en Rafael Uribe Uribe”,
Componentes Habitos de Consumo” tiene proyectado para la
vigencia 2021 capacitar 20.000 personas bajo un enfoque
diferencial (etnias, mujer y géneros, juventud, victimas. LGBTI
y nifiez), que para el caso especifico se entiende la capacitacion
como un proceso de sensibilizacion que posibilita la
apropiacion de ciertos conceptos capaces de modificar las
costumbres en el manejo de residuos, en los habitos de
consumo, separacion en la fuente y reciclaje, dirigiendo los

esfuerzos a la comunidad local con inclusion de la poblacion
recicladora, a fin de abarcar ampliamente los conceptos
necesarios para la transformacion de la cultura ambiental en el
marco de la crisis climatica, y en tal sentido fortalecer las
competencias en cultura ciudadana a través del conocimiento
del reciclaje y separacion en la fuente, acciones que redunden
en el mejoramiento de la calidad de vida y un entorno mas
saludable para todos los habitantes de la localidad de Rafael
Uribe Uribe.

La meta poblacional trazada en el contrato interadministrativo
se describe a continuacion:

POBLACION A BENEFICIAR

No ‘ GRUPO POBLACIONAL No. PERSONAS
1 | SECTOR EDUCATIVO 3.500

2 ADULTOS MAYORES 1.200

3 | PUERTA A PUERTA 11.500

4 | VENDEDORES INFORMALES 300

5 | SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL 1.700

6 | INICIATIVAS CIUDADANAS 1.800
TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS 20.000

II. METAS Y PRODUCTOS ENTREGABLES

En cumplimiento del decreto 332 de 2020 “por medio del cual
se establecen medidas afirmativas para promover la
participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito
Capital” y teniendo en cuenta la tabla relacionada en el capitulo
II- articulo 3 del presente decreto el talento humano contratado
para la ejecucion del convenio o contrato deberda estar
conformado minimo el cincuenta por ciento (50%) por personal
femenino, en este sentido la universidad realizo la siguiente
vinculacion de personal: diez (10) Facilitadores, diez (10)
Coordinadores, cuarenta (40) Gestores Ambientales y diez (10)
Profesionales UD, cuya distribucion por genero fue la siguiente:
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La poblacion beneficiada por el equipo de trabajo generado
entre la Localidad de Rafael Uribe Uribe y la Universidad
Distrital fue el siguiente:

POBLACION BENEFICIADA
GRUPO POBLACIONAL No. DE PERSONAS
SECTOR EDUCATIVO 7365
ADULTOS MAYORES 1257
PUERTA A PUERTA 14466
VENDEDORES INFORMALES 444
SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL 1733
INICIATIVAS CIUDADANAS 4182

El total de poblacion beneficiada en el proyecto fue de 29.447
veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y siete personas de la
localidad registradas con sus firmas, se cumplid6 en un
147,235% - ciento cuarenta y siete por ciento mayor a la meta
poblacional fijada en donde se presentaron mayores cifras por
cada grupo poblacional lo que se muestra en la siguiente
grafica:
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En la siguiente tabla se muestra la variacion porcentual de mas
lograda por cada grupo poblacional:

VARIACION PORCENTUAL EN LA POBLACION BENEFICIADA VRS META INICIAL

GRUPO POBLACIONAL No. DE PERSONAS | Meta Inicial | % de Variacién
SECTOR EDUCATIVO 7365 3500{ 110,4285714
ADULTOS MAYORES 1257 1200 4,75
PUERTA A PUERTA 14466 11500| 25,79130435
VENDEDORES INFORMALES 444 300 48
SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL 1733 1700 1,941176471
INICIATIVAS CIUDADANAS 4182 1800 132,3333333

Para la fase 1 y 2 del proyecto se cumpli6 con las siguientes
tareas, El proceso de alistamiento que corresponde a todas
aquellas acciones necesarias para la preparacion del inicio del
proyecto, asi como aquellas necesarias para la presentacion del
proyecto ante la JAL y CAL, que incluye las acciones de:

Cumplir con las presentaciones ante la JAL y CAL al comienzo
de la ejecucion del proyecto. Se ha realizado dos prestaciones
ante la CAL, La primera presentacion ante la CAL fue el dos de
diciembre de 2021, la duracion de dicho encuentro fue de seis
horas en el horaraio de 2:00 pm a 8:00 pm. La segunda
presentacion ante la CAL fue el 3 de febrero de 2022. La
duracion de dicho encuentro fue de dos hosa en el horario de
2:00 pm a 4:00 pm. Se realizo6 la presentacion ante la JAL el
dia 20 de marzo de 2022. El formato virtual utilizado fue por la
plataforma MEET. En el caso de la JAL se presentaron 10
ediles, El apoyo a la supervicion por parte de la Alcaldia Fondo
de Desarrollo Local R.U.U del contrato Doctor Leonardo
Guerra 3 profesionales por parte de la Universidad, Jorge
federico Ramirez, Ana Maria Quintero y Juan Carlos Leon. Se
realizaron observaciones por parte de los Ediles las cuales
fueron aclaradas por parte del Supervisor por parte de la
Universidad y del Supervisor por parte de la Alcaldia. Los
ediles participantes fueron: Jaime Cardona, Natalia Zapata,
Jorge Mendieta, Rigoberto Esquivel, Carlos Salamanca,
Jefersson Cifuentes, Maria Eugenia Gil Espitia, Fausto Yate
Ovalle, Guiomar Rodriguez y Javier Caicedo Guzman.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIA-305-2021 ‘
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Elementos necesarios

Se realizo el ingreso al almacén del FDLRUU de todos los
elementos comprados para la ejecucion del contrato CIA-305 y
necesarios para el proceso de sensibilizacién a la poblacion
objetivo descritas en los diferentes grupos poblacionales, se
entregaron las chaquetas institucionales, los puntos ecologicos
interiores, las bolsas ecologicas en cambrel, los carnet de
identificacion, las cartillas, colores, los plegables pedagogicos,
refrigerios y tablas portapapeles.

Se present6 el Plan de Trabajo y cronograma de actividades con
proyeccion fisico-financiera y avance de ejecucion para su
correspondiente seguimiento y pago.
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Plan operativo de trabajo y cronograma

Se presentd y vinculd el recurso humano necesario para el
desarrollo del contrato, segun lo estipulado en el anexo técnico,
luego se realizd convocatoria para seleccionar la poblacion de
recicladores de oficio y gestores ambientales que acompafiaren
el proyecto con los cuales se efectud un proceso de capacitacion
en dos fases y seleccion teniendo como resultado 35 sesiones
de capacitacion y un proceso de seleccion de las personas a
laborar en el proyecto.

USTAD B ASERIRN CAPALITADON LABOWA

Sesiones de capacitacion

Asi mismo se elaboraron los contratos del personal necesario
para dar inicio al proyecto y se realizaron en los periodos
pertinentes los contratos correspondientes a la logista necesaria
para cubrir los procesos inherentes al cumplimiento de las

obligaciones del contrato.
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Procesos de vinculacion de personal

Se realizo diagnostico en las cinco UPZ de la localidad y se

tomo como base para realizar los procesos de sensibilizacion a

los sectores de la localidad, se analizaron los siguientes

aspectos y se efectuo registro fotografico.

Contaminacion
Atmosterica

Esquema de Diagnostico Ambiental RUU
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Identificacion puntos criticos

Se realizaron asesorias presenciales a la comunidad como
también a la poblacién de recuperadores de la localidad de
RUU, en dichas sesiones se realizaron actividades ladico
pedagodgicas, se les realizo reconocimiento por la labor
realizada a los recuperadores de oficio y también procesos de
sensibilizacion sobre los temas de habitos de consumo en
procesos especificos de reciclaje, retiso y reduccion, cambio
climatico y la necesidad del cuido ambiental de la localidad. La
poblacion total beneficiada en estos procesos fue de 594

personas.
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Evidencias de listados de asistencias capacitacion
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Evidencias jornadas Iudicas a recuperadores

Se realizaron campaias de sensibilizacion y formacion de
competencias en temas de gestion integral de residuos solidos y
la metodologia correcta de separacion en la fuente y el reciclaje
en el sector industrial y comercial, en la poblacion de
vendedores ambulantes, en el sector educativo de la localidad
en especifico en el sector de educacion basica y media, en la
poblacion de adulto mayor y se recorrid las cinco UPZ yendo
puerta a puerta en los diferentes barrios de la localidad.
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Evidencias Colegios

En la siguiente grafica se muestra la distribucion de poblacion
sensibilizada por UPZ a nivel de las poblaciones Adulto Mayor,
Industria y Comercio e iniciativas.

UPZ - Localidad RUU Planillas Firmas Hombres Mujeres
Quiroga 347, 6940 2887 4053
Marco Fidel 223 4460] 1762 2698
San José 148| 2960 1335 1625
Marruecos 132 2640 916 1724
Diana Turbay 128 2560, 893 1667

.:; N o ey ¢
Evidencias Fotograficas Comercio, Industria y Vendedores
Ambulantes
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En el sector educativo la poblacion sensibilizada se divide la
poblacion por grupos etarios y grado de escolaridad siendo la
poblacion de nifios correspondientes a los grados entre
preescolar y quinto grado y adolescentes entre los grados sexto
a undécimo.

Totales Nifios Adolecentes
Colegio 7365 3165 4200

Colegio
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Totales Nifios Adolecentes

Por solicitud y en cooperacion con la Alcaldia Local de Rafael
Uribe Uribe se realizaron las siguientes intervenciones con
procesos de sensibilizacion a la poblacion inmiscuida o
afectada.

Los totales poblacionales sensibilizados por el equipo del CIA

305 fueron los siguientes:

GRUPO POBLACIONAL No. DE PERSONAS
SECTOR EDUCATIVO 7365
ADULTOS MAYORES 1257
PUERTA A PUERTA 14466
VENDEDORES INFORMALES 444
SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL 1733
INICIATIVAS CIUDADANAS 4182
PUNTOS CRITICOS 271
LINEA 110 289

No. DE PERSONAS SENSIBILIZADAS

= SECTOR EDUCATIVO
® ADULTOS MAYORES
% PUERTA A PUERTA
VENDEDORES INFORMALES
= SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
w INICIATIVAS CIUDADANAS
mPUNTOS CRITICOS
mLUNEATI0

Tipo de Atencién Poblacién Sensibilizada
PUNTOS CRITICOS 271
LINEA 110 289

Poblacién Sensibilizada de forma Cooperativa

285

280

275
270
265

260
PUNTOS CRITICOS

UNEA 110

Por ultimo se realiz6 acompainamiento, asesoria y seguimiento
a la implementaciéon y desarrollo de lo planteado por las
iniciativas ciudadanas reconocidas como RUUO010, RUUO11,
RUUO012, RUUO16 y RUUO19, cuyos informes de actividades
realizadas son los siguientes:

III. INFORME DE LAS INICIATIVAS

La Siguiente tabla muestra los datos generales de cada
proyecto — iniciativa a ejecutada en el CIA 305.
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Titulode la POBLACION
No f No. Iniciativa BENEFICIADA
1 Reciclar,
¢ Obligacién o RUO10 250 personas
necesidad?
Capacitar en la
2 fuents RUO11 720 personas
El Camaval de
Reciclaje Rafael
Uribe Uribe,
3 Capacitando para RU012 270 personas
Proteger el Medio
Ambiente
"Bravo Paez" por
4 eIMedio RU016 240 personas
5 RUUGE RU019 320 personas
TOTAL, PERSONAS BENEFICIADAS 1.800

Ru-010 Reciclar, obligacion o necesidad

Equipo de trabajo: Sebastian Castafieda y Esperanza
Quintero

NUMERO DE PERSONAS ESTABLECIDAS EN LA META -
BENEFICIADAS: 250

Lugares donde se realizaron las actividades: Juntas de
accion comunal (San Jorge, Country sur, Gustavo Restrepo y
Quiroga), parques de bolsillo (Gustavo Restrepo y los santos
reyes), Parque Metropolitano (Bosque de San Carlos) y Jardin
infantil Cami’s House.

Poblacion a la cual se beneficio: Adulto mayor,
familias, adultos, jovenes y nifios.

Actividades que se realizaron: Sensibilizacion acerca de
residuos y la separacion en la fuente, actividades lidicas con
separacion y recoleccion en la fuente, actividades junto con las
mascotas parala recoleccion del excremento, obra de teatro
con super héroes del reciclaje y actividades para hacer
manualidades con el reciclaje.

Se realizaron las convocatorias a la comunidad de la UPZ 36
en los diferentes espacios con el fin de dar a conocer la
importancia del proyecto 1675 y hacer extensa la invitacion a
los talleres y capacitaciones.

J;‘. Corazén de tu Cludad @ECDIuC
( " 5 - N,
. §F v are

e invitamos & esta jornada de sens

arque Bosque de San Carlos

Invita

RECICLAR, OBLIGACION O
NECESIDAD

Te invitamos a la sensibilizacion
sobre el reciclaje y como puedes ser
parte del cambio

DIA: 11 do Septwornen
LUGAR: Pargye Boscis de San Carks
HORA : 900 A

Los expertos en educacion ambiental realizaron Ia
capacitacion a los integrantes de la JAC San Jorge y a los
facilitadores de la iniciativa con el fin que estos repliquen la
informacion a la comunidad del barrio.

Los integrantes de la JAC y los facilitadores realizaron las
capacitaciones y/o los talleres a la comunidad sobre
separacion en la fuente y reciclaje.

Asignacion Presupuestal: $ 12.500.000

Distribucion de gastos de la asignacion presupuestal de la
iniciativa:
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VALOR VALOR
ITEM | UIMEDIDA DESCRIPCION DE ARTICULOS SOLICITADOS UNITARIO TOTAL

1 UND Pendon 2mX 1m $125.000| $  125.000
2 UND Gorras estampadas $ 8500| $ 2.125.000
3 UND Afiches 40X50 cm $ 3000)| 8§ 36.000
4 UND Llaveros $ 1.500| $  450.000
5 UND Stikers _circular de piso 40cm $ 50,000 | $  200.000
6 UND Punto $ 350.000 | 8  350.000
7 UND aerosoles (surtidos) $ 12.000f $ 120.000
8 UND Caneca de vinio tipo 1 $125.000f $§  125.000
9 UND Bmochas 1 pulgada $ 2800 § 28.000
10 UND Borchas 2 pulgadas $ 5500| 8 55.000
12 UND Cintas de 3m $ 15000| § 45.000
13 UND cinta tranparento grande $ 9.000]| 8§ 27.000
14 UND Viniilo Acriico 5/4 $ 13500 § 67.500
15 UND Rompecabezas $ 20.930| $ 62.790
16 UND Fichas $ 3.000f § 6.000
17 UND Marcadores suttidos shapie (por 12 unidades) $ 4600 § 55.200
18 UND Papel kraft 70x100cm por 30 pliegos $ 400 | $ 12.000
19 UND Pistola se siicona (gruesa) $ 30.000| $ 90.000
20/ UND 30 |Bama de silicona (gruesa) $  900| §  27.000
21 UND 5__|Tieras para papel (grande) 6.000 | § 30.000
22| UND 2 |Tieras para papel (mediana) 4000 $ 8.000
23 UN 5 Bistur 4.000| § 20.000
24 UN 6 |Papel fomi pliego surtido por 6 d $ 10.000| $ 60.000
25| PAQUETE 1 |Papel contac (autoadesivo miniroll) 3 mts 20900 | § 20.900
26| PAQUETE 3 [Plastilina en bara "mi trensito” café 250 gms 36 unid 11,500 | § 34.500
27 CAJA 1 |guantesnitrilox 50 und 60.000 | § 60.000
28 UN 10 |pinceles#8 $ 1500| § 15.000
29 UN 500 |Bolsas de basura negro (250) y blanco (250) 50x70 ¢ 900 | $§  450.000
30| DOCENA 2 Bombas de colores (2 docenas R12) 6.000| $ 12.000
31 CAJA 1 |tapabocas (cajal 13.000| § 13.000
UN 20 Bqlsa excramento Asa 8 rollos 15 un surtidos / s 217000 $ ®&51.000

32 cajaxX120
33 UN 10 [Chunky adulto pollo 8 kg $ 62.990| $  629.900
34 UN 10 |Dispensador bolsa hueso Nubell $ 6.000f $ 60.000
37 UN 6 |Balon de futbo! $ 55.920f $§ 335520
5 UN 3 Mancuemas y pesas de vinio 5 KG - 11 b negro para $133.000] $  399.000

plates
39 UN 3 |Canguros para comer Bevar el telefono y llaves $ 55.000f § 165.000
40 UN 1 Casco Biciiceta Bell universal Revolution verde $139.500| $§ 139.500
41 UN 3 Maleta hidratacion 4L/11 $143564| § 430692
42 UN 4 |Candado para bicileta en U 500 gns $ 74.000f $ 296.000
43 UN 2 Colchoneta 8 MM confort Yoga Suave bordes $164.000f $ 328.000
44 UN 4 |Luces para bicieta led Usb $ 38.000f $ 152.000
45 UN 3 |Tonesoftbell 2x0.5- 2Kg $110.000f $  330.000
Mancuemas y pesas de vinio 1.5 KG - 3 Ib negro para
i 5 |amigr R 9OPAR| 5 ss900{ §  257.700
1 UN 400 |Jugos Caja $ 2204] $ 881481
2 UN 400 |un Solido ( ponqué y/o aimojabana) § 2204] § 881481
SUBTOTAL $ 8.904.202
IVA 1.691.798
SUBTOTAL 1.762.963
IMPOCONSUMO 141.037
TOTAL $ 12.500.000
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Parque Gustavo Restrepo: En este parque se realizd la
actividad de ensefia a tu duefio a recoger tu desecho, una
actividad junto con las mascotas para poder ensefiar a la
comunidad la responsabilidadde recoger los residuos de los

perros.

Parque Bosque de San Carlos:
recoleccion de firmas y sensibilizacion con
lacomunidad.

Entrega de premios a la comunidad Entrega de la
premiacion a las personas que participaron en las
actividades ludicas.
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Junta de accion comunal Quiroga: Ensefiarle a Ia
comunidad de que los desechos se les puede dar una nueva
vida util, darles un nuevo ciclo y que puedan aprender a hacer
un mejor aprovechamiento de estos por medio de
manualidades

Junta de accion comunal Country sur: Sensibilizar a la
comunidad sobre la problematica ambiental de los residuos
solidos que provienen de los hogares, ensefiar a separar en
la fuente y los colores delas basuras para facilitar el proceso.
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Parque los Santos Reyes : Se realizo un acercamiento
con la comunidad, separacion de residuos yadicional la
comunidad se comprometio a cuidar el medio ambiente.

Parque bosque San Carlos: Se realiz6 una actividad junto con
la comunidad, se dio a conocer las manualidades que se podian
hacer con el reciclaje, por medio de esta actividad la comunidad
conoci6 acerca de la iniciativa como cuidar el medio ambiente.

@0, B ubrey -
B beTYeuoa

Cami’s house: En este jardin infantil, se realizé una
obra de teatro con el fin de que los nifios identificaran
por medio de los personajes cual pertenecia los
desechos, como poder depositar el residuo y adicional
hacer participe del cuidado del medio ambiente.

Se particip6 en el carnaval por el reciclaje con actividades de
ensefianza mediante el juego con las mascotas, se realizo
concurso y se premiaron a los mejores participantes.
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_J;’ Corazén de tu Ciudad @ECDtuciudad - 24 sept.
\ #Medioa ent ) ye

v os en la ferla de sensibilizacién
ambiental bajo el Proyecto 1675 ejecutado por la @ 3l y la alcaldia

local

Ru-011 Capacitar en la Fuente
Equipo de trabajo: Misael Téllez y Daniela Téllez

NUMERO DE PERSONAS ESTABLECIDAS EN LA META -
BENEFICIADAS: 720

Lugares donde se realizaron las actividades: Zonas
Comerciales e Industriales de las diferentes UPZ

Poblacion a la cual se beneficiéo: Zonas Comerciales e
Industriales, Vendedores ambulantes, Puerta a Puerta

Actividades que se realizaron: Desarrollo de la App,
Sensibilizacion a diferentes integrantes de la comunidad sobre
el uso de la App, se sensibilizo también en la necesidad de:
e Adoptar separacion en la fuente como costumbre
cotidiana.
e  Separacion de residuos solidos.
e Reciclaje.

Se realizaron campafias de divulgacion del proyecto 1675 y la
Ru011 en todas las UPZ de la localidad.

RECUPERADOR
AMBIENTAL

-
TU TRABAJOes
INDISPENSABLE

INICIATIVA RUO11 PROYECTO 1675 2022
CAPACITACION EN LA FUENTE.

Se comunico a los facilitadores sobre la existencia y
funcionamiento de herramientas tecnoldgicas que permiten
obtener conocimiento sobre la separacion en la fuente.

Se sensibilizé a los facilitadores sobre el funcionamiento de
herramientas tecnologicas y la importancia de la innovacion en
los temas ambientales de la localidad.

Se realizaron sesiones de manera presencial para demostrar a
facilitadores y gestores ambientales de los beneficios y uso de
herramientas tecnolégicas.

Se realizo la sensibilizacion puerta a puerta sobre el proyecto
1675 y la iniciativa RUO11, se expuso la importancia del
manejo de los habitos de consumo en los hogares a través de
medios tecnoldgicos dando a conocer la nueva modalidad de
sensibilizarse virtualmente.

Las actividades del proyecto en relacion con la App se
ejecutaron en tres fases:

Socializacion y Sensibilizacion: En esta fase se llego a tres tipos
de actores (recicladores, hogares, emprendedores y
comerciantes).

Seguimiento y Monitoreo: Se colocd en funcionamiento la
plataforma web la cual genera reportes periodicos, en linea y
tiempo real del comportamiento, impacto e interaccion de los
tipos de actores y la App HECO.

Evaluacion y Entrega de Resultados: Esta fase permitira
consolidar y analizar los indicadores de impacto durante la
puesta en servicio de App HECO, App Guiapix y la plataforma
digital www.guiapix.com, obteniendo datos generales y
especificos relacionados con la caracterizacion de la poblacion,
tipo de residuos, cantidades, zonas que reciclan, beneficiarios,
etc. A continuacion, se describe las caracteristicas funcionales
de la App HECO:

e App HECO, Reporta la entrega de reciclaje. Permite
reportar la entrega de tu reciclaje pesado o sin pesar,
recibirds puntaje HECO y puntos EcoPix.

e Herramienta CLIKEA. Con esta opcion se obtienen
puntos EcoPix por ver publicidad y ellos se pueden
invertir en: intercambiar pautas para impulsar tus redes
sociales y sitio web.

e Aprende y Gana!. Aprendiendo acciones ecoldgicas
mediante lecturas ecoldgicas o en video, se acumula
puntaje HECO y puntos EcoPix.

Administra las publicaciones de GuiaPix
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o Con la App Heco se puede administrar y actualizar las
publicaciones de productos y/o servicios de GuiaPix.

e Intercambia tus EcoPix por productos y/o servicios

e Al acumular cierta cantidad de EcoPix, estos se
pueden intercambiar en la seccion de "Intercambia tus
EcoPix"

e Entrega de Reciclaje Especial

e Acceso a mayor puntaje HECO y puntos EcoPix
haciendo entrega del reciclaje especial.

App GUIAPIX
Publica y administra publicaciones de las fuentes

Permite a las personas que se comprometen a reciclar publicar
sus productos para que la comunidad Guiapix y el mundo entero
le apoye su empresa o emprendimiento,

Menu Virtual.

Con los nuevos requerimientos de la pandemia, le permite a los
restaurantes, bares, etc tener un men virtual de sus productos

Firma Verde.

Le facilita la comunicacién con la comunidad con su tarjeta
virtual.

Intercambiar Ecopix.

Teniendo en cuenta que al comprometerse a reciclar una
persona empieza a ganar los Ecopix que puede intercambiar.

Manejo de Aforo

Con los nuevos requerimientos de la pandemia y en caso de
presentarse otra vez, les permite a los restaurantes, bares, etc
manejo del aforo.

PWA Escritorio Virtual
Permite ver en tiempo real el proceso completo

Pagina PWA que le permite a los municipios o entidades
gubernamentales tener informes en tiempo real de recicladores,
fuentes entregando reciclaje, reciclaje recibido, tipo de
reciclaje, etc

Generacion de reportes varios.

Al momento de toma de decisiones permite generar reportes
como, detalles y datos de fuentes, recicladores, lugares, etc

Pagina Web (aplicativo Web)
Publica y administra publicaciones de las fuentes

Permite a las personas que se comprometen a reciclar publicar
sus productos para que la comunidad Guiapix y el mundo entero
le apoye su empresa o emprendimiento.

Permite publicar donaciones para los recicladores.

Las fuentes tiene la posibilidad de publicar ropa,
electrodomésticos, calzado, usados para no contaminar y darles
un segundo uso.

Permite publicar comida para los recuperadores

Los supermercados, restaurantes, etc, antes de perder sus
alimentos los pueden publicar para que sean los recicladores los
beneficiados.

Brinda posicionamiento organico a los emprendedores

Las paginas web en la medida que sus visitas aumentan le van
brindando prioridad en los buscadores a las publicaciones de los
emprendedores comprometidos con el medio ambiente.

La tecnologia con que cuenta el proyecto se encuentra
soportado bajo una aplicacion que reside en el sitio web de la
fundacion Guiapix, que cuenta con los requerimientos propios
del desarrollo web con tecnologia de punta en aplicaciones web
y moviles necesarias para la implementacion de software con
altos estandares de calidad, con alto nivel de seguridad y
respaldo de sus bases de datos.

Los sitios web funcionales en estos momentos son:

e  http://heco.com.co

e  https://www.guiapix.com

e  https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com
-heco.guiapix02

Asignacion Presupuestal: $ 8.640.000

Distribucion de gastos de la asignacion presupuestal de la
iniciativa:

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
20.000 Velantes Propalcote 150gr cuarto de carta imp 4x4 55,47 1.109.400

1.000 Volantes Propalcote 150gr plegado dos cuerpos 269,10 269.100

600 Refrigerios - jugo - Sandwish 4200,00 2.520.000

4 200 16810,02 3.362.004
OBSERVACIONES: 7.260.504
1.379.4%6
8 640.000

ITEM U/MEDIDA CANT, DESCRIPCION DE ARTICULOS SOLICITADOS

wnfe

Grameras de mano digital vida util un afio
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

o [0 [ fna
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Evidencias de firmas y Registros Fotograficos.
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Visualiza en tiempo real
quien acepto tu solicitud de
recoleccion con todos los
datos de contacto del Certificador.

Intercambia tus puntos Ecopix
por productos y/o servicios
que publica la comunidad

-
Clickea! Impulsa tus redes
sociales, incrementa el trdfico El menu te permite ingresar a otras
atupagina weby mds secciones habilitadas en la app.

intercambiando tus Ecopix
e iaw

A oo

®  Conmsabese

Funonoes Cikes i v

- barteia
“) RSERA CARACAS

ot Reg Codgatmmsciin

Billetera Ecolagica

11 ireercambiar Ecopx

Compewr Ecopoc

[+ )

Tranaterir Ecope

Hetmosm Sase do Safto ¢ PASEQ Tk (..

oo AccEEEns Movamientos Ecopix

=TT
) REFIRA COUGANTE (_. Preductos de Muestra
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Llevards control de tus ingresos
y egresos de tus puntos Ecopix

Conoce la
Aplicacién Heco

Ba0atio

Unica Aplicacion
que mide tu huella

=
Ecologica. ; | | ;
=

Podrds solicitar en tiempo
real la recoleccion de tus
residuos aprovechables

Ganapuntos

Reciclando — S
iy © B @ » Unica Aplicacion
que mide tu huella

Ecologica.

Qmen
Retoge?

Tu direccién de registro

| Con Clikea impulsas

tus redes sociales

Urgencis o Recoleccidn

Ata mau. Baja

(-
Intercambia tus
EcoPix por
Heco - Yo Reciclo productos ylo ( )
servicios

|

Contacta del cesarrolador

9 senwe
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Puntaje HECO

Puntos EcoPix

Beneficios HECO
/7 ™\ Reporto o entrago de /7 T\ Administra los publicaciones
{ B8 ) reciclaje (%8 ) douiabix
NS Nz G
. P rte !y NS
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Ru-012 Carnaval del Reciclaje
Equipo de trabajo: Fabiola Gutiérrez Gonzalez

NUMERO DE PERSONAS ESTABLECIDAS EN LA META -
BENEFICIADAS: 270

Lugares donde se realizaron las actividades: Zonas
Residenciales y de encuentros ciudadanos de las diferentes
UPZ

Poblacion a la cual se benefici6: Residentes de las
diferentes localidades, adulto mayor, colegios, puerta a
puerta, comercio.

Convocatoria: Realizar la invitacion a la comunidad de
la localidad de Rafael Uribe por medios digitales a
participar del carnaval y reciclaton.

Actividad: los facilitadores realizaron y difundieron la
invitacion por medio digital y fisico a los habitantes de la
localidad y a los recuperadores de oficio con el de obtener
registro real delos participantes.

Metodologia: realizacion de invitacion por redes sociales a
las juntas de accién comunal, a propiedad horizontal, colegios,
organizaciones culturales, clubes deportivos (barras bravas)
propiedad horizontal. y organizaciones recicladoras y/o
poblacion en general que se interese en participar en la
iniciativa. realizacion de la convocatoria de la poblacion

cercana a las juntas de accion comunal o espacios destinados
donde se realizaron las capacitaciones, se hizo un barrido donde
los gestores ambientales ayudaron a realizar el registro de los
participantes con formatos de inscripcion utilizaron los espacios
habilitados por el proyecto para realizar la inscripcion de un
punto fijo de inscripcion, por UPZ y Alcaldia Rafael Uribe
Uribe. crearon un formato en google forms, para la inscripcion
a las capacitaciones del carnaval. mediante las redes sociales
(facebook, twitter, instagram, correo electronico). realizaron la
invitacion a hacer parte de la iniciativa, en la red social se
dispondra un formato de google para tener una base de datos los
inscritos a la iniciativa donde se indicaron los lugares donde se
realizaron las capacitaciones esto con el fin de dirigir a la
poblacion a los lugares mas cercanos. realizaron la fijacion de
los afiches del proyecto, en todas las juntas de accion comunal
de la localidad. cada gestor debid tener como soporte una
planilla con la fecha, upz, lugar donde se colocd, el nombre
completo, teléfono, direccion de referencia de la persona que
autorizo su colocacion. diligenciamiento de una planilla de
fijacion de afiches previa aprobacion de los operadores, donde
se describen en detalle los lugares fijados. De acuerdo con el
cronograma de visitas y apoyadas en las organizaciones
vinculadas, se realizara la fijacion de los afiches con 10 dias de
anticipacion al inicio de las sensibilizaciones.

Asignacion Presupuestal: $20.250.000

Distribucion de gastos de la asignacion presupuestal de la
iniciativa:

VALOR

ITem I UMEDIDA |  CANT, DESCRIPCION DE ARTICULOS SOLICITADOS TOTAL
1|UNIDAD 10 AEROSOL ULTRACOVER 133 COLORES 30.000 | § 300.000,00
iJNIDND 50 AFICHE EN PROPALCOTE 2,000 100.000,00
2]UNIDAD 4 BISTURI 15.000 60.000,00
4|UNIDAD 5 CINTA DE ENMASCARAR 15.000 75.000,00
5]UNIDAD 10 COLBON 12.000 120.000,00
6|UNIDAD 100 FOTOCOPIAS 120 12.000,00
7IUNIDAD 5 GUANTE MULTIFLEX 15.000 75.000,00
8{CAJAS 5 GUANTES QUIRURGICOS 16.000 £0.000,00
SIUNIDAD 5 KIT PARA PINTAR 35.000 175.000,00

10| UNIDAD gl LANA 12.500 50,000,00
11]UNIDAD 2 PINCELES PLANOS 50( 70.000,0¢
12]UNIDAD 1 PINTUCARITAS .00 45.000,00
13|UNIDAD 4 PINTURAS 1°32GL SUPERLAVABLE -8 COLORES 00d 320.
14]UNIDAD 3 SET 3 DE TWERAS 30.00¢ 00 |
15]UNIDAD 10 SILICONA LIQUIDA 39,70¢ 397.000,00 |
16!CAJAS 5 TAPABOCAS 22.000 110.000,00 |
I7IUNIDAD 1.000 VOLANTE EN PROPACOLTE 92 386,
18]UNIDAD ALAMBRE NEGRO 10.000
19]/UNIDAD CARPINCOL 60.000
20{UNIDAD NAILON 100 MS 15000 30.000,00 |
21]UNIDAD 3 PEGANTE 1GL 75.000 225.000,00 |
22]UNIDAD 2 SOGA PROPILENO 30.000 60.
1]UNIDAD 1| ELECTRODOMESTICO SOLARES TV 43" LED FULL HD | $2.500.000/ S 2.500.000.00
2|UNIDAD 1| ELECTRODOMESTICO SOLARES TV 32" LED FULL HD | $1.500.000] 5 1.500.000.00
4|UNIDAD 10! Axuikir de espacks para ¥ tallorms $ 95.000 950.000,00
5]UNIDAD 3 Omuesta Musical $800.000{§  2.400.000.00
&]UNIDAD 1 y $2.000.000] S 2.000.000.00
7]UNIDAD 10 $210000{ S 2.100.000.00
1]CAJAS 50 BESIDAS X24 $20.000.00{ S 1.000.000.00
2{uno 600 REFRIGERIOS $4.00000]S  2.400.000,00
OBSERVACIONES' SUBTOTAL S 17.666.387
IMPOCONSUMO 5 272.000
VA s 2.311.613
TOTAL §  20.250.000




Evidencia Fotografica:

Afiches de divulgacion

Tallexy cavnaval

ded vecidaje

CAPACITANDO PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

@
TALLER DE PREPARACION DE COMPARSAS

CON lll'ﬂll#ullll.llll

b W &
SABADO 28 Y 31 DE MAYO DE 2022

Jornada manana de 8:00 Am a 11:00 Am
Jornada tarde de 2:00 Pm a 500 Pm

IHSCRIPCIOHES DE LUNES A VIERHES

() LCALDA LOCALDE RAFAELURIBEURIE 2

=== Calle 32 Sur # 23- 62 / Barrio Quiroga _~

Afiches de divulgacion

PROYECTO 1675, INFORME FINAL — CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 305 ENTRE FDLRUU Y UD 21

Puntos de Inscripcion

Capacitacion: sensibilizacion por parte de los
recuperadores a la comunidad sobre la importancia de la
separacion en la fuente, manejo de residuos y reciclaje.

Actividad: Sensibilizacion y talleres a la comunidad que se
registrd para el carnaval y recicla ton sobre los temas de
separacion en la fuente, manejo de residuos y reciclaje por
medios digitales y presenciales.

Metodologia: se realizaron jornadas de sensibilizacion con
los habitantes pertenecientes a las (5) cinco UPZ
dependiendo de la UPZ se realizaron la capacitacion:
Separacion en la fuente adecuacion y utilizacion de
materiales reciclables para elaborar carrosas y comparsas.
por 2 horas presencialmente en promedio 54 personas por
capacitacion. De acuerdo con la poblacion que se presentd
los talleres que se necesitaran recursos para realizar: la
carrosa 'y comparsas. Capacitar habitantes (270)
Intensidad horaria: 5 UPZ, (15 fijos), 4 por UPZ (taller 2
horas) 1 vez a la semana. Horario tentativo sabado
(nocturno y diurno.).
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Evidencia Fotografica:

Area De Influencia Salon Comunal Diana Turbay
Rincén Del Valle, evidencia fotografica.

Area De Influencia Salén Comunal Gustavo
Restrepo, evidencia fotografica.
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Area De Influencia Salon Comunal Quiroga, evidencia Area De Influencia Salon Comunal Marco Fidel Suarez — San
fotografica. Jorge, evidencia fotografica.

Metodologia: la ejecucion del carnaval del reciclaje en la
Localidad Rafael Uribe Uribe.

Actividades:

1. Montaje y logistica de los insumos que se requieren
(tarima, sonido, stand reciclaton, jurado y premiacion)
para llevar a cabo el desarrollo del carnaval.

2. Desarrollo y coordinacion del evento carnaval del
reciclaje y recilaton donde por medio de los diferentes
barrios de la localidad haran sus presentaciones de
disfraces comparsas hechas con material reciclable.

3. Los primeros tres ganadores de comparsas y disfraces
seran premiados con 5 millones distribuidos en
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materiales que incentiven a continuar con sus labores
de habitos de consumo.

4. Sensibilizacion y socializacion de los residuos so6lidos
con los recicladores de oficio.

5. Metodologia De Cierre: se realizaron 10 inscripciones
de varias UPZ en el CARNAVAL DEL RECICLAIJE,
por UPZ en la Localidad de Rafael Uribe Uribe con los
participantes capacitados en los talleres del carnaval,
se realizaron una comparsa cercana a la junta de accion
comunal donde se realizd el taller. Con el fin de
generar sensibilizacion en la comunidad sobre la
importancia del reciclar y utilizar estos insumos para
generar arte y cultura en pro de la conciencia
ambiental.

6. Para cada comparsa de las UPZ se orientaron una
tematica especifica con el fin de generar diversidad en
la claboracion de las carrosas y se designara una
representante como reina de cada comparsa.

7. Cierre: Se realizo 1 cierre del CARNAVAL DEL
RECICLAJE el dia 24 de septiembre con los
habitantes pertenecientes a las diferente UPZ y la
comunidad en general, donde se llevara a cabo la
premiacion de las comparsa ganadora y reinado de las
representantes de cada comparsa. Se realizo
presentaciones artisticas de la localidad y se invitara la
comunidad en general articulando con el cierre final
de las iniciativas.

8. Se contrataron recreacionistas, musicos Yy
presentadores para amenizar y dirigir las actividades
artisticas.

9. Lugar de realizacion Parque Bosques de San Carlos,
se tramitaron los permisos, pélizas y se convocaron a
las autoridades correspondientes.

Evidencia Fotografica:
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ESCUELA

wffSon DELA BIC! pag
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Ru-016 Bravo Paez por el Medio Ambiente

Equipo de trabajo: Elizabeth Pulido y Flor Cuervo

NUMERO DE PERSONAS ESTABLECIDAS EN LA META -

BENEFICIADAS: 240

Lugares donde se realizaron las actividades: Juntas de
accion comunal, Sector Barrial e Industrial del Bravo Paez.

O o

9

o

|
i

BARRIO BRAVO PAEZ

Ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe , upz 39 Quiroga, que se
Q encuentra entre la av carrera 27 y la carrera 24, entre el canal rio seco ¢

av. Quiroga y calle 35 sur.

* 30 manzanas

*  Matatigres

* Propiedad horizontal; 13
edificios aproximadamente

* Empresas de tejas
* Mucho comercio
* Iglesias

* Empresas en general

de * Talleres

Poblacion a la cual se beneficio: Adulto mayor,
familias, adultos, jovenes y nifios.

* Capacitar una

EJECUCION PROPUESTA

iendo del clima,

Paez,

por dia

* lajunta de accion comunal convoca con una invitacion al salon las sigulentes reuniones:

1.Adulto mayor
2.Empresarios
3.Poblacion general
4. Vendedores ambulantes
5. Directiva

* Se daran refrigerios en cada

reunion.

= Se dardn 2000 kits en total compuesto de:
1. 3 Bolsas de cada color que son verde, blanco y negro
2. Un stiker donde diga: “en esta casa se recicla por faver no rompa las bolsas”

3. Folleto de post consumo

del ministerio de ambiente

iones , paros y otros del sector Bravo

4. Uniman informativo donde esta el uso de las bolsas segin el color, |a Linea 110 (Uaesp recoleccién
de elementos de gran tamafio como escombros, madera, muebles, tejas y colchones y reportar puntos

clandestino de basura en el espacio piblico) y link de Prog

o sistemas de

selectiva y gestion ambiental
https://vewn i gov.co/es/web/sda/

o—

Asignacion Presupuestal: $ 12.000.000

Distribucion de gastos de la asignacion presupuestal de la

80GOT/\

niciativa:
VALOR VALOR
TeEm U/MEDIDA CANT. DESCRIPCION DE ARTICULOS SOLICITADOS UNITARIO TOTAL
1{UNIDAD 500 Solido: Almojdbana, pastel de pollo, pastel de carne, S 2.778 1.388.890
2| UNIDAD 500 Bebida: Jugo $ 2315 1,157.415
3|UNIDAD 500| Fruta Durazno, manzana, ciruela, naranja, mandarina, | $ 1383 694.440
4|UNIDAD 500 Pasabocas:Donita, Brownie S 926 |5 462.960
S|UNIDAD 500 Empague Bolsa cartén S 463 |5 231.480
1 UNIDAD 2.000 PLEGABLES A TAMANO CARTA ABIERTO A TRES CUERPOS | $ 200 400.000
2 UNIDAD 2.000 IMANES TAMANO 10,5 X 14 CM SIN TROQUEL S 253 506.405
3 UNIDAD 2,000 IMPRESION DE ETIQUETAS EN VINILO ADHESIVO MARCA | § 200 400.000
4 UNIDAD 4.000 BOLSAS VERDES 60485 CAL 1,8 $ 445 1.781.600
5 UNIDAD 4.000 BOLSAS BLANCAS 60°85 CAL 1,8 S 445 |5 1.781.600
6 UNIDAD 4.000 BOLSAS NEGRAS 60*85 CAL 1,8 S 395 | § 1.580.000
7 UNIDAD 2 MILLARES 8*12 TRANSPARENTE $ 31500|$% 63.000
OBSERVACIONES: SUBTOTAL $ 10.447.790
IVA $ 1237395
IMPOCONSUMO $  314.815
TOTAL $ 12.000.000

Actividades y Productos A Realizados Durante Toda La
Ejecucién Del Contrato.

* Conocer e implementar los estudios previos, contrato
y propuesta de acuerdo con lo descrito en el proyecto.
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* Apoyar los procesos de divulgacion del proyecto.

* Realizar acompanamiento en todo el proceso logistico
y operativo.

* Apoyar los procesos de convocatoria virtual o
presencial para el desarrollo de las actividades.

* Aportar su conocimiento social y comunitario para el
exitoso desarrollo de cada una de las acciones del
proyecto y fundamentacion del impacto local.

* Actuar como garantes en la ejecucion de las
propuestas  priorizadas en los  presupuestos
participativos.

* Presentar informe de actividades realizadas con los
debidos soportes acorde a solicitud.

* Cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud en el
trabajo.

* Seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad
expedidos por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social, asi como el aprobado mediante el comité
técnico del contrato, orientados a minimizar los
factores que puede generar la trasmision de la
enfermedad COVID - 19.

* Las demads inherentes a las necesidades que demande
la poblacion y las requeridas por la supervision.

Desarrollo y evidencias de ejecucion realizada durante
periodo de presentacion de informe.

Titulo actividad: Entrega de insumos para la realizacion del
proyecto 016 Bravo Paez por el medio ambiente.

En la segunda semana de septiembre del 2022 el profesor Jorge
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hace el
acompaiamiento de la entrega de insumos correspondientes a
las facilitadoras del proyecto Bravo Paez por el medio ambiente
en la alcaldia local Rafael Uribe Uribe de:

2000 imanes

2000 stickers

2000 folletos

6000 Bolsas bancas

6000 Bolsas negras

6000 Bolsas verdes

2000 Bolsas transparentes
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Titulo actividad: Reunion Presencial “capacitacion y entrega de
insumos posconsumo del proyecto 016 Bravo Paez por el medio
ambiente”.

Apoyar el proceso a capacitaciones y entrega de insumos del
proyecto 016 del Contrato Interadministrativo 1675. Reuniones
presenciales en el salén comunal de la junta de accién comunal
del barrio Bravo Péez.

Se realizaron 2 reuniones en el salon comunal del barrio Bravo
Paez de 7:30 am a 9:30am el viernes 16 y el sabado 17 de
septiembre, por las facilitadoras Elizabeth Pulido y Flor
Cuervo. Para estas reuniones contamos con la poblacion del
barrio Bravo Paez, entre los que se encuentra el adulto mayor,
jovenes, comerciantes, empresarios y comunidad en general,
para un total de 500 personas divididas en las 2 reuniones. La
convocatoria de dichas reuniones se organizo de la mano con
la presidenta de la jac que es quien mas conoce la poblacion
beneficiada de dicho proyecto a través del voz a voz dias antes
de la fecha de estas reuniones. Se anexa lista de asistencia de
dos reuniones donde se entregd un refrigerio y un kit por
persona compuesto de 6 bolsas de basura 2 por cada color
(blanco, negro y verde). Un stickers alusivo para pegar en las
puertas de las casas “en esta casa se recicla no rompa las
bolsas”, un iméan informativo del nuevo cédigo de colores para
separar los residuos y un folleto de posconsumo.

FOLLETO POST CONSUMO

Proyects 675

M EN ESTA CASA SE

RECICLA

£ % &
ABN ..o

=~ LAS BOLSAS

En las capacitaciones se les informa a los participantes de la
importancia de las 3 R, reducir, reciclar y reutilizar, la
importancia de la debida disposicion de residuos posconsumo
y donde depositarlos, se resolvieron dudas e la comunidad
referente a la disposicion adecuada de los residuos y la
separacion en la fuente de acuerdo al codigo de colores, la
importancia de sacar los residuos en los horarios adecuados y
asi evitar focos de “botaderos clandestinos™ en el barrio al
igual de la importancia del debido manejo a los escombros.
Para esta reunién contamos con la compaiiia de la directiva de
la JAC Bravo Péaez y en especial de la presidenta de la JAC
Nancy Acuiia.

Evidencias fotografica de lo ejecutado.
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Entrega casa a casa.

Los 1500 kits restantes se entregaron casa a casa a cargo
de las facilitadoras Flor Cuervo y Elizabeth Pulido y en
conjunto con el equipo de gestores, donde de igual forma
se les explica a la comunidad beneficiaria del barrio
Bravo Paez, la importancia de las 3 R, separacion en la
fuente de acuerdo al codigo de colores informacion de la
apropiada disposicion de los residuos pos consumo, ya
que en muchas de las zonas del barrio se presentanfocos
de botaderos de basura clandestinos y de escombros,
enfatizando la importancia de apropiarse de los propios
residuos que se generan en cada casa, en especial de los
escombros que se generan por arreglos internos o
construcciones externas en las casas. Cumpliendo asi el
objetivo de la iniciativa ganada “Que la comunidad deje
de votar las basuras al canal rio seco y puntosque han
tomado como acopio para disposicion de las basuras,
escombros y otros.”’Y el estimado de poblacion descrito
en la iniciativa mas de 240 personas, con un alcance de
2.000 personas en total del barrio Bravo Paez.
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Evidencias fotografica. Mapas y Georreferenciacion Evidencias.
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Ru-019 RUUGE
Equipo de trabajo: David Barrera y Angela Barrera

NUMERO DE PERSONAS ESTABLECIDAS EN LA META -
BENEFICIADAS: 320

Lugares donde se realizaron las actividades: Conjuntos
residenciales de la localidad de Rafael Uribe Uribe en
especifico UPZ 54 y 55.

Poblacion a la cual se benefici6: Adulto mayor,
familias, adultos, jovenes y nifios en conjuntos
residenciales, puerta a puerta y colegios.

Actividades que se realizaron: Sensibilizacion acerca de
residuos y la separacion en la fuente, actividades ludicas con
separacion y recoleccion en la fuente con recicladoras de
oficio

Se realizaron las convocatorias a la comunidad de la UPZ 54
y 55 en los diferentes espacios con el fin de dar a conocer la
importancia del proyecto 1675 y hacer extensa la invitacion a
procesos de 3R.

Se realizaron sensibilizaciones a la comunidad que habita en
los conjuntos residenciales de la localidad.
Asignacion Presupuestal: $ 19.200.000

Distribucion de gastos de la asignacion presupuestal de la
iniciativa:

VALOR VALOR
DESCRIPCION DE ARTICULOS SOLICITADOS UNITARIO TOTAL

Bolsas blancas, negrasy verdes $ 11050 99.454

llumdad 15| Puntos Ecoldgicos Interiores (punto ecolégico detapas | § 589.000 8.835.000

1|unidad 720 Ubretas ecologicas con esfero + Sticker $__10.000 7.200.000

SUBTOTAL 16.134.454

VA $  3.065.546

TOTAL $ 19.200.000

Evidencias de Materiales:

estanet 1)
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Se realizaron procesos de sensibilizacion a la comunidad
de la UPZ 54 y 55 de forma Puerta a Puerta.

Evidencia fotografica.

Se realizaron campanas de sensibilizacion a colegios y
talleres en salones comunales.

Se sensibilizaron conjuntos residenciales de la localidad
y en especifico de las UPZ 54 y 55.

mosee 160 APRETA pin ey
Uniciad Acaddrrics 1/0 Adesinistrathes: Unibveridad Olsts hal, AlcalGie Locel MUL - | ove 60 Inkie
nuoaE 9

Mothoe o/ Everne: ENTIEGA DE FUNTOS ECOLOGICOS AUUGE 029 P —

Se realizaron talleres con recuperadores de oficio
resaltando la importancia de buenas practicas de reciclaje,
reuso, separacion y resaltando la labor del recuperador de
oficio.

Se acompafio a los procesos de sensibilizacion con
adultos mayores.
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RECONOCIMIENTOS Y EVENTO FINAL.

Se realizd6 reconocimiento a todos los miembros de la
comunidad que laboraron en el proyecto como Gestores
Ambientales, Gestores Coordinadores y Facilitadoras de
Iniciativas mediante la entrega del diploma que acredita la
capacitacion en temas especificos medioambientales y que se
realizd entre los meses de marzo y abril de 2022, asi mismo
también se realizd evento de cierre del CIA-305 Proyecto 1675.
Se presenta las evidencias de ambas acciones.

Evidencias de los diplomas.

£ InstUtuto de Extbin y Edu
Universica

¥ Ia Alcaldia Lo ae
tnteradministrativo FOURUU CIA-305

CERTIFICAN QUE:
ANGIE JULUANA RAMIREZ MELO

€.C. 1.010.007.877
Cursd y Aprodd:

o ntegral de reaid: idon, weparacion en ¥ rociclage wn
Localidad de Ratsel Uribe Uriba
Con wna intanwidad de 68 Soras.
BN costancia ce fiema on 1a chucd de Bogots D.C., 3 s 9 05 20 s d o de 2022

Eduerd W, Quintare Aczieno
N 22 ¢ b L e

extension

E1 Instituto de Fxt

CERTIFICAN QUE:
ELVER PINEDA SANDOVAL
C.C79.519.604

Cursé y Aprabd:

Ll lidos, separacion en la fueate y recicisjo en la
Locatdud de Ratsnl Uribe Urbe

Con una Intensidad de 68 horas.
£n conwiancis se Arma an b chedad de Bogoth 0.C., # lox O dies e mes e o de 2022

Jorge 7. Rarmirez Escobar
Fupwvaer QA 2-200
o s P 1

extension B [ soaoh

1 Institutn de Extunsion y Educacion para el Trabajo y ef Desarrolio Humanc ~TDEXUD e la
Universidad Distrital Francisco José de Caidas

1a Akcaidia Locat e Rafael Uribe Uribe en ol marco del Contrato
5

Interacinistrative FOURLV CTA-305-2021 Proyects 367
CERTIFICAN QUE:
OSCAR DAVID BARRERA PARRA
C€.C.1.033.811.688
Cursd y Aprabo:

ambiental para ol mancjo 20lidos, s0paracion on fa fuenta y reciciajo on la

do Rafael Uribe Uribe

Conuna tunsidad de 68 horas,
En constandis se firma en la 0ucdd de Bogots D.C, 8 os 9 dias del mes de jullo de 2022

Ecusrd K. Quinkans Asisng

axtension B e soneih
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Se realiz6 Evento Sena Buffet de Cierre del Proyecto 1675 en
la cual se hizo reconocimiento a todos los miembros de la
comunidad que participaron en el Proyecto 1675 como Gestores
Ambientales, Gestores Coordinadores y Facilitadores de
Iniciativas.

Evidencias fotograficas del Evento.



