FORMATO
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS ALCALDIA LOCAL DE
CODIGO PROCESO VERSION BARRIOS UNIDOS BOGOT,\
FOCI41 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 2,0
FECHA
ACTA No 2 31 3 2025
dd mm aaaa
CONTRATO No 491 DE 2024 Pagina 1 de 2
(NGmero de (Afio de_suscripcion) g
TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA AREA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

(Obra Publica, interventoria, consultoria, Convenio,
Prestacion de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE

BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

TIdiqUe €T objeto el Contrato SUSCTo)

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS
(sitio de ejecucion del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, codigo, direccion, localidad)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 DE ENERO DE 2025
[CI) o)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO 6 MESES
{Indique en ese espacio el nNmero de dfas o de Meses para ejecutar el Conaio)
PRORROGAS N-A
{Indique en este espacio el nimero de dfas o de meses de Tas prorrogas del Contaio)
) 19 DE Jutio DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO FINAL
(Dia) (Aio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $4.278.022.774,00

{Indique en este espacio el valor del contrato en numeros

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

{Indique en este espacio el valor final el contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO BYR SG BU 001
(Escriba el nombre o razon social del Contratista
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO MM
TESCiba el nombre G Tazon Social del Tnterventor y N° 0 Contratoy
SUPERVISION / ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS ANDREA MELISSA MORALES CANO
{nombre de a persona delegada por el SUperVisor para encargarse del contrato)
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO No 510-2024 FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ
(nombre de Ia persona delegada por el SUPerViSor para encargarse del contrato)
En Bogota D.C; alos TREINTA Y UNO (31) dias del mes de MARZO (2025) se reunieron:
(dia en letras) (diaen #) (mes en letras) (afio)
GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ quien actla como CONTRATISTA
Nombre Tegal del contratista
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES. quien actia como INTERVENTOR

(Nombre representante legal del interventor

Con el fin de evaluar y someter a estudio del Fondo de Desarrollo Local de barrios unidos las ACTIVIDADES NO PREVISTAS

(propasito el acta)

Que se prevén técnicamente necesarias para una correcta ejecucion de las obras. Una vez cuantificadas, realizados los APU's de items no previstos (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista, fueron evaluadas por la interventoria.
Quien realizando la revisién y aprobacion correspondientes, hace entrega de estos al Fondo de Desarrollo local de Barrios Unidos para su revision y aprobacion final por parte de la entidad. Con base en lo anterior, se concluye que las
modificaciones planteadas:

Producen incremento en el valor del contrato : No producen incremento en el valor del contrato

A. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ftem il 6l ITEMS NO PREVISTOS Unidad Valor Unitario (costo directo)
Referencia IDU
NP-10 _ hMATERIAL _EXISTENTE MEJQBADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelacion, M3 $ 158.327,00
L y con vibr ).
NP-11 9706 TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE $ 490.000,00
NP-12 9707 TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE $ 850.000,00
NP-13 9708 TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE $ 1.300.000,00
@229 FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. L s 2122100
NP-14 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO). 2eh
6169 CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACION. 2 s 110.061.00
NP-15 (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PENA PARA SELLO) 061,

B. METODOS CONSTRUCTIVOS

Lo dispuesto en los lineamientos del MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IDU ET-IC-01 2018.

C. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

Exponga los motivos de los cambios propuestos

La Interventoria CONSORCIO MM, se permite informar que las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se incorporan al contrato de obra con la presente acta fueron generadas a partir de la necesidad que se evidencia al realizar los recorridos a
los tramos viales priorizados y al termino de la etapa de diagnésticos. Los nuevos item incluidos se hacen i necesarios para el correcto ct imi del objeto contractual, al igual que permiten en gran medida aumentar la
seguridad vial y la comodidad de los usuarios

NP10

item no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. El item es necesario, ya que de acuerdo a las
recomendaciones dadas por los especialistas de pavimentos de interventoria y contratista en la etapa de diagnostico, si, retirada la carpeta asfaltica el material remanente (plataforma de trabajo) se encuentra con
plasticidad entre el 3% y el 10%, se recomienda adicionar un 3% de cemento en minimo 20 cm de espesor, con el objeto de mejorar sus caracteristicas geomecanicas y por lo tanto garantizar la estabilidad de la
intervencion realizada.

NP11

ftems no incluidos contractualmente, APU’s generados de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. Los items fueron generados en virtud de la
necesidades evidenciadas por las partes (contratista, interventoria y alcaldia local) en los diferentes recorridos realizados, teniendo en cuenta las distancias y los multiples tramos viales a atender lo cual hace
imperioso y necesario realizar movimientos de la maquinaria requerida para el desarrollo de las actividades contractuales las cuales en conjunto permiten dar cumplimiento al objeto contractual del contrato 491-

NP12

2024. Asi mismo se pudo evidenciar que la actividades No Previstas no fueron contemplados en la etapa precontractual. Como respaldo de las inclusion de los precios en mencién la Alcaldia Local de Barrios
Unidos solicito acompafiamiento con el comunicado 20256220054101 al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO quien presta apoyo técnico a la ciudad en temas de mantenimiento, rehabilitacion y
construccion de la malla vial, emitiendo respuesta con el comunicado DTINI 202523500319541 en el cual indica que los precios unitarios de las actividades consultadas no cuentan con el transporte o traslado de
maquinaria y que para tal fin cuentan en su base de precios unitarios de referencia insumos relacionados con transportes y acarreos que deben ser revisados, analizados y utilizados segun las condiciones

NP13

propias de cada proyecto; en cumplimiento de esta directriz se realiza el respectivo andlisis entre las partes (Alcaldia Local, interventoria y contratista) y se contempla la inclusién de los siguientes items
TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA; TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA, TRANSPORTE DE
EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA; De comin acuerdo entre las partes y en vista que las actividades de transporte de equipo es un insumo complementario a las
actividades de obra, la UTILIDAD del contratista de obra no sera reconocida para los precios no previstos que se aprueban con la presente acta.




FORMATO
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS ALCALDIA LOCAL DE
) SrocESo T BARRIOS UNIDOS | BOGOT/\
FOCl41 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 2,0
FECHA
ACTA No 3 31 3 2025
dd mm aaaa
CONTRATO No 491 DE 2024 Pégina 1 de 2
(NGmero de (Ao de_suscripcion)

item no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase I|_MO_2025_30-01-2025. El item es necesario para cumplimiento del objeto
contractual y alcance de intervencion del espacio publico del segmento identificado con CIV 12003442, toda vez que, de acuerdo con la CARTILLA DE ANDENES BOGOTA D.C., los andenes deben contar con
NP14 una franja de demarcacion, que sirva como sefial visual de advertencia sobre la presencia de un desnivel en el espacio publico (escalones, bordes de andén, escaleras, cambios de pendiente, etc.), por lo cual, no
solo le sirve a las personas ciegas o de baja vision; sino a toda persona vidente que, por distraccion, no haya notado la cercania de tales accidentes.

ftem no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. El item es necesario para cumplimiento del objeto
contractual y alcance de intervencion del espacio publico del segmento identificado con CIV 12003442, toda vez que, de acuerdo con la CARTILLA DE ANDENES BOGOTA D.C., los andenes deben contar con
NP15 superficies tactiles que sirvan de guia a las personas ciegas, quienes, al caminar, describen arcos con la punta de su bastén, y detectan no sélo obstaculos y desniveles sino cambios en las texturas del piso, como
los relieves de las Superficies Tactiles, los que también se detectan a través de los pies. La Cenefa en Loseta Prefabricada A57 Tactil Alerta (20X20X6) cm, sera utilizada en las rampas de acceso peatonal.

D. DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS (anexos)

Descripcién documento Elaborado por Enviado con oficio No.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA DE OBRA BYR-SGI-124-050-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogota D.C., a los

treintay uno 31 dias del mes de marzo de 2025
(dia en letras) (dia en nimeros) (mes en letras)
ilhodo Mo oy
(Firma) (Firma)
GEOVANNY AEZ HERNANDEZ GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES.
Representante al del Contratista de Obra Representante Legal de Interventoria
(Vo Bo) (Vo Bo)
ING. FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ
Apoyo a Supervisién FDLBU Apoyo a Supervision FDLBU
a
(Vo Bo)

\
ANDREA MELISSA MORALES CANO

Supervisor Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos
ALCALDESA LOCAL




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

cusis toca o

L]

BARRIOS UNIDOS | BOGOT/\

sa13

8298

MOTONIVELADGRA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KV
VIBROCOMPACTADGR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMA

(CARROTANQUE IRRIGADOR DE
/R TE/MEICLADE 24 A
MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 3 KW - INCLUYE OFERARIO Y COMBUSTIBLE

CLADORA EN FRIO.

297.048 |Actuatizacion 20

o |acusiizacion 202+

|Actaatizacion 2028

Fase

on 2021 Fase

102,936 |Actualizecion 2004-1 Fase

Faze

CONSORCIOBYRSGBUOL! | MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA "
Ingenicros contratistas CIUDAD DE BOGOTA D.C. e
VERSION | B
PAGINA 1 I 1
ANALTSIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: M3 iTEM NP-10 COD. IDU APU | -
(CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
ECHA BASE DE DATOS 10U pry— MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3% DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con
vibrocompactador).
FECHA: 5/03/2025
TIPO INSUMO 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CODIGO CODIGO 5
DESCRIPCION DESPERDICIO
CONTRACT. U UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO -
MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE
6062 COMPACTACION MAXIMA 2mrm - INCLUYE HR 00889 0% 00889 s 18430500 | § 16.383,00
OPERARIO Y COMBUSTIBLE
6567 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0,889 0% 0,0889 $ 107.10000 | § 9.520,00
ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRIO -
ANCHO DE CORTE/MEZCLA DE 2.4 A2.7 M -
7166 PROFUNDIDAD DE CORTE/MEZGLA DE. 476 A HR 00889 0% 0,0889 s 680.339,00 | $ 60.475,00
518 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE
MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW -
8298 INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 01778 0% 01778 $ 103.936,00 | § 18.478,00
6092 HERRAMIENTA MENOR GlB 00100 0% 00100 s 2.000.00 | § 20.00
SUBTOTAL s 104.676,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CODIGO
DESCRIPCION
CONTRACT. U UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  [CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
4675 CEMENTO GRIS T1PO 11 (BUlto X 50 Kg) N 15400 0% 15400 S 30.990,00 | 47.725.00
6098 [ 50,0000 0% 50,0000 S 30.00 1.500.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
7873 RESIDUOS PELIGROSOS. KG 0,2400 0% 0,2400 $ 131400 | § 315,00
UBTOTAL s 29.540,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO
DESCRIPCION
CONTRAGT ou UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  [CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
UBTOTAL 3 -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
cgﬁf;i& colgtso DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
4288 CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES). R XEEY 0% XIEEY 3 351.996.00 | & 3911.00
UBTOTAL S 3911,00
[ TOTAL COSTO DIRECTO 158.327.00
V. COSTOS INDIRECTO
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23,79% 37.666,00
IMPREVISTOS 1 1,0% 1.583,00
UTILIDAD u 5.0% 7.916,00
I SUBTOTALS 47.165,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO S | 205.492,00
Fecha de publicacion: 22/01/2025
INSUMOS Fecha del itimo sjuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicacin y ajustes: cic aqul
Cédigo | Nombre Precio - Facha de Actualizacién -
4575 |CEMENTO GAISTIFD Il (Bulta » 50 Kg 30.580 |Actualizacion 2004-1 Fase |

Andlisis de Precios Unitarios - APU

A

reconocer las disposiciones de a Ley 2101 del 2021

Origan Capitulo Subcapitulo
Antigua ANALISIS ALILIARES JADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONA
Nuevo-OTM ____|GESTION AMBIENTA STION AMBIENTAL

TWota: Los APUS para cuadrillas con unidad de medida (1R). fueron

ctados en los rendimientos de cada uno de ks APUS e donde fueron Ut

| cédipn Hombre

4288 | CUADRILLA [OFICIAL + 3 AYUDANTES)

7873 TRATAMIENTO Y DISPOSICIGN FINAL OE RESIDUOS PEL

izados, can & fin de

_oum
Lo s
% |3

Fecha de publicacién: 22/01/2025

Fecha del dttimo

uste parcial: 30/01/2025

Resumen de fechas de publicacion y ajustes: clic aqui

Jalizacion 2024

Jalizacion 2024

cha de actualizacién

ase Il + MO 2025

FIRMA;
E GEOV

AR
a7

DIRECTOR DE Ol

FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




CONSORCIO BYR S6 BU 001

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

s

‘ BARRIOS UNIDOS ‘ BOGOT/\

TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS

Ingenicros contratistas
- VERSION | 2
PAGINA I 1 [ 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: VIAJE ITEM NP-11 COD. IDU APU | 9706
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
FECHA BASE DE DATOS IDU: 30/01/2025 TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA
FECHA: 31/03/2025
TIPO INSUMO 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CODIGO CODIGO 5
DESCRIPCION DESPERDICIO
CONTRACT. U UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
TRANSPORTE DE EQUIPODE 1.1a5
9706 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE 1,0000 % 1,0000 $ 490.000,00 | $ 490.000,00
SUBTOTAL S 290.,000,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CODIGO 5
DESCRIPCION
CONTRACT. DU UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL B B
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO
DESCRIPCION
CONTRAGT. U UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  [CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL B 5
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
CC():V\CI)TDRK/‘:ET colgl\j;o DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL B =
[ TOTAL COSTO DIRECTO = 290.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23,79% 116.571,00
IMPREVISTOS 1 1,0% 4.900,00
UTILIDAD u 00% -
I SUBTOTAL $ 121.471,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ l 611.471,00
5 Fuente Alineacidn Nimeca estiios O] Tamatio de celda
£ | TRANSPORTE DE EQUIPODE 1.1 2 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA
i ) Anilisis de Precios Valores de referencia
|preC‘OS de Referemc‘a e para resreser m Unitssios [ARU)
Fecha de publicacion: 22/01/2025
INSUMOS Fecha del dltimo ajuste parcial: 30/01/2025 Visibilidad
Resumen de fechas de publicacion y ajustes: cic aqui Qeulry mowar N
Origen . Grupo de base de datos cédigo um Pracio Fecha de Actualizacién ar hojas
r— 9706 [TRANSPORTE DEEQUIPO DE 1.1 8 5 TONELADAS POR VIAIEDIURNO SIN ESCOL] Vi 480.000 |Actusiizacidn 20241 Fase 1 B7 Combiar el nombre de a hoja

Mever o copiar hej.

Color

de pestatis >

Proteccion

B Desproteger hojs..

ERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRA—_

AN P

FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA!

DIRECTOR DE INTERVENTORIA




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

‘ BARRIOS UNIDOS ‘ BOGOT/\

CONSORCOBYRSGBUON | MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE | seasiyeen
[rovT—— LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
- VERSION | 2
PAGINA I 1 [ 1
ANALISS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: VIAJE iTEM NP-12 COD. IDU APU | 9707
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
FECHA BASE DE DATOS IDU: 30/01/2025 TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA
FECHA: 31/03/2025
TIPO INSUMO 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CODIGO CODIGO .
DESCRIPCION DESPERDICIO
CONTRACT. ou UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10
9707 TONELADAS POR VIAJE DIURNG SIN ESCOLTA VIAJE 1,0000 0% 1,0000 $ 850.000,00 | $ 850.000,00
SUBTOTAL 5 550.000,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CODIGO -
DESCRIPCION
ConTRACT. ou UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 5 5
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO
DESCRIPCION
oo o UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 3 ~
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
CC():V\CI)TDRK/‘:ET colgl\j;o DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 5 .
L TOTAL COSTO DIRECTO |s 850.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 23,79% 202.215,00
IMPREVISTOS 1,0% 8.500,00
UTILIDAD 0,0% .
T SUBTOTALS 210.715,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ l 1.060.715,00
A Fuente Atnsacén omers cation Cetsns | Tamati o cotda
£ | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1.8 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA

INSUMOS

Origen .

Demanda

|Precios de Referencia

TRANSPORTES DE MATERIALES ¥ ACARREOS

Nombra = um Precio -

raavseonTe o cuino 0 5.3 » 10 TonEADKS PoR Ve DIuRNO S E350]

Cédigo

9707

VinE s

Fecha de publicacion: 22/01/2025
Fecha del ltima ajuste parci
Resumen de fechas de publicacior

Facha da Actualizacién v

850,000 | Actuslizacion 2024 Fase |

30/01/2025 | Visibiidsd

Qculary mostrar

r hojas

el nombre de la hoja

Mover o copiar hoja.
Color de pestaa
Proteccin

BE Desproteger hoja.

FIRMA:

ERNANDEZ

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA!
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OB




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

‘ BARRIOS UNIDOS ‘ BOGOT/\

Demands

TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS

9708

[roamsrone ot cauo ot 10 # 35 ToneuADAs PR v oo s ]

VINE s 1300000 [Actualizacién 2024-1 Fase |

Mover o copiar hoja...
Color da paitsha

Proteccién

— BB Desproteger bojs

e Negocia

se—_———y

CONSORCOBYRSGBUON | MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE | seasiyeen
[rovT—— LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
- VERSION | 2
PAGINA I 1 [ 1
ANALISS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: VIAJE iTEM NP-13 COD. IDU APU | 9708
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
FECHA BASE DE DATOS IDU: 30/01/2025 TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA
FECHA: 31/03/2025
TIPO INSUMO 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CODIGO CODIGO .
DESCRIPCION DESPERDICIO
CONTRACT. ou UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1a 15
9708 TONELADAS POR VIAJE DIURNG SIN BSCOLTA VIAJE 1,0000 0% 1,0000 $ 130000000 | $  1.300.000,00
SUBTOTAL $___ 1300.000,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CODIGO -
DESCRIPCION
ConTRACT. ou UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 5 5
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO
DESCRIPCION
oo o UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 3 ~
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
CC():V\CI)TDRK/‘:ET colgl\j;o DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 5 T
L TOTAL COSTO DIRECTO |s 1.300.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23,79% 309.270,00
IMPREVISTOS | 1,0% 13.000,00
UTILIDAD u 0,0% E
T SUBTOTAL S 322.270,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ l 1.622.270,00
B G} Fuente a6 nomero Estios Ceioss | Tamano de ceida —
£ | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 8 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA
1 Valores de referencia
|Precios de Referencia o iy
Fecha de publicacion: 22/01/2025
INSUMOS Fecha del itimo ajuste parcial: 30/01/2025 | Visbildad
Resumen de fechas de publicacion y ajustes: cic aqui Geatary mostor N
Origen . Grupo de base de datos .| Ccédigo ; Nombre um Precio |- Fecha de Actualizacién B | Oraseteeioles

[ Gombiar e nombre de hoja

FIRMA:

ERNANDEZ

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA!

DIRECTOR DE OBRA—_

DIRECTOR DE INTERVENTORIA




CONSCRCIC EYR SG BU 001 MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

‘ BARRIOS UNIDOS ‘ BOGOT/\

lngenieros contratstes LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
.- VERSION [ 2
PAGINA 1 1 I 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: ML iTEM NP-14 COD. IDU APU | 8229
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
" FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACION.
FECHA BASE DE DATOS IDU: 30/01/2025 INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO).
FECHA: 31/03/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CODIGO CODIGO 5
DESCRIPCION
CONTRACT. DU UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
6002 HERRAMIENTA MENOR GLB 0,1155000031 0% 0,1155 5 2.000,00 | $ 231,00
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO
7434 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de UN 0,0001 0% 0,0001 $ 540.350,00 | $ 54,00
profundidad méxima hasta 100mm.
CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) -
7437 PROFUNDIDAD DE CORTE DE 10 A 17cm DIA 0,0042 0% 0,0042 $ 54.734,00 | $ 230,00
(INLCUYE COMBUSTIBLE)
SUBTOTAL S 515,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CODIGO 5
DESCRIPCION
CONTRACT. DU UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
2307 ARENA DE PENA V3 0,0419999994 0% 0,0420 5 65.450,00 | § 2.749,00
ARENA LAVADA DE PENA PARA
EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO,
4391 BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y M3 0,01000 0% 0,0100 $ 155.026,00 | $ 1.550,00
COMPACTACION)
ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm)
11617 AMARILLO UN 5,00 0% 5,0000 $ 1.600,00 | $ 8.000,00
SUBTOTAL S 12.299,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO 5
DESCRIPCION
CONTRACT. U UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL B .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
cocr\?%ig'r CO‘SLGO DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA -
6087 AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE R 0,0435225229 0% 0,0435 $ 79.411,00 | $ 3.456,00
PRESTACIONES)
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA -
6088 OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE JR 0,0435225229 0% 00435 $ 113.763,00 | $ 4.951,00
PRESTACIONES)
SUBTOTAL S 8.407,00
[ TOTAL COSTO DIRECTO [s 21.221,00
V_COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23,79% 5.048,00
IMPREVISTOS | 1,0% 212,00
UTILIDAD u 5,0% 1.061,00
SUBTOTAL S 6.321,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO § | 27.542,00

Andilisis de Precios Unitarios - APU

V'

Origan

Nuevo Proyects

[Nota: Los APUs para cuadrillas con unidad de medida (IR), fueron afectados en los rendimientos de cada une de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de
|reconocer las disposiciones de | Ley 2101 del 2021,

Capitulo Subcapitulo Cédipn Nombra um Valor

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26
ANDENES ¥ SARDINELES PISOS EN ADOQUINES ¥ EN LOSETAS 8220 |20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ML B 21221
BASE 3CM ARENA NIVELACION ¥ ARENA DE SELLO)

Fecha de publicacién: 22/01/2025
Fecha del ltimo ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicacion y ajustes: clic aqui

Facha de actuali:

Actualizacidn 2024-1 Fase 1 + MO 2025

FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

‘ BARRIOS UNIDOS ‘ BOGOT/\

CONSORCIOBYRSGBUOM | MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA | caimegacs
precrap——— CIUDAD DE BOGOTA D.C
- VERSION | 2
PAGINA I T I T
ANALTSS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO (TEM NP-15 CoD. U APU I 8169
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 15
FECHA BASE DE DATOS IDU 3000112025 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PENA PARA SELLO)
FECHA 31/03/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
cgr(u)'lrjp‘{ig'r COIS‘UGD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO | CANTIDAD TOTAL |  VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
5052 TERRAMIENTA MENOR GE 0.15110000 0% 015110000 [ 5 200000 | § 302,00
SUBTOTAL B 302,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CODIGO -
DESCRIPCION
conmeo o UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
2307 ARENA DE PENA e} 0.010000000 0% 5.0100 B 6545000 | © 555.00
7420 MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kglom2) M3 0,03999999 % 0,0400 5 609512,00 | $ 24.380,00
[OSETA PREFABRICADA A57 TOPEROL
11581 200n200n60mm) UN 25,00 0% 250 s 295000 | $ 73.750,00
SUBTOTAL B 98.785,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO -
DESCRIPCION
conmeo o UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 3 -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
yriyed conso DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL |  VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA -
6087 AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE JR 0,052168607 0% 0,0522 B 79.411,00 | $ 414300
PRESTACIONES)
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA-
7246 TECNICO ELECTRICO (INCLUYE FACTOR DE JR 0,052168607 0% 0,0522 $ 130.939,00 | $ 6.831,00
PRESTACIONES)
SUBTOTAL B 10.974.00
I TOTAL COSTO DIRECTO s T10.061,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23,79% 26.184,00
IMPREVISTOS | 1,0% 1.101,00
UTILIDAD u 5.0% 5.503,00
T SUBTOTALS 32.788,00
BPRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO § I T42.545,00

Andlisis de Precios Unitarios - APU

A

Nota: Los APUs para cuadrillas con unidad de medida (R}, fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUS en donle fueron utilizados, con el fin de
reconocer las disposiciones de |a Ley 2101 del 2021.

Origen

Nuevo Proyecto

Capitulo

ANDENES ¥ SARDINELES

Subcapitulo

PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS

codign,

8169

Nombre

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA AS7 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM
SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 3CM DE MORTERD 1:5 HECHO
EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PERIA PARA SELLO)

Valor

110,061

Fecha de publicacién: 22/01/2025
Fecha del ltimo ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicacion y ajustes: clic aqui

Fecha de actualizacién

Actualizacién 2024- Fase Il + MO 2025

HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRA— "

L'\.. T T L.
FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA




