
ACTA No

CONTRATO No DE

TIPO DE CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DE ENERO DE

DE JULIO DE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 510-2024

En Bogotá D.C ;  a los (31) días del mes de se reunieron:

(día en #)

Con el fin de evaluar y someter a estudio del Fondo de Desarrollo Local de barrios unidos  las

Producen incremento en el valor del contrato X

Ítem
Código de 

Referencia IDU

NP-10 -

NP-11 9706

NP-12 9707

NP-13 9708

NP-14 8229

NP-15 8169

NP10

NP11

NP12

NP13

(nombre de la persona delegada por el supervisor para encargarse del contrato)

FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ

(nombre de la persona delegada por el supervisor para encargarse del contrato)

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

6 MESES 

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

N.A

(Indique en este espacio el número de días o de meses de las prorrogas del contrato)

$ 4.278.022.774,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

 CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3%  DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelación, 

humedecimiento y compactación con vibrocompactador).
M3 158.327,00$     

FECHA

31 3 2025

dd mm aaaa

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
20 2025

(Día) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO FINAL 
19 2025

VERSIÓN 

2,0

OBRA PUBLICA
ÁREA

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

(Obra Publica, interventoría, consultoría, Convenio, 

Prestación de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

491 2024
Página 2

(Número de (Año de  suscripción)
1 de

(Día) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

PRORROGAS

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

CONSORCIO BYR SG BU 001

(Escriba el nombre o razón social del Contratista 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN / ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO MM

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y Nº de contrato)

ANDREA MELISSA MORALES CANO

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ quien actúa como CONTRATISTA

(Nombre representante legal del contratista 

GILBERTO MARTÍNEZ ARGUELLES. quien actúa como INTERVENTOR

TREINTA Y UNO MARZO (2025)

(día en letras) (mes en letras) (año)

A. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ÍTEMS NO PREVISTOS Unidad Valor Unitario (costo directo)

(Nombre representante legal del interventor 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS
(propósito del acta)

Que se prevén técnicamente necesarias para una correcta ejecución de las obras. Una vez cuantificadas, realizados los APU's de ítems no previstos (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista, fueron evaluadas por la interventoría.

Quien realizando la revisión y aprobación correspondientes, hace entrega de estos al Fondo de Desarrollo local de Barrios Unidos para su revisión y aprobación final por parte de la entidad. Con base en lo anterior, se concluye que las

modificaciones planteadas:

No producen incremento en el valor del contrato

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

(INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)
M2 110.061,00$     

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE 850.000,00$     

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE 490.000,00$     

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).
ML 21.221,00$     

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA VIAJE 1.300.000,00$     

Ítem no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. El ítem es necesario, ya que de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por los especialistas de pavimentos de interventoría y contratista en la etapa de diagnostico, si, retirada la carpeta asfáltica el material remanente (plataforma de trabajo) se encuentra con 

plasticidad entre el 3% y el 10%, se recomienda adicionar un 3% de cemento en mínimo 20 cm de espesor, con el objeto de mejorar sus características geomecánicas y por lo tanto garantizar la estabilidad de la 

intervención realizada. 

B. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

Lo dispuesto en los lineamientos del MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IDU ET-IC-01 2018.

C. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Exponga los motivos de los cambios propuestos

La Interventoría CONSORCIO MM, se permite informar que las  ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se incorporan al contrato de obra con la presente acta fueron generadas a partir de la necesidad que se evidencia al realizar los recorridos a 

los tramos viales priorizados y al termino de la etapa de diagnósticos. Los nuevos ítem incluidos se hacen estrictamente necesarios para el correcto cumplimiento del objeto contractual, al igual que permiten en gran medida aumentar la 

seguridad vial y la comodidad de los usuarios

Ítems no incluidos contractualmente, APU´s generados de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. Los ítems fueron generados en virtud de la 

necesidades evidenciadas por las partes (contratista, interventoría y alcaldía local)  en los diferentes recorridos realizados, teniendo en cuenta las distancias y los múltiples tramos viales a atender lo cual hace 

imperioso y necesario realizar movimientos de la maquinaria requerida para el desarrollo de las actividades contractuales las cuales en conjunto permiten dar cumplimiento al objeto contractual del contrato 491-

2024. Así mismo se pudo evidenciar que la actividades No Previstas no fueron contemplados en la etapa precontractual. Como respaldo de las inclusión de los precios en mención la Alcaldía Local de Barrios 

Unidos solicito acompañamiento con el comunicado 20256220054101  al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO quien presta apoyo técnico a la ciudad en temas de mantenimiento, rehabilitación y 

construcción de la malla vial, emitiendo respuesta con el comunicado DTINI 202523500319541 en el cual indica que los precios unitarios de las actividades consultadas no cuentan con el transporte o traslado de 

maquinaria y que para tal fin cuentan en su base de precios unitarios de referencia insumos relacionados con transportes y acarreos  que deben ser revisados, analizados y utilizados según las condiciones 

propias de cada proyecto; en cumplimiento de esta directriz se realiza el respectivo análisis entre las partes (Alcaldía Local, interventoría y contratista) y se contempla la inclusión de  los siguientes ítems 

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA; TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA, TRANSPORTE DE 

EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA; De común acuerdo entre las partes y en vista que las actividades de transporte de equipo es un insumo complementario a las 

actividades de obra,  la UTILIDAD del contratista de obra no será reconocida para los precios no previstos que se aprueban con la presente acta. 

FORMATO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

2

CÓDIGO

FOCI41

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



ACTA No

CONTRATO No DE

FECHA

31 3 2025

dd mm aaaa

VERSIÓN 

2,0

491 2024
Página 2

(Número de (Año de  suscripción)
1 de

FORMATO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

3

CÓDIGO

FOCI41

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NP14

NP15

31 de

(día en números)

Ítem no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. El ítem es necesario para cumplimiento del objeto 

contractual y alcance de intervención del espacio publico del segmento identificado con CIV 12003442, toda vez que, de acuerdo con la CARTILLA DE ANDENES BOGOTÁ D.C., los andenes deben contar con 

superficies táctiles que sirvan de guía a las personas ciegas, quienes, al caminar, describen arcos con la punta de su bastón, y detectan no sólo obstáculos y desniveles sino cambios en las texturas del piso, como 

los relieves de las Superficies Táctiles, los que también se detectan a través de los pies. La Cenefa en Loseta Prefabricada A57 Táctil Alerta (20X20X6) cm, será utilizada  en las rampas de acceso peatonal.

ítem no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_30-01-2025. El ítem es necesario para cumplimiento del objeto 

contractual y alcance de intervención del espacio publico del segmento identificado con CIV 12003442, toda vez que, de acuerdo con la CARTILLA DE ANDENES BOGOTÁ D.C., los andenes deben contar con 

una franja de demarcación, que sirva como señal visual de advertencia sobre la presencia de un desnivel en el espacio público (escalones, bordes de andén, escaleras, cambios de pendiente, etc.), por lo cual, no 

sólo le sirve a las personas ciegas o de baja visión; sino a toda persona vidente que, por distracción, no haya notado la cercanía de tales accidentes. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

treinta y uno días del mes de marzo 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA DE OBRA BYR-SGI-124-050-2025

D. DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS (anexos)

Descripción documento Elaborado por Enviado con oficio No.

(Vo Bo) (Vo Bo)

ING. GUILLERMO SALAMANCA ING. FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ

(día en letras) (mes en letras)

(Firma) (Firma)

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ GILBERTO MARTÍNEZ ARGUELLES.

ALCALDESA LOCAL 

(Vo Bo)

ANDREA MELISSA MORALES CANO

Supervisor Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos

Apoyo a Supervisión FDLBU Apoyo a Supervisión FDLBU

Representante Legal del Contratista de Obra Representante Legal de Interventoría



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

M3 ÍTEM NP-10

1,00

30/01/2025

5/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6062 HR 0,0889 0% 0,0889 184.305,00$       16.383,00$       

6567 HR 0,0889 0% 0,0889 107.100,00$       9.520,00$       

7166 HR 0,0889 0% 0,0889 680.339,00$       60.475,00$       

8298 HR 0,1778 0% 0,1778 103.936,00$       18.478,00$       

6092 GLB 0,0100 0% 0,0100 2.000,00$       20,00$       

104.876,00$      

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

4675 UN 1,5400 0% 1,5400 30.990,00$       47.725,00$       

6098 LT 50,0000 0% 50,0000 30,00$       1.500,00$       

7873 KG 0,2400 0% 0,2400 1.314,00$       315,00$       

49.540,00$      

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$      

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

4288 JR 0,0111 0% 0,0111 351.996,00$       3.911,00$       

3.911,00$      

158.327,00$      

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 37.666,00 

I 1,0% 1.583,00 

U 5,0% 7.916,00 

47.165,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 205.492,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

AGUA

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS.

CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg)

TIPO INSUMO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - 

MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE 

COMPACTACIÓN  MÁXIMA 2mm - INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE

CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA

ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRÍO - 

ANCHO DE CORTE/MEZCLA DE 2.4 A 2.7 M - 

PROFUNDIDAD DE CORTE/MEZCLA DE  476 A 

518 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - 

INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

HERRAMIENTA MENOR

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU -

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

MATERIAL EXISTENTE MEJORADO CON UN 3%  DE CEMENTO (Mezclado, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion con 

vibrocompactador).
FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

VIAJE ÍTEM NP-11

1,00

30/01/2025

31/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

9706 VIAJE 1,0000 0% 1,0000 490.000,00$      490.000,00$      

490.000,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

490.000,00$     

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 116.571,00 

I 1,0% 4.900,00 

U 0,0% - 

121.471,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 611.471,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 9706

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTAFECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 

TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

IMPREVISTOS 

ADMINISTRACIÓN



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

VIAJE ÍTEM NP-12

1,00

30/01/2025

31/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

9707 VIAJE 1,0000 0% 1,0000 850.000,00$      850.000,00$      

850.000,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

850.000,00$     

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 202.215,00 

I 1,0% 8.500,00 

U 0,0% - 

210.715,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 1.060.715,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 9707

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTAFECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 

TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

SUBTOTAL

UTILIDAD 

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

IMPREVISTOS 

ADMINISTRACIÓN



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

VIAJE ÍTEM NP-13

1,00

30/01/2025

31/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

9708 VIAJE 1,0000 0% 1,0000 1.300.000,00$      1.300.000,00$      

1.300.000,00$      

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

1.300.000,00$      

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 309.270,00 

I 1,0% 13.000,00 

U 0,0% - 

322.270,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 1.622.270,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 9708

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTAFECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 

TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

SUBTOTAL

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

IMPREVISTOS 

ADMINISTRACIÓN



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

ML ÍTEM NP-14

1,00

30/01/2025

31/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6092 GLB 0,1155000031 0% 0,1155 2.000,00$      231,00$      

7434 UN 0,0001 0% 0,0001 540.350,00$      54,00$      

7437 DIA 0,0042 0% 0,0042 54.734,00$      230,00$      

515,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

2307 M3 0,0419999994 0% 0,0420 65.450,00$      2.749,00$      

4391 M3 0,01000 0% 0,0100 155.026,00$      1.550,00$      

11617 UN 5,00 0% 5,0000 1.600,00$      8.000,00$      

12.299,00$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$      

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6087 JR 0,0435225229 0% 0,0435 79.411,00$      3.456,00$      

6088 JR 0,0435225229 0% 0,0435 113.763,00$      4.951,00$      

8.407,00$     

21.221,00$     

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 5.048,00 

I 1,0% 212,00 

U 5,0% 1.061,00 

6.321,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 27.542,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - 

OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE 

PRESTACIONES)

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - 

AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE 

PRESTACIONES)

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

ARENA LAVADA DE PEÑA PARA 

EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, 

BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y 

COMPACTACIÓN)

ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) 

AMARILLO

DESCRIPCIÓN

ARENA DE PEÑA

TIPO INSUMO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 

14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de 

profundidad máxima hasta 100mm.

CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - 

PROFUNDIDAD DE CORTE DE 10 A 17cm 

(INLCUYE COMBUSTIBLE)

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 8229

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).
FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

M2 ÍTEM NP-15

1,00

30/01/2025

31/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6092 GLB 0,15110000 0% 0,15110000 2.000,00$     302,00$      

302,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

2307 M3 0,010000000 0% 0,0100 65.450,00$     655,00$      

7420 M3 0,03999999 0% 0,0400 609.512,00$     24.380,00$      

11581 UN 25,00 0% 25,0 2.950,00$     73.750,00$      

98.785,00$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6087 JR 0,052168607 0% 0,0522 79.411,00$     4.143,00$      

7246 JR 0,052168607 0% 0,0522 130.939,00$     6.831,00$      

10.974,00$     

110.061,00$     

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 26.184,00 

I 1,0% 1.101,00 

U 5,0% 5.503,00 

32.788,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 142.849,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- 

TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR DE 

PRESTACIONES)

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - 

AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE 

PRESTACIONES)

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)

LOSETA PREFABRICADA A57 TOPEROL 

(200x200x60mm)

DESCRIPCIÓN

ARENA DE PEÑA

TIPO INSUMO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 8169

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 

HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)
FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


