
ACTA No

CONTRATO No DE

TIPO DE CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DE ENERO DE

DE JULIO DE

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 510-2024

En Bogotá D.C ;  a los (17) días del mes de se reunieron:

(día en #)

Con el fin de evaluar y someter a estudio del Fondo de Desarrollo Local de barrios unidos  las

Producen incremento en el valor del contrato X

Ítem
Código de 

Referencia IDU

NP-16 5241

NP-17 5189

NP-18 4832

NP-19 4028

NP16

NP17

NP18

NP19

17 de

(día en números)

(nombre de la persona delegada por el supervisor para encargarse del contrato)

FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ

(nombre de la persona delegada por el supervisor para encargarse del contrato)

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

6 MESES 

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

N.A

(Indique en este espacio el número de días o de meses de las prorrogas del contrato)

$ 4.278.022.774,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

 CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

PRORROGAS

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

CONSORCIO BYR SG BU 001

(Escriba el nombre o razón social del Contratista 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN / ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO MM 2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y Nº de contrato)

ANDREA MELISSA MORALES CANO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
20 2025

(Día) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO FINAL 
19 2025

(Día) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VERSIÓN 

2,0

OBRA PUBLICA
ÁREA

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

(Obra Publica, interventoría, consultoría, Convenio, 

Prestación de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

491 2024
Página 1

(Número de (Año de  suscripción)
1 de

FECHA

17 6 2025

dd mm aaaa

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ quien actúa como CONTRATISTA

(Nombre representante legal del contratista 

GILBERTO MARTÍNEZ ARGUELLES. quien actúa como INTERVENTOR

DIECISIETE JUNIO (2025)

(día en letras) (mes en letras) (año)

A. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ÍTEMS NO PREVISTOS Unidad Valor Unitario (costo directo)

(Nombre representante legal del interventor 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

(propósito del acta)

Que se prevén técnicamente necesarias para una correcta ejecución de las obras. Una vez cuantificadas, realizados los APU's de ítems no previstos (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista, fueron evaluadas por la interventoría. Quien

realizando la revisión y aprobación correspondientes, hace entrega de estos al Fondo de Desarrollo local de Barrios Unidos para su revisión y aprobación final por parte de la entidad. Con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones

planteadas:

No producen incremento en el valor del contrato

B. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

Lo dispuesto en los lineamientos del MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IDU ET-IC-01 2018.

C. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Exponga los motivos de los cambios propuestos

La Interventoría CONSORCIO MM, se permite informar que las  ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se incorporan al contrato de obra con la presente acta fueron generadas a partir de la necesidad que se evidencia al realizar los recorridos a los 

tramos viales priorizados y al termino de la etapa de diagnósticos. Los nuevos ítem incluidos se hacen estrictamente necesarios para el correcto cumplimiento del objeto contractual, al igual que permiten en gran medida aumentar la seguridad vial y 

la comodidad de los usuarios

Ítem no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_26-05-2025. El ítem es necesario para el cumplimiento del objeto 

contractual, en conformidad al memorando técnico ORD 137 - 25 expedido por el especialista en pavimentos adscrito al contrato el pasado 9 de abril del 2025, donde recomienda lo siguiente:  "Instalar un 

geotextil de separación y refuerzo tipo TR 4000 o similar e instalar 0,20 m de material granular de base reciclada o base granular de cantera". En virtud de lo anterior, se solicita sea incluido al contrato el ítem en 

mención.

Ítems no incluidos contractualmente, APUs generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_26-05-2025. Los ítems son necesarios, toda vez que, hacen parte de 

los diseños de demarcación vial, actualizados por el especialista en tránsito adscrito al contrato, revisados por la interventoría y aprobados por la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, y los cuales deberán ser 

implementados en los segmentos viales priorizados, en conformidad con la obligación 26 del contrato de obra que cita: "El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la 

totalidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito." 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

DIECISIETE días del mes de JUNIO 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA DE OBRA BYR-SGI-124-146-2025

D. DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS (anexos)

Descripción documento Elaborado por Enviado con oficio No.

(Vo Bo) (Vo Bo)

ING. GUILLERMO SALAMANCA ING. FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ

(día en letras) (mes en letras) (año)

(Firma) (Firma)

GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ GILBERTO MARTÍNEZ ARGUELLES.

ALCALDESA LOCAL 

FORMATO

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

3

CÓDIGO

FOCI41

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANDREA MELISSA MORALES CANO

Supervisor Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos

Apoyo a Supervisión FDLBU Apoyo a Supervisión FDLBU

Representante Legal del Contratista de Obra Representante Legal de Interventoría

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E 

INSTALACION.
UN 83.912,00$  

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 18.726,00$  

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 

KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
M2 16.493,00$  

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE 

ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO 

TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.

UN 71.715,00$  



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

UN ÍTEM NP-16

1,00

30/01/2025

5/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6092 GLB 0,0157 0% 0,0157 2.000,00$      31,00$      

7989 MES 0,0000999999975 0% 0,0000999999975 12.174.750,00$      1.217,00$      

1.248,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

7587 KG 0,050000001 0% 0,0500 146.748,00$     7.337,00$      

8357 UN 1,0000 0% 1,0000 8.925,00$      8.925,00$      

16.262,00$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$     

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

4922 JR 0,0035 0% 0,0035 238.233,00$     823,00$      

6088 JR 0,0033 0% 0,0035 113.763,00$     393,00$      

1.216,00$     

18.726,00$     

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 4.455,00 

I 1,0% 187,00 

U 5,0% 936,00 

5.578,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 24.304,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA (3 AYUDANTES)

TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - 

OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO 

INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE)

PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN

TIPO INSUMO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: 

CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O 

SIMILAR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3 TON 

O MAS, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA 

TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR.

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 5241

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

UN ÍTEM NP-17

1,00

25/03/2025

5/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6092 GLB 0,3400000036 0% 0,3400000036 2.000,00$        680,00$        

680,00$        

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

8303 UN 1,000000000 0% 1,0000 51.170,00$      51.170,00$   

51.170,00$   

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$    

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

4278 HR 1,3001 0% 1,3001 24.662,00$      32.062,00$   

32.062,00$   

83.912,00$   

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 19.963,00 

I 1,0% 839,00 

U 5,0% 4.196,00 

24.998,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 108.910,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 5189

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

TIPO INSUMO

HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO 

CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. NO 

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

IMPREVISTOS 

CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

UN ÍTEM NP-18

1,00

25/03/2025

5/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6092 GLB 1,00 0% 1,00 2.000,00$      2.000,00$      

7697 HR 0,1599999964 0% 0,16 11.996,00$      1.919,00$      

7701 HR 0,1599999964 0% 0,16 3.750,00$      600,00$      

4.519,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

7587 KG 0,050000001 0% 0,0500 146.748,00$      7.337,00$      

7926 UN 1,000000000 0% 1,0000 33.188,00$      33.188,00$      

40.525,00$     

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

9172 VIAJE 0,031443000 0% 0,0314 720.000,00$      22.639,00$      

22.639,00$     

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

4273 JR 0,02087237413 0% 0,02087237413 193.174,00$      4.032,00$      

4.032,00$     

71.715,00$     

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 17.061,00 

I 1,0% 717,00 

U 5,0% 3.586,00 

21.364,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 93.079,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 

TONELADA POR VIAJE _ INCLUYE ESCOLTA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES

TACHÓN PLÁSTICO  REFLECTIVO ALTA 

RESISTENCIA DE L:40cm x Ancho:15cm x Alto:8cm 

INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 

A 1030 WATTS

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 4832

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 

ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E 

INSTAL.

FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA 

GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2



VERSIÓN

PÁGINA 1 1

M2 ÍTEM NP-19

1,00

25/03/2025

5/03/2025

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6092 GLB 0,50 0% 0,50 2.000,00$        1.000,00$     

1.000,00$     

2-MATERIALES

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

6958 M2 1,149999976 0% 1,1500 12.399,00$      14.259,00$   

14.259,00$   

3-TRANSPORTE

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$    

4-MANO DE OBRA

CÓDIGO 

CONTRACT.

CÓDIGO 

IDU
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

4278 HR 0,050036493 0% 0,05003649339 24.662,00$      1.234,00$     

1.234,00$     

16.493,00$   

PORCENTAJE VALOR TOTAL

A 23,79% 3.924,00 

I 1,0% 165,00 

U 5,0% 825,00 

4.914,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 21.407,00 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UTILIDAD

SUBTOTAL $

NOMBRE: GEOVANNY A. PAÉZ HERNÁNDEZ

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)

DESCRIPCIÓN DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 

TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO 

LONGITUDINAL DE 60 KN/M, Y RESISTENCIA A LA 

TENSION GRAB DE 2400 N

TIPO INSUMO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

UNIDAD DEL UNITARIO: CÓD. IDU APU 4028

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA 

SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
FECHA BASE DE DATOS IDU:

FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2


