MATO
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS [
CODIGO PROCESO VERSION e el BARRIOS UNIDOS BOGOT,\
FOCI41 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 2,0 X mosaTA B
FECHA
ACTA No 3 17 6 2025
dd mm aaaa
CONTRATO No 491 DE 2024 Pagina 1 de 1
(Namero de (Afio de suscripcion)
TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA AREA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

(Obra Publica, interventoria, consultoria, Convenio,
Prestacion de Servicios)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE
BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

TIGque 6T objeto del Contralo SUSCTo)

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS
(sitio de ejecucion del contralo. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, cdigo, direccion, localidad)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 DE ENERO DE 2025
(Dia) (Afio)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO 6 MESES ] ]
{indique en 656 espacio o nimero de dias o de meses para ejecutar o Gontralo)
PRORROGAS N-A
{Indique en este espacio el namero de dias o de meses de 1as prorogas el contrato)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO FINAL (;2) DE Jutio DE EX
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $4.278.022.774,00

(Indique en este espacio el valor del contralo en nGmeros

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor final del contralo en letras)

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO BYR SG BU 001
(Escriba el nombre o razén social del Contratista
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO MM 2024
TESGrba T nombre G raz0n Soeial deT Tnterventor y N° de Gontrato)
SUPERVISION / ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS ANDREA MELISSA MORALES CANO
{nombre dé 1a persona delegada por &l SUpervisor para encargarse del contralo)
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO No 510-2024 FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ
(nombre e la persona delegada por &l SUpervisor para encargarse del conirato)
EnBogota D.C; alos DIECISIETE (17)  dias del mes de JUNIO (2025) se reunieron:
(dfa en letras) (diaent) (mes en letras) (ario)
GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ quien acttia como CONTRATISTA

Nombre representante legal del contratista

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES. quien actia como INTERVENTOR

(Nombre representante legal del interventor

Con el fin de evaluar y someter a estudio del Fondo de Desarrollo Local de barrios unidos las ACTIVIDADES NO PREVISTAS

(propdsito del acta)

Que se prevén técnicamente necesarias para una correcta ejecucion de las obras. Una vez cuantificadas, realizados los APU's de items no previstos (si son os) y por el ista, fueron por la interventorfa, Quien
realizando la revision y aprobacién correspondientes, hace entrega de estos al Fondo de Desarrollo local de Barrios Unidos para su revisién y aprobacién final por parte de la entidad. Con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones
planteadas:

Producen incremento en el valor del contrato — No producen incremento en el valor del contrato

A. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

item Codigo de ITEMS NO PREVISTOS Unidad Valor Unitario (costo directo)
Referencia IDU

NP-16 5241 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). UN B 18.726,00

NP7 5189 HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E UN s 83.912,00
INSTALACION.
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE

NP-18 4832 ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO UN $ 71.715,00
TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.

NP-19 2028 GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 w2 s 16.493.00

- KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). .

B. METODOS CONSTRUCTIVOS

Lo dispuesto en los lineamientos del MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IDU ET-IC-01 2018.

C. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA
Exponga los motivos de los cambios p!

La Interventoria CONSORCIO MM, se permite informar que las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se incorporan al contrato de obra con la presente acta fueron generadas a partir de la necesidad que se evidencia al realizar los recorridos a los
tramos viales priorizados y al termino de la etapa de diagnosticos. Los nuevos item incluidos se hacen estrictamente necesarios para el correcto cumplimiento del objeto contractual, al igual que permiten en gran medida aumentar la seguridad vial y
la comodidad de los usuarios

NP16 ftems no incluidos contractualmente, APUs generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase Il_MO_2025_26-05-2025. Los items son necesarios, toda vez que, hacen parte de

Ios disefios de demarcacion vial, actualizados por el especialista en transito adscrito al contrato, revisados por la interventoria y aprobados por la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, y los cuales deberan ser
NP17 en los segmentos viales priorizados, en conformidad con la obligacion 26 del contrato de obra que cita: "El Contratista debera realizar la demarcacion de las vias en las cuales haya intervenido la
NP18 totalidad de la capa asfaltica, segun lo estipulado en el cédigo nacional de transito."

ftem no incluido contractualmente, APU generado de acuerdo a los "PRECIOS-UNITARIOS-DE-REFERENCIA-2024-I-Fase II_MO_2025_26-05-2025. El item es necesario para el cumplimiento del objeto
contractual, en conformidad al memorando técnico ORD 137 - 25 expedido por el especialista en pavimentos adscrito al contrato el pasado 9 de abril del 2025, donde recomienda lo siguiente: "Instalar un
geotextil de separacion y refuerzo tipo TR 4000 o similar e instalar 0,20 m de material granular de base reciclada o base granular de cantera”. En virtud de lo anterior, se solicita sea incluido al contrato el item en
mencién.

NP19

D. DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS (anexos)

D ipcién documento Elaborado por Enviado con oficio No.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATISTA DE OBRA BYR-SGI-124-146-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogota D.C., a los
DIECISIETE 17 dias del mes de JUNIO de 2025

(dia en letras) (mes en letras) (afio)

(Firma)
1 GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES.
Representante Legal de Interventoria
=2
(Vo Bo) =

ING. FRANCISCO GRANADOS GUTIERREZ

Appyo a Supervision FDLBU Apoyo a Supervision FDLBU

#NDR A MELTSSA-MORAL E& CANO

Supervisor Forido de Desarrollo Local de Barrios Unidos
ALCALDESA LOCAL
\



CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA ‘ I oot

BARRIOS UNIDOS | BOGOT/\

COMSORCIO HY2: S6.H0 M1 MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE
Ingenieros contatistza LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
- VERSION | 2
PAGINA I 1 [ 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO; UN iTEM NP-16 COD. IDU APU [ 5241
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
FECHA BASE DE DATOS IDU 301012025 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
FECHA: 5/03/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
. g'?f;i(& 00“3550 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO | CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
6002 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.0157 0% 0,0157 S 2.000,00 | § 31,00
TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO:
CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O
SIMILAR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3 TON
7989 O MAS, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA MES 0,0000999999975 0% 0,0000999999975 | § 12.174.750,00 | § 1.217,00
TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR,
SUBTOTAL s 1.248,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
copiGo coniGo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CONTRACT. 1Dy
7587 PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES KG 0,050000001 0% 0,0500 s 146.748,00 | § 7.337,00
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO .
8357 INCLUYE ELEMENTOS DE ANGLAJE) UN 1,0000 0% 1,0000 $ 892500 | § 8.925,00
SUBTOTAL s 16.262,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
copiGo coniGo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CONTRACT. 1Dy
SUBTOTAL 5 5
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
cg:%ig'r Colgfo DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
4922 CUADRILLA (3 AYUDANTES) IR 0.0035 0% 0,0035 B 238.233,00 | § 823.00
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - ,
6088 OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) JR 0,0033 0% 0,0035 B 113.763,00 | § 393,00
SUBTOTAL s 1.216,00
TOTAL COSTO DIRECTO 18.726,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23.79% 4.455,00
IMPREVISTOS ] 1.0% 187,00
UTILIDAD U 50% 936,00
I SUBTOTALS 5.578,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO § | 24.304,00
Insumos
Fecha de publicacién: 7/05/2025
Fecha del iiltimo ajuste parcial: 26/05/2025
Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen |~ Grupo de base de datos - Cédigo .1 Nombre ~ um - Precio ~ Fecha de Actualizacién | -
Demanda SUELDOS Y JORNALES 6088 TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FA JR $ 113.763 Actualizacién 2024-| Fase || + MO 2025
Demanda EQUIPQ LIVIANO Y HERRAMIENTAS 6092 HERRAMIENTA MENOR GLB $ 2.000 No aplica actualizacion
Demanda SOLDADURA Y PEGANTES 7587 PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES KG 3 146.748 Actualizacién 2024+ Fase |
Demanda TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO 7989 TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, € MES $ 12.174.750 Actualizacién 2024- Fase Il + MO 2025
Demanda |SEFIALES, BARRERAS Y DEMARCACION VIAL 8357 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO INCLUYE ELEMENTO UN s 8.925  Actualizacién 2024-1 Fase I
Andlisis de Precios Unitarios - APU
Fecha de publicacién: 7/05/2025
Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del Fecha del iltimo ajuste parcial: 26/05/2025
2021, Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen - Capitulo = Subcapitulo - Cédigol. Nombre S um = Valor = Fecha de actualizacién -
Antiguo ANALISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIC 4922 CUADRILLA (3 AYUDANTES) JR $ 238.233 Actualizacion 2024 Fase Il + MO 2025

FIRMA: e
NOMBRE: GEOYANNY A. 71
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA|




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

ALCALDHA LOCAL D€
BARRIOS UNIDOS | BOGOT/\

CONSORCIOBYRSGEUOM | MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE | e
\ngenicros contratistzs LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. fm——
- VERSION [ 2
PAGINA I T I T
ANALISIS DE PRECIOS UNTTARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: UN iTEM NP-17 cOD. IDU APU | 5189
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
FECHA BASE DE DATOS IDU: 25/03/2025 HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.
FECHA: 5/03/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
cgﬁfggT “:g'fo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
5092 FERRAMIENTA MENOR [€X] 0,3400000036 % 0,3400000036 | § 000,00 | § 580,00
SUBTOTAL 3 580,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
cgﬁfggT “:g'fo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
TIITO DE 750m DE ALTURA Y 8om DE DIAMETRO
8303 N R e OE GOl OB AMARILLO. Ko UN 1,000000000 0% 1,0000 $ 51.170,00 | § 51.170,00
SUBTOTAL 5 51.170,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO
Piyed) o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  [CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 3 .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
C(():r?'lPliigT ct‘:g::;o DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
7378 CUADRILLA (OFICIAL  AYUDANTE) TR 73001 % 3001 5 24.662.00 | § 32.062.00
SUBTOTAL 5 32.062,00
[ TOTAL COSTO DIRECTO Is 83.912,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 25.75% 79.963.00
MPREVISTOS 1 1.0% 839,00
UTILIDAD ] 5.0% 4.196,00
T SUBTOTALS 24.998,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO § | 108.910,00

fx HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE

P . d f . o) Clic para ir 0 Anilisis de Precios Valores de referencia -
L nsumos — 3 lovedades
recios de rererencia @ al inicio Unitarios (APU) Conservacién
Insumos
n: 7/05/2025
Fecha del tiltimo ajuste parcial: 26/05/2025
Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen |~ Grupo de base de datos - Codigo -1 Nombre - um - Precio - Fecha de Actualizacién -
Demanda  EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 6092 HERRAMIENTA MENOR GLB $ 2.000 Mo aplica actualizacion
Demanda  SERIALES, BARRERAS Y DEMARCACION VIAL 8303 HITO DE 75cm DE ALTURA ¥ 8cm DE DIAMETRO CON REFLEC| uN $ 51.170 Actualizacion 2024-| Fase Il

=) Clic parair Andlisis de Precios | Valores de referencia
@ al i::ciu Insumos Novedades

Precios de referencia Unitarios (APU) Conservacién

Analisis de Precios Unitarios - APU
Fecha de publicacién: 7/05/2025

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (R), fueron afectados en los rendimientos de cada une de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las dispesiciones de la Ley 2101 del Fecha del tltimo ajuste parcial: 26/05/2025

2021. Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen ~ Capitulo - Subcapitulo ~ Cédigo .1 Nombre - um - Valor - Fecha de actualizacién -
Antiguo ANALISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIC 4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 5 24,662 Actualizacién 2024-1 Fase Il + MO 2025

LNt = T ome =
FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: GEOVAN - PAI
DIRECTOR DE OBRA “—_




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

[
BARRIOS UNIDOS | BOGOT/\

JCOMSORE) EIYR'SE B M MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE
Ingenleros contratistas LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
- VERSION [ 2
PAGINA | 1 | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD DEL UNITARIO: UN fTEM NP-18 COD. IDU APU | 4832
CANTIDAD EN EL PROYECTO:
100 DOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON
FECHA BASE DE DATOS IDU: 25/03/2025 ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E
INSTAL
FECHA: 5/03/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
cgﬁf;i& colg:?o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1,00 0% 1,00 5 2.000,00 | § 2.000,00
PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA
7697 GENERADA 4KW - INCLUYE GOMBUSTIBLE HR 0,1599999964 0% 0,16 $ 11.996,00 | § 1.919,00
TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 N
7701 A 1030 WATTS HR 0,1599999964 0% 0,16 $ 3.750,00 | § 600,00
SUBTOTAL B 4.519,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
coDIGO coODIGO
DESCRIPCION
CONTRACT. DU UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
7587 PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES KG 0,050000001 0% 0,0500 $ 146.748,00 | $ 7.337,00
TACHON PLASTICO REFLECTIVO ALTA
7926 RESISTENCIA DE L:40cm x Ancho:15cm x Alto:8cm UN 1,000000000 0% 1,0000 $ 3318800 | § 33.188,00
INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE
SUBTOTAL B 40.525,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
coDIGO coODIGO
DESCRIPCION
CONTRACT. DU UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 .
9172 TONELADA POR VIAJE _INCLUYE ESCOLTA VIAJE 0,031443000 0% 0,0314 $ 720.000,00 | § 22.639,00
SUBTOTAL B 22.639,00
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
cg,?f,;i& Cc:g:f ° DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). IR 0,02087237413 0% 0,02087237413 | & 19317400 | & 2.032,00
SUBTOTAL B 4.032,00
TOTAL COSTO DIRECTO 0]
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION A 23.79% 17.061,00
IMPREVISTOS ] 1.0% 717,00
UTILIDAD 1] 5.0% 3586,00
I SUBTOTAL § 21.364,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ | 93.079,00

Andlisis de Precios Unitarios - APU

Nota:
2021

= APU para cuadil

on unidad de

dida (IR), fueran afectados en los rendimientos de cada une de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las d

7/05/2025

iciones de la Ley 2101 del

Fecha del dltimo ajuste pareial: 26/05/2025
Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes

Origen - Capitulo v Subcapitulo -| codigo v Nombre o um v Valor < Fecha de actualizacion | -
Antiguo | ANALISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIC 4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE). R 5 193.174  Actualizacion 2024-| Fase Il + MO 2025
Insumos

Fecha de publicacién: 7/05/2025

Fecha del dltimo ajuste parcial: 26/05/2025

Ver resumen de fechas de publicacion y ajustes

Origen - Grupo de base de datos ~ Codigo .1 Nombre - um ~ Precio ~ Fecha de Actualizacion ~

Demanda  EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 6092 HERRAMIENTA MENOR GLE H 2,000 No aplica actualizacion
Demanda  SOLDADURA Y PEGANTES 7587 PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES KG H 146,748 Actualizacion 2024-| Fase |
Demanda  EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 7607 PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KV - | HR $ 11.996 Actualizacion 2024-1 Fase |
Demanda  EQUIPO LIVIANO ¥ HERRAMIENTAS 7701 TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATT HR H 3.750 Actualizacion 2024-| Fase |
Demanda  SENALES, BARRERAS Y DEMARCACION VIAL 7926 TACHON PLASTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE Li40cr UN [ 33.183 Actualizacion 2024-| Fase Il
Demanda  TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREQS 9172 TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE VIAJE s 720,000 Actualizacion 2025-| Fase |
Tz T —=
FIRMA:

NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA

ALCALDHA LOCAL D€
BARRIOS UNIDOS | BOGOT/\

CONSORCIO BYR SG BU 001 MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE | ,ccusammon
Ingenicros contratstzs LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ko
== VERSION [ 2
PAGINA | 1 I 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD DEL UNITARIO: M2 iTEm NP-19 COD. IDU APU | 4028
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 1,00
- GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA
FECHA BASE DE DATOS IDU: 25/03/2025 SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
FECHA: 5/03/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
cgﬁfggT “:g'fo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
5092 FERRAMIENTA MENOR [€X] 0,50 % 0,50 5 000,00 | § T:000,00
SUBTOTAL 3 1.000,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
CODIGO CcoDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  |CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CONTRACT. [
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO .
6958 LONGITUDINAL DE 60 KNIM,. v RESISTENCIA A LA M2 1,149999976 0% 1,1500 $ 12.399,00 | § 14.259,00
TENSION GRAB DE 2400 N
SUBTOTAL 5 14.250,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO
COMTRACT. oU DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  [CANTIDAD TOTAL| VALORUNITARIO | VALOR PARCIAL
SUBTOTAL 3 .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
C(():r?'lPliigT ct‘:g::;o DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL| VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
7378 CUADRILLA (OFICIAL  AYUDANTE) TR 0,050036493 % 0,05003649339_| & 2466200 | § T334.00
SUBTOTAL 5 1.234,00
[ TOTAL COSTO DIRECTO Is 16.493,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 2 25.75% 3.924.00
MPREVISTOS 1 1.0% 165,00
UTILIDAD ] 5.0% 525,00
T SUBTOTALS 2.914,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO § I 21.407,00

Andlisis de Precios Unitarios - APU
Fecha de publicacién: 7/05/2025

Nota: Los APU jpara cuadrillas con unidad de medida (JR), fueren afectados en los rendimientos de cada une de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del Fecha dell.’lltimuajustepa - 26/05/2025
2021 Ver resumen de fechas de publicacin y ajustes

Origen ~ Capitulo - Subcapitulo ~| Cédigo| T Nombre - um - Valor - Fecha de actualizacién |-
Antiguo GEQSINTETICOS GEQTEXTILES 4028 GEQTEXTIL TENDO COM RESISTENCIA A LA TENSION ME! M2 $ 16.493 Actualizacidn 2024 Fase Il + MO 2025
Antiguo ANALISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIC 4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR $ 24662 Actualizacion 20241 Fase Il + MO 2025
Antiguo REDES ACUEDUCTO REDES ACUEDUCTO 6092 RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" UN $ 468.223 Actualizacién 20251 Fase |

23 GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M, ¥ RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 2400 N

P . d f . ﬁ Clic para ir ] Andlisis de Precios Valores de referencia R
nsumos
recios de reterencia @ al inicio Unitarios (APU) Conservacion
Insumos
Fecha de publicacién: 7/05/2025
Fecha del dltimo ajuste parcial: 26/05/2025
Ver resumen de fechas de publicacién y ajustes
Origen |~ Grupo de base de datos - Codigo -1 Nombre - um - Precio - Fecha de Actualizacién -
Demanda | GEOSINTETICOS 6958 |GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD| M2 $ 12,399 Actualizacién 2024-1 Fase |

FIRMA:
NOMBRE: ANDRES MURILLO MAYORGA.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: GEOVAI . P)
DIRECTOR DE OBRA™_




