Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2025
Objetivo Estrat(_eg_lco / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
5 - Bogota confia en su gobierno $27.600,62 $16.505,82 59,80% $10.466,42 37,92%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $3.900,00 $2.923,20 74,95% $2.227,95 57,13%
_2295 - Ir_nplementar 1_Estrateg|a(s) para fortalecimiento de la gestién $3.900,00 $2.923,20 74.95% $2.227.95 57.13%
institucional y operativa
Indicador(es)
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestion administrativa implementada
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 100,00 100,00 100,00 100,00 @ N/A
2025 100,00 100,00 70,00 70,00 85,00 @
2026 100,00 100,00 0,00 @ N/A
2027 100,00 100,00 0,00 @ N/A
Al plan de desarrollo: 42,50 (D
Retrasos y soluciones: No se presentan
Avances y Logros: El proyecto cuenta con un avance en la actividad de contratacion del 95.1% del talento humano para los procesos de apoyo a la gestion, gerencia y evaluacion. Y en implementacion de fila estrategia de esta linea del 40,4% dado que en el transcurso del afio es
gue se van obteniendo los productos. En cuanto a las actividades de la estrategia de contratacion de la adecuacién y dotacion de las sedes del IDPAC se avanza en el proceso precontractual (10%), Y en la estrategua de contratacion de la capacidad tecnologica
el proceso precontractual por menor cuantia (5%) ficha tecnica de los equipos a adquirir, dado que por acuerdo marco de precios no se recibieron ofertas en dos oportunidades.
8066-Fortalecimiento de la g(?stlon institucional del IDPAC en el marco de la ejecucién del $3.900,00 $2.923,20 74.95% $2.227.95 57.13%
Plan de Desarrollo de Bogota D.C.
1 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
contratacién de talento humano para los Constante Magnitud: 100,00 90,00 90,00% 85,00 85,00%
procesos de apoyo, gerenciay evaluacion
Tipo de anualizacién Recursos $: $3.100,00 $2.923,20 94,30% $2.227,95 71,87%
2 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
adquisicion de capacidad tecnolégica Constante Magnitud: 100,00 50,00 50,00% 50,00 50,00%
Tipo de anualizacién Recursos $: $100,00 $0,00 0,00% $0,00 0,00%
3 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
Contrataciéon de la adecuacién y dotacién de la N 0
sede del IDPAC Constante Magnitud: 100,00 0,00 0,00% 0,00
Tipo de anualizacién Recursos $: $700,00 $0,00 0,00% $0,00 0,00%
36 - Innovacion Publica para la generacion de confianza ciudadana $350,00 $283,25 80,93% $194,45 55,56%
2328 - Implementar 100 Accion(es) con un enfoque interseccional en el
marco del laboratorio de innovacidon en la relacion gobierno y ciudadania
desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser $350,00 $283,25 80,93% $194,45 55,56%
solucionados de manera colaborativa mejorando la participacion incidente
en Bogota
Indicador(es)
(S) 4252 - Acciones de laboratorio de innovacion para la participacién
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 10,00 10,00 10,00 100,00 @ N/A
2025 35,00 35,00 32,00 91,43 &) 93,33 &)
2026 35,00 35,00 0,00 @ N/A
2027 20,00 20,00 0,00 @ N/A
Total 100,00 100,00 42,00 Al plan de desarrollo: 42,00 @
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos
Avances y Logros: Se adelantaron 45 acciones innovadoras que se tenian planeadas en conformidad al plan de trabajo ejecutado. Se destacan las actividades relacionados con los clubes de la democracia en las instituciones edicativas distritales y aciones en calle.
823’_8—Imp|ementacpp de acciones de innovacion soc[al gue promuevan la participacién $350,00 $283,25 80.93% $194,45 55.56%
incidente y la solucién de problemas publicos Bogota D.C.
1 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia
de disefios metodoldgicos e implementacion de
lainnovacion social en escenarios de Suma Magnitud: 35,00 28,00 80,00% 5,00 14,29%
participacion ciudadanay solucién de problemas
publicos
Tipo de anualizacién Recursos $: $300,09 $266,70 88,87% $191,03 63,66%
2 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia
de incentivos y desarrollo de prototipos que
promuevan lainnovacién social en escenarios de[Suma Magnitud: 35,00 1,00 2,86% 0,00
participacion y solucién de problemas publicos
Tipo de anualizacién Recursos $: $49,91 $16,55 33,16% $3,42 6,85%
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la $23.350,62 $13.299,37 56,96% $8.044,02 34,45%
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Martes 02 dic 2025 14:18 Péagina 1 de 6
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos

2025

Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador

. 0 0 i %
/ Proyecto / Actividad Programado Compromisos / Contratado % Entregado Yo Giros Y

gente y con participacion ciudadana

2341 - Ejecutar el 100 % de las acciones que garanticen el cumplimiento de
los productos en las Politicas Publicas Distritales a cargo de IDPAC con $512,20 $335,80 65,56% $175,44 34,25%
enfogue de género poblacional y diferencial
Indicador(es)

(S) 4265 - Porcentaje anual de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Politicas Publicas Distritales a cargo de IDPAC

Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD

2024 25,00 25,00 25,00 100,00 @ N/A

2025 25,00 25,00 10,00 40,00 @ 70,00

2026 25,00 25,00 0,00 @ N/A

2027 25,00 25,00 0,00 @ N/A

Total 100,00 100,00 35,00 Al plan de desarrollo: 35,00 @
Retrasos y soluciones: Retrasos: Se han identificado demoras en los procesos de contratacién de los equipos territoriales, lo cual ha impactado el ritmo previsto para el cumplimiento de los productos de las politicas publicas a cargo del IDPAC.

Solucién: Se propone fortalecer la estructuracion del proceso de contratacion, con el objetivo de optimizar los tiempos y garantizar la disponibilidad oportuna de los equipos territoriales, facilitando asi el inicio de la implementacién del modelo conforme a los
plazos establecidos para el cumplimiento de las metas.

Avances y Logros: Durante el mes de septiembre se realizaron los ajustes a las politicas publicas, en el marco del proceso de depuracién y actualizacién de productos. Para garantizar su correcta implementacién y coherencia normativa, se solicitd concepto juridico a la Oficina
Asesora de Comunicaciones.

813_1—In_1p|ement§1C|0n de mecanismos de participacién que potencian el desarrollo $512,20 $335,80 65.56% $175.44 34.25%
territorial Bogota D.C.

4 - Implementar el 100 Porciento de los planes de
accion de las politicas publicas a cargo del Suma Magnitud: 25,00 17,00 68,00% 15,00 60,00%
IDPAC
Tipo de anualizacion Recursos $: $512,20 $335,80 65,56% $175,44 34,25%

2342 - Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementacién de una
estrategia flexible para fomentar la participacion ciudadanay el ambiente
habilitante en la construccion de lo publico, en articulacién con las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, $7.904,16 $3.790,85 47,96% $2.413,95 30,54%
Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional
empleando instrumentos técnicos, juridicos y financieros y priorizando
iniciativas juveniles

Indicador(es)

(S) 4266 - Incentivos estrategia Fondo Chikana

Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD

2024 155,00 155,00 122,00 78,71 N/A

2025 542,00 542,00 20,00 3,69 O) 21,39 O)

2026 542,00 542,00 0,00 @ N/A

2027 311,00 311,00 0,00 @ N/A

Total 1.550,00 1.550,00 142,00 Al plan de desarrollo: 9,36 @
Retrasos y soluciones: No se presentan. Su cumplimiento esta previsto para el cuarto trimestre del afio, de acuerdo con la planeacion.
Avances y Logros: La Subdireccion de Promocion de la Participacion se elabor6 la Ficha Técnica Presupuestal de Incentivos cuyo objeto es establecer el aporte presupuestal para la adquisicion y entrega de incentivos, consistentes en bienes, insumos y accesorios de caracter

tecnoldgico, logistico, pedagégico, promocional y/o institucional, requeridos para el desarrollo y ejecucién de las actividades del Fondo Chikana, a cargo del Instituto Distrital de la Participacion y Accién Comunal (IDPAC), en el marco de las acciones lideradas por
la Subdireccién de Promocion de la Participacion, para fortalecer la participacion ciudadana en Bogota.

Se reporta avance acumulado de Pactos firmados (acuerdo de confianza) con corte a septiembre y en el marco del proyecto de incentivos, respecto a las obras de saldo pedagogico, durante el mes de septiembre se realiz6é el acompafamiento por parte de todo el
equipo interdisciplinario de la Gerencia de Proyectos en el convenio de obras con saldo pedagégico de la localidad de San Cristébal. Adicionalmente, se llevé a cabo la modificacién de la guia operativa con el fin de dar cumplimiento a los requisitos y a la
metodologia establecida.

El reporte de Pactos firmados y Obras con Saldo Pedagdgico se realiza por instruccion de la Direccion General del IDPAC en el marco de la sesion del Comité Directivo del Comité Directivo del 25/08/2025.

8146—Co_qstruc0|on d(_e,C|udadan|a _A,ctlva Crece !_a Participacién en el Territorio con $7.904,16 $3.790,85 47.96% $2.413,95 30.54%
Promocién, Informacién e Innovacion en Bogota D.C.
1 - Elaborar 4 Lineamiento(s) con la metodologia
y cronograma para la implementacion delos |5 Magnitud: 1,00 1,00 100,009 1,00 100,009
Presupuestos Participativos

Tipo de anualizacion Recursos $: $180,00 $166,20 92,33% $89,02 49,46%
2 - Fortalecer 1 Sistema(s) informativo y de Suma Magnitud: 0,35 0,35 100,009 0,26 74,299
comunicacion del Distrito

Tipo de anualizacién Recursos $: $677,00 $597,91 88,32% $331,40 48,95%
3 - Entregar 1550 Incentivo(s) para estimular y
promover la participacién incidente Suma Magnitud: 575,00 178,00 30,96% 20,00 3,48%

Tipo de anualizacion Recursos $: $2.385,50 $1.220,70 51,17% $798.,84 33,49%
‘Clonsvlf\fg:gg 70 Pacto(s) ciudadanos de Suma Magnitud: 25,00 24,00 96,00% 20,00 80,009

Tipo de anualizacién Recursos $: $730,00 $662,47) 90,75% $662,47 90,75%
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Martes 02 dic 2025 14:18 Péagina 2 de 6
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2025
Objetivo Estrat(_eg_lco / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
5 - Ejecutar 400 Obra(s) con saldo pdeagogico |5 Magnitud: 120,00 120,00 100,00% 50,00 41,67%
Tipo de anualizacién Recursos $: $3.931,66 $1.143,57 29,09% $532,22 13,54%
2344 - Fortalecer las competencias ciudadanas de 120000 Persona(s) en sus
diferencias, diversidades y formas organizativas para la participacion
!nC|dente y la construccion fje acuerdos que robustezpan el tejido social $3.448,99 $2.869,80 83.21% $1.835,64 53,229
incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se
incluiran 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de
ciudadania Juvenil
Indicador(es)
(S) 4268 - Personas formadas en capacidades democraticas
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 12.000,00 20.002,00 20.002,00 100,00 @ N/A
2025 42.000,00 30.890,00 27.411,00 88,74 @ 93,16 @
2026 42.000,00 40.608,00 0,00 @ N/A
2027 24.000,00 28.500,00 0,00 @ N/A
Total 120.000,00 120.000,00 47.413,00 Al plan de desarrollo: 39,51 @
Retrasos y soluciones: Se estéan intensificando las acciones de seguimiento y articulacion interinstitucional, priorizando las actividades pendientes para alcanzar el 100% de la meta dentro del periodo restante.
Avances y Logros: El nivel de cumplimiento es del 88,76¢ %, este avance evidencia una implementacion progresiva y sostenida de los procesos formativos, desarrollados en modalidad presencial y virtual, lo que ha facilitado la participacién de diversos sectores de la ciudadania.
8080-Formacidon en capacidades democraticas en interrelacidon con la cualificacion de la
participacion incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrética y de paz Bogota $3.448,99 $2.869,80 83,21% $1.835,64 53,22%
D.C.
1 - Formar 120000 Ciudadanos en sus
capacidades democraticas para incidir en la
construccion de una cultura democrética, Suma Magnitud: 30.890,00 27.411,00 88,74% 27.411,00 88,74%
ciudadanay de paz
Tipo de anualizacion Recursos $: $3.448,99 $2.869,80 83,21% $1.835,64 53,22%
2345 - Implementar 35 Iniciativa(s) de produccion de informacion que
recojan informacién y datos diferenciados por sexo edad orientacién sexual
|de_n§|dad de_gen.e,ro estrat9 .SOCI<’?1| perter}enma etnlco-raqlaJ, |(_jent|dad $716,00 $697.25 97.38% $523,30 73.09%
religiosa, ubicacién geografica discapacidad sobre las dinamicas retos y
tendencias de participacién incidente y paritaria que aportan datos claves
para la ciudadania y la toma de decisiones en materia de politicas publicas
Indicador(es)
(S) 4269 - Productos del observatorio de la participacion
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 4,00 4,00 4,00 100,00 @ N/A
2025 12,00 12,00 14,00 116,67 @ 112,50 @
2026 12,00 12,00 0,00 @ N/A
2027 7,00 7,00 0,00 O) N/A
Total 35,00 35,00 18,00 Al plan de desarrollo: 51,43
Retrasos y soluciones: Se implementaron estrategias de planificacion y seguimiento mas rigurosas, asi como una mayor articulacién entre equipos técnicos, lo que permitié optimizar los procesos y recuperar el cronograma previsto.
Avances y Logros: Este resultado evidencia un cumplimiento superior a lo previsto, destacando un desempefio eficiente y un progreso favorable en el desarrollo de las acciones contempladas en el plan de trabajo.
8080-Formacién en capacidades democraticas en interrelacién con la cualificacién de la
participacion incidente con enfoques de cultura ciudadana, democratica y de paz Bogota $716,00 $697,25 97,38% $523,30 73,09%
D.C.
2 - Implementar 35 Iniciativa(s) de produccién de
informacién pertinente para el andlisis y
divulgacion de informacién sobre participacién [Suma Magnitud: 14,00 14,00 100,00% 14,00 100,00%
ciudadana
Tipo de anualizacién Recursos $: $716,00 $697,25 97,38% $523,30 73,09%
2348 - Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democréatica que amplie el
alcance de la par_t|C|paC|on de la ciudadania organizaciones sqc!ales y $10.030,29 $5.130.47 51.15% $2.833.66 28.25%
comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones
publicas del gobierno distrital
Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial

Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en

cada vigencia.

La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun

desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos

2025
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador . .
J °9 9 Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
(S) 4272 - Modelo de gobernanza implementada
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,09 0,09 0,09 100,00 &) N/A
2025 0,35 0,35 0,00 0,00 O) 20,45 O)
2026 0,35 0,35 0,00 O) N/A
2027 0,21 0,21 0,00 O) N/A
Total 1,00 1,00 0,09 Al plan de desarrollo: 9,00 @
Retrasos y soluciones: La Jornada Unica Electoral se desarrollé durante el segundo cuatrimestre del afio, como parte del proceso de fortalecimiento a la democracia participativa y al cumplimiento de las metas establecidas en el marco de la planeacion institucional.
Es importante precisar que, aunque durante el mismo periodo se realizaron otras jornadas de eleccion o actividades complementarias en diferentes escenarios, estas no se enmarcan dentro de la Jornada Unica Electoral oficial, sino que corresponden a ejercicios
auténomos o paralelos promovidos por distintos actores territoriales o poblacionales. En ese sentido, Unicamente la Jornada Unica Electoral consolida los resultados reconocidos institucionalmente, en articulacion con las areas responsables del seguimiento y
verificacion del proceso.
Avances y Logros: Durante septiembre de 2025, desde el Sistema de Votacion Electronica Ciudadana —VOTEC se avanzo en la preparacion y acompafiamiento de cinco procesos electorales en el Distrito Capital: Consejos Locales de Vendedores Informales, Consejo Consultivo
Distrital LGTBI, Consejo Consultivo Distrital de Mujeres, Mesa Cannébica de Bosa y elecciones de instancias en Puente Aranda. Se realizaron reuniones técnicas, pruebas de formularios y revisiones de micrositios, destacandose la coordinacion con entidades como
IPES y la Secretaria de la Mujer para la definicion de cronogramas, piezas gréficas y actos administrativos. A cierre del mes, los procesos se encontraban en fase de consolidacion de insumos y verificacion tecnolédgica, garantizando la articulacion interinstitucional
para su proxima ejecucion.

8131-Implementacién de mecanismos de participacién que potencian el desarrollo

0, 0,
e $10.030,29 $5.130,47 51,15% $2.833,66 28,25%
1 - Realizar 3 Jornada(s) electorales Suma Magnitud: 1,00 1,00 100,00% 0,00
Tipo de anualizacién Recursos $: $530,97 $427,25 80,47% $201,96 38,04%

2 - Fortalecer 450 Instancia(s) formales y no
formales de participacion aplicando el modelo de [Suma Magnitud: 100,00 50,00 50,00% 30,00 30,00%
fortalecimiento

Tipo de anualizacién Recursos $: $1.736,55 $1.122,23 64,62% $512,94 29,54%

3 - Aplicar a 2000 Organizacién(es) sociales,

comunales, medios comunitarios, de propiedad |5 Magnitud: 573,00 594,00 103,66% 194,00 33,86%
horizontal, el modelo de fortalecimiento

Tipo de anualizacion Recursos $: $7.762,77 $3.580,99 46,13% $2.118,76 27,29%

2351 - Implementar 1 Metodologia(s) conducente a la implementaciéon y
seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en
blene§ flsca}les y de caracter com_u,nltarlo en salones comunales asi como en $738,93 $475,20 64.30% $262,03 35.46%
estacionamiento en zonas de cesién con uso de parqueadero de caracter
barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de
estacionamientos publicos y privados de conexién al sistema de transporte

Indicador(es)

(S) 4275 - Porcentaje de convenios solidarios suscritos

Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 25,00 25,00 0,00 0,00 O N/A
2025 25,00 25,00 5,00 20,00 O) 20,00 O)
2026 25,00 25,00 0,00 ©) N/A
2027 25,00 25,00 0,00 O) N/A
Total 100,00 100,00 5,00 Al plan de desarrollo: 6,67 @

Retrasos y soluciones:
Desde la subdireccién de asuntos comunales se viene trabajando en la Metodologia(s), conducente a la implementacién y seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en bienes fiscales y de caracter comunitario en salones comunales asi
como en estacionamiento en zonas de cesidn con uso de parqueadero de caracter barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de estacionamientos publicos y privados de conexidn al sistema de transporte, con el cual se como insumo para el dadep
el proceso de sucripcion de convenios solidarios."

Avances y Logros: De acuerdo con la informacién suministrada por el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), la entidad ha suscrito cinco (5) convenios solidarios con diferentes organizaciones comunales, en el marco del Protocolo de
Aprovechamiento Econdmico de bienes fiscales de caracter comunitario.

802§—Implement_aC|pn del apr0\{echam|ento en bienes fiscales y en zonas de cesion de $738.99 $475.20 64,30% $262.03 35.46%
caracter comunitario en Bogota D.C.

1 - Implementar 100 Porciento de la estrategia de
inspeccién, control y vigilancia del
aprovechamiento econdmico de los bienes Suma Magnitud: 30,00 59,00 196,67% 17,00 56,67%
fiscales de caracter comunitario
Tipo de anualizacion Recursos $: $197,75 $115,94 58,63% $72,50 36,66%
2 - Desarrollar 1 Protocolo(s) para la
implementacion del aprovechamiento economico i, . Magnitud: 0,35 0,52 148,57% 0,17 48,57%
en bienes fiscales y en zonas de cesién de
cardcter comunitario
Tipo de anualizacién Recursos $: $413,25 $265,09 64,15% $144,95 35,08%
z(;cci;ée:erar 1Informe(s) de diagnostico y plan dely Magnitud: 0,35 0,66 188,57% 0,18 51,4394
Tipo de anualizacion Recursos $: $127,98 $94,17 73,58% $44,58 34,83%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Version: Ultima version oficial

Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.

La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2025
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador . .
J °9 9 Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
Total Entidad o Alcaldia Local $27.600,62 $16.505,82 59,80% $10.466,42 37,92%
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

CALCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGUN TIPO DE ANUALIZACION

SUMA
A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE

La ejecucién es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan ~ Promedio Ejecutado de los afios programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los afios programados / Promedio Afios Programados del Plan

CRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Qltima Ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Ultima ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Ultima ejecucion del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LINEA BASE
La ejecucion, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

DECRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / g’JItima Ejecucién a la Vigencia
Al transcurrido del Plan  Programado vigencia / Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Ultima Ejecucion

DECRECIENTE CON LINEA BASE

La ejecucidn, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

GIROS
El calculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

@ >=0y<=50
>50y<=79

@ >79y<=90

@ >90



