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SECRETARIA DE Proc. # 6616598 Radicado # 2025EE99607 Fecha: 2025-05-09
Tercero:  DEP_7063 - CONCEJO DE BOGOTA

AM B I ENTE Dep.: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

ALCALDIA MAYOR Tipo Doc.:  Oficio de salida Clase Doc.: Salida
DE BOGOTAD.C.

Bogota DC

Subsecretaria de Despacho

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Comision Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Publico
CONCEJO DE BOGOTA D.C

COMISION TERCERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO

CL 36 No. 28 A - 41

Asunto: Respuesta Proposicion 559 de 2025
Radicacion SDA 2025ER90183 del 29/04/2025
Concejal Citante: JOSE DEL CARMEN CUESTA NOVOA

Respetado Subsecretario.

En atencion a la proposicion de la referencia, y dentro del marco de las competencias y
funciones de la Secretaria Distrital de Ambiente, se remite la respuesta a la Proposicion 559
de 2025 - “Estado de la ejecucion y del presupuesto por parte del Instituto Distrital de
Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER”, la cual fue suministrada por la Direccion
de Gestién Ambiental, segin comunicacion con radicado No. 2025EE97305 (anexo)
Agradezco su amable atencion,

Cordialmente,

%//Mfﬁ o/ —

ADRIANA SOTO CARRENO
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Anexos: Lo antes enunciado

Elabor6: EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS — Director de Gestién Ambiental
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Elaboré:

MAGALY FERNANDA PAJOY VILLA CPS: SDA-CPS-20250110 FECHA EJECUCION: 07/05/2025

Reviso:

YESENIA VASQUEZ AGUILERA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 08/05/2025

Aprobé:

ADRIANA SOTO CARRENO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 09/05/2025
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SECRETAR[A DE Proc. # 6606852 Radicado # 2025EE97305 Fecha: 2025-05-07
Tercero:  899999061-9_100 - CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTAD.C.
AM B I ENTE Dep.: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
ALCALDIA MAYOR Tipo Doc.:  Oficio de salida Clase Doc.: Salida
DE BOGOTAD.C.

Bogota D.C.

Subsecretaria de Despacho

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Comision Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Publico
CONCEJO DE BOGOTA D.C

COMISION TERCERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO

CL 36 No. 28 A - 41

Asunto: Respuesta Proposicion 559 de 2025
Radicacion SDA 2025ER90183 del 29/04/2025
Concejal Citante: JOSE DEL CARMEN CUESTA NOVOA

Respetada Subsecretaria.

En el ambito de las atribuciones otorgadas a esta Autoridad Ambiental y en cumplimiento de los
términos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo; de manera atenta se da respuesta a la
Proposicion 559 de 2025 - “Estado de la ejecucion y del presupuesto por parte del Instituto
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER”.

1. ¢Cuadl es el presupuesto total asignado al IDIGER para el periodo actual dentro del Plan
Distrital de Desarrollo, considerando las necesidades derivadas de las emergencias
climaticas recientes en Bogota?

= Subdireccion de Control Ambiental al Sector Publico (SCASP)

El Fondo Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico — FONDIGER asign6 a la Subdireccion
de Control Ambiental al Sector Publico un presupuesto total de $1.597.028.000, distribuido en los
siguientes dos proyectos:

e $205.000.000 destinados al proyecto “Gestion de residuos hospitalarios y similares
abandonados en el espacio publico”.

e $1.392.028.000 asignados al proyecto “Acciones de verificacién para asegurar la adecuada
disposicion de residuos de manejo diferenciado, especiales y peligrosos, asi como el manejo
apropiado de obras publicas y privadas en el distrito, con el fin de prevenir riesgos de
inundacién y encharcamiento en el contexto de fenémenos climaticos extremos”.

A continuacion, se detallan los objetivos y alcances de cada uno de estos proyectos.

PROYECTO
Gestion de residuos hospitalarios y similares abandonados en el espacio publico
APROBADO POR Acuerdo 003 del 14 febrero del 2022
FECHA DE INICIO 5 de julio de 2022
FECHA DE FIN 30 diciembre 2023
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SECRETARIA DE

AMBIENTE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
PRESUPUESTO ASIGNADO $ 205.000.000
ESTADO Actividades de liquidacion y entrega de informe
final

Fuente: Direccion de Control Ambiental
OBJETIVO GENERAL

Garantizar la atencion del 100% de las emergencias presentadas por el abandono y/o arrojo de los
residuos hospitalarios y similares en el espacio publico dentro del perimetro urbano de Bogota. Para
ello, se debe contar con uno o varios gestores que realicen las actividades de recoleccion, transporte,
almacenamiento, tratamiento y disposicion final.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Contar con los servicios de gestores autorizados que realicen las actividades de cargue,
recoleccion, transporte, tratamiento y/o disposicidon final de los residuos hospitalarios y
similares, de origen desconocido, abandonados y/o arrojados de forma clandestina en espacio
publico y/o en la estructura ecoldgica principal del Distrito Capital.

2. Realizar seguimiento y supervision al gestor contratado, con el fin de verificar el cumplimiento
integral de las actividades de gestion externa de residuos hospitalarios y similares, asi como
la entrega oportuna de la informacion y soportes requeridos por las autoridades competentes,
para facilitar las actuaciones administrativas correspondientes.

ACTIVIDADES

APROPIACION

META PRODUCTO DISPONIBLE

Atencion al 100% de las
emergencias presentadas por
abandono y/o arrojo clandestino
de los residuos hospitalarios y
similares en la ciudad de Bogota
D.C.

Gestion externa
(almacenamiento, tratamiento y
disposicion final) del 100% de los

Servicio de atencién inmediata de las
emergencias por residuos hospitalarios y $ 161.500.000
similares que se presenten

Servicio de gestion (almacenamiento,
tratamiento y disposicion final de los

) ; . o residuos hospitalarios y similares $ 43.500.000
residuos hospitalarios y similares .
” recolectados en la atenciébn a las
recolectados en la atencion a las .
emergencias

emergencias

Fuente: Direccion de Control Ambiental
INFORME DE EJECUCION:

META
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SECRETARIA DE

AMBIENTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

"Atencion al 100% de las emergencias presentadas por abandono y/o arrojo clandestino de los
residuos hospitalarios y similares en la ciudad de Bogota D.C.”

Para dar cumplimiento a la meta establecida, la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) suscribi6 el
contrato SDA-20221586 con la empresa RH S.A.S., cuyo objeto es la prestacion del servicio de
recoleccion, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposicion final de residuos hospitalarios y
similares abandonados o arrojados en el perimetro urbano de Bogota. La meta de este servicio es
garantizar la atenciéon del 100% de las emergencias generadas por el abandono o arrojo de dichos
residuos en el espacio publico de la ciudad.

En cuanto al avance de la ejecucion financiera, aunque se cuenta con un registro presupuestal
comprometido por un valor de $161.500.000 que corresponde al 100% del valor asignado a este
indicador, es de resaltar que, a 31 de diciembre de 2023, se presenta una ejecucion del 15.49%
equivalente a $25.028.080 correspondiente al valor de atencion del 100% de emergencias atendidas
asi: 51 emergencias atendidas / 5 emergencias reportadas.

META:

“Gestion externa (almacenamiento, tratamiento y disposicion final) del 100% de los residuos
hospitalarios y similares recolectados en la atencién a las emergencias”

Para dar cumplimiento a la meta planteada, la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) celebro el
contrato SDA-20221586 con RH SAS, con el objeto de prestar el servicio de recoleccion, transporte,
almacenamiento, tratamiento y disposicion final de los residuos hospitalarios y similares abandonados
o arrojados en el perimetro urbano de Bogota. La meta de este servicio es garantizar la atencion del
100% de las emergencias generadas por el abandono o arrojo de dichos residuos en el espacio
publico de la ciudad.

Con relacién al avance en la ejecucion financiera, aunque se cuenta con un registro presupuestal
comprometido por un valor de 43.500.000 que corresponde al 100% del valor asignado es de resaltar
que a 30 de septiembre de 2023 se presenta una ejecucion del 5,91% equivalente a $2.574,315 que
corresponden a la gestion de 1.268,33 Kg de residuos hospitalarios y similares recolectados en la
atencion a las 51 emergencias atendidas.

PROYECTO
“Acciones de verificacion para asegurar la adecuada disposicion de residuos de manejo
diferenciado, especiales y peligrosos, asi como el manejo apropiado de obras publicas y privadas
en el distrito, con el fin de prevenir mayores riesgos de inundacion por desbordamiento y
encharcamiento, en un contexto de fenémenos climaticos extremos”.

Cédigo Identificacion Banco de

Proyectos FONDIGER: RR-SA-SDA-2024-P0015

Tematica subcuenta FONDIGER: Reduccién del Riesgo
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SECRETARIA DE

AMBIENTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Entidad SDGRD-CC:

Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Subdireccién de
Control Ambiental al Sector Publico -SCASP.

Acuerdo de Junta Directiva No.:

01 de 01 agosto de 2024

Fecha de Inicio:

Enero de 2025

Fecha de terminacion:

Noviembre de 2025

Recursos asignados por la junta directiva
FONDIGER:

$1.392.028.000

Presupuesto Comprometido:

$ 60.203.667

Fuente: Direccion de Control Ambiental

OBJETIVO GENERAL

Implementar acciones de verificacion para asegurar la adecuada disposicion de residuos de manejo
diferenciado, especiales y peligrosos, asi como el manejo apropiado conforme la normativa vigente
de obras publicas y privadas en el Distrito, con el fin de prevenir mayores riesgos de inundacion por
desbordamiento y encharcamiento, en un contexto de fendmenos climaticos extremos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Realizar la caracterizacion y atencion de los puntos criticos en la Estructura Ecoldgica Principal
- EEP y el espacio publico con el fin de generar alertas tempranas y de esta forma reducir el
riesgo de afectacion a la red de drenaje de la Ciudad.

2. Realizar la consolidacion y georreferenciacion de los puntos criticos identificados en campo,
para la generacion de las actuaciones administrativas que correspondan.

3. Realizar la identificacion y priorizacion de las obras publicas y privadas que se desarrollan en
el distrito capital.

4. Ejecutar acciones de control y realizar las acciones administrativas del caso segun los
incumplimientos evidenciados en las diferentes acciones de control.

5. Atender las solicitudes y generar los requerimientos preventivos para el cumplimiento de la
normativa vigente.

ACTIVIDADES
PAQUETES DE PESO % % APROPIACION
TRABAJO Hs LB PAQUETE | EJECUTADO | DISPONIBLE
Caracterizar los
puntos criticos donde | Matriz con la caracterizacion
se encuentran Iqs Qe los puntos criticos, 6,48% 1,10% $ 191.528.000
residuos de manejo | incluyendo su
diferenciado, georreferenciacion
especiales y
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE

AMBIENTE

peligrosos en cada
una de las localidades
del perimetro urbano
de la ciudad.

Consolidar y analizar | Informe técnico

la informacion | localidad que contenga los
criticos.

recolectada en los |puntos
puntos criticos para la

generacion de las |Informe de las actuaciones
emitidas
administrativas  que | derivadas de la verificacion
de los puntos criticos

actuaciones administrativas

correspondan

por

30,38%

15,79% $ 253.280.000

Identificar y priorizar | priorizacion de las

las obras publicas y | publicas y privadas activas,

privadas activas. incluyendo

georreferenciacion

Matriz con la identificacion y

obras
7,28%
su

0,30% $ 169.620.000

Verificar el
cumplimiento de la
“guia del manejo de la
construccion” en las
obras  publicas vy
privadas priorizadas.

administrativas

privadas priorizadas

Informe de las actuaciones
emitidas
derivadas de la verificacion
de las obras publicas y

27,93%

3,61% $ 388.800.000

Generar los | Informe de las actuaciones
emitidas
preventivos para el |derivadas de la verificacion
cumplimiento de la|de las obras publicas y

requerimientos administrativas

normativa vigente. privadas priorizadas

27,93%

3,49% $ 388.800.000

Fuente: Direccion de Control Ambiental

INFORME DE EJECUCION

PAQUETES DE

TRABAJO ==

FEBRERO

MARZO ABRIL

En el
1.Caracterizar los | proyecto,
puntos

residuos de manejo | orientada
diferenciado,

especiales y | gestion eficiente de la
peligrosos en cada

una de las | a la caracterizacion de
localidades del | puntos

perimetro urbano | manera

de la ciudad.

contexto del
criticos | implementé el disefio y
donde se|la estructuracion de
encuentran los|una base de datos
centralizacion
informacién vinculada

criticos.

complementaria,
realizé un proceso de

De acuerdo a la
base de datos
generada por el
grupo, donde se
encuentran  todos
los datos de cada
uno de los puntos
criticos, lo cual se
realizd una
georreferenciacion
preliminar, con
datos basicos
como: direccion,
localidad, UPZ, UPL

Durante el mes de
abril, se
gestionaron (11)
solicitudes

relacionadas con
PQRs en las
localidades de

Durante el mes
de marzo, se
gestionaron (10)
solicitudes

relacionadas con
PQRs en las
localidades de

Engativa Bosa, Suba,
Keﬁned ’ San Teusaquillo,
Cristéba};’ Engativa, Puente

juelitc Aranda, Ciudad
Tunjuelito, Y| Botivar ¥
Usme. Fontibon.
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ALCALDIA MAYOR

SECRETARIA DE

AMBIENTE

DE BOGOTA D.C.
PAQUETES DE
TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
optimizacién y|y coordenadas, | Estas acciones | Estas  acciones
adecuacion del | esta informacion | incluyeron visitas | incluyeron visitas
formato de hoja de|permiti6 clasificar|a los puntos|a los puntos
vida empleado para la|los puntos criticos | indicados, indicados,
recopilacion de datos|por localidad vy |levantamiento de |levantamiento de
especificos de cada | planificar la|actas, registro|actas, registro
punto, asegurando | programacion  de | fotografico y | fotografico y
que los lineamientos |visitas, para que |recopilacion de |recopilaciéon de
establecidos, las | cuando el grupo de | informacion para | informaciéon para
necesidades profesionales de | responder responder
identificadas y los|campo  ingresen, | adecuadamente |adecuadamente a
objetivos definidos. | puedan realizar las | a los solicitantes. |los  solicitantes.
Este enfoque permitié | visitas de manera | Ademas, se | Ademas, se
garantizar el | eficiente. elaboraron  (7) | elaboraron (8)
cumplimiento de los|El analisis revela|hojas devidaque |hojas de Vvida
requerimientos que las 10 | permitieron debido a la
establecidos, localidades con | identificar y | presencia de
promoviendo una | mayor cantidad de | registrar (5) | puntos de
gestion  integral vy |puntos criticos son: | nuevos  puntos | residuos.  Estas
coherente con las |Engativa (106), | criticos. Estas | actividades
metas del proyecto. Ciudad Bolivar | actividades reflejan el
(105), Bosa (68), | reflejan el | compromiso con
Kennedy (64), Suba | compromiso con |la atencién
(63), Barrios Unidos | la atencion | eficiente 'y la

(34), Fontibon (30),
Rafael Uribe Uribe
(26), San Cristébal
(23), Usme (20).

Cabe resaltar que
las 10 localidades
con mayor cantidad
de puntos criticos,
coinciden con los
datos obtenidos por
Fondiger  (ldiger)
durante el ano
2021, los cuales
identificaron estas
localidades con
mayor cantidad de
eventos asociados
a inundaciones.

También evidencia
que, las 5
localidades con
menor cantidad de

eficiente y la
solucion de
problematicas en
estas areas,
contribuyendo a
una respuesta
mas efectiva y a
la deteccion
temprana de
situaciones

prioritarias.

solucion de
problematicas en
estas areas,
contribuyendo a
una respuesta
mas efectivayala
deteccion

temprana

situaciones
prioritarias.

de
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ALCALDIA MAYOR

SECRETARIA DE

AMBIENTE

DE BOGOTA D.C.
PAQUETES DE
TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
puntos criticos son:
Candelaria (1),
Chapinero (12),
Tunjuelito (13),
Teusaquillo  (16),

Santa fe (17).

Este tipo de analisis
es fundamental
para priorizar
intervenciones y
planificar

estrategias de
mitigacion en las
zonas mas
vulnerables,

asegurando un uso
eficiente de los
recursos y una
atencion oportuna a
las comunidades
afectadas.

2.Consolidar y
analizar la
informacion
recolectada en los
puntos criticos para
la generacién de
las actuaciones
administrativas que
correspondan

Se generd el formato
de hoja de vida para
diagndstico
seguimiento de puntos
criticos de la base de
datos proporcionada
por la Subdireccién de
Control Ambiental del
Sector Publico de la
SDA, donde también
se relacionaran las
actuaciones técnicas
que se deriven de las
visitas técnicas a los
puntos criticos o a las

obras y/o
establecimientos

definidos e
identificadas en el
radio formulado, las
cuales seran

consolidadas de igual
manera en la matriz
general del proyecto,
informacion que

Se realizaron nueve
(9) visitas

y | atendiendo quejas

en puntos criticos
en las localidades
de Ciudad Bolivar,
Kennedy, Suba,
Engativa, Usme vy
Fontibon, se
verifican los puntos
en el visor de la
SDA para obtener
insumos y realizar
las actuaciones
administrativas
correspondientes,
como se detalla a
continuacion:

Asi las cosas, se
realizd la
verificacion a
puntos criticos
relacionados
anteriormente

Durante el mes

de marzo se
realizd un total
de 110 visitas

efectivas en el
marco de la
programacion
establecida para
el diagnéstico y
depuracion  de
los 786 puntos
criticos
identificados en
afios anteriores.
Estas visitas
tuvieron  como
objetivo principal
determinar
cuales de estos
puntos criticos se
mantienen y
cuales han
dejado de serlo.

Durante el mes de
abril se realizé un
total de 636 de las
cuales 358 visitas
fueron efectivas
en el marco de la
programacion

establecida para
el diagnostico y se

concluyo el
proceso de
depuracion de los
786 puntos
criticos

identificados en
anos anteriores.
Estas visitas
tuvieron como

objetivo principal
determinar cuales
de estos puntos
criticos se
mantienen, cuales
han dejado de
serlo e identificar
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ALCALDIA MAYOR

SECRETARIA DE

AMBIENTE

DE BOGOTA D.C.
PAQUETES DE
TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
permitira la|donde cada uno|En términos de |puntos criticos
construccion del | tuvo las | distribucién  por | nuevos.
informe por localidad. | actuaciones localidad, las
En el marco del|administrativas visitas se|Las visitas se
avance de las | correspondientes. | concentraron realizaron en las
actuaciones principalmente siguientes
administrativas del en las diez|localidades:
proyecto, se llevaron a localidades Barrios  Unidos,
cabo diversas priorizadas: Bosa, Ciudad
actividades clave. Suba, Usme, | Bolivar, Engativa,
Desde el ambito San  Cristdbal, | Fontibon,
contractual, se Ciudad Bolivar, | Kennedy, Los
radicaron 14 procesos Bosa, Engativa, | Martires, Puente
de contratacion para Kennedy, Rafael | Aranda, Rafael
los profesionales que Uribe Uribe, | Uribe Uribe, San
conformaran el equipo Fontibén y | Cristébal, Santa
de trabajo. De esta Barrios Unidos. | Fe, Suba, y
manera, se consolido Tunjuelito.
la informacion
proporcionada por la Es importante
SCASP, destacar que,
correspondiente a los aunque se
786 puntos criticos realizaron 636
identificados. A partir visitas para este
de esta unificacion, se ejercicio, las
disefio una visitas  efectivas
programacion para fueron 358. Este

realizar visitas a los
puntos con el objetivo
de caracterizarlos.
Como resultado de
esta caracterizacion,
se priorizaran las
obras  publicas vy
privadas ubicadas en
las inmediaciones de

los puntos criticos,
identificando sus
posibles impactos
ambientales. Estas
acciones buscan

abordar la disposicion

tipo de analisis es
fundamental para
priorizar
intervenciones 'y
planear
estrategias de
mitigacion en las
zonas mas
vulnerables,
asegurando  un
uso eficiente de
los recursos y una
atencion  alertas
tempranas a las
comunidades

inadecuada de afectadas
residuos y mitigar (evidenciadas en
riesgos asociados a atencién de
inundaciones por PQRS).

Secretaria Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38

PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogota, D.C. Colombia

D3

BOGOT.




SECRETARIA DE

AMBIENTE

PAQUETES DE

TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

desbordamientos o]
encharcamientos,
especialmente en el
contexto de
fenémenos climaticos
extremos. En el marco
del avance de las
actuaciones
administrativas del
proyecto, se llevaron a
cabo diversas
actividades clave.
Desde el ambito
contractual, se
radicaron 14 procesos
de contratacion para
los profesionales que
conformaran el equipo
de trabajo. De esta
manera, se consolido
la informacion
proporcionada por la
SCASP,
correspondiente a los
786 puntos criticos
identificados. A partir
de esta unificacion, se
disend una
programacion para
realizar visitas a los
puntos con el objetivo
de caracterizarlos.
Como resultado de
esta caracterizacion,
se priorizaran las
obras  publicas vy
privadas ubicadas en
las inmediaciones de
los puntos criticos,
identificando sus
posibles impactos
ambientales. Estas
acciones buscan
abordar la disposicion
inadecuada de
residuos y mitigar
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riesgos asociados a

inundaciones
desbordamientos
encharcamientos,

por
o

especialmente en el

contexto

de

fendmenos climaticos

extremos.

3. Identificar vy
priorizar las obras
publicas y privadas
activas.

Se realizd una
matriz en donde
realiz6 un cruce
de informacion

entre los puntos
786 puntos
criticos de la
base de
programacion

versus a la base
de usuarios

controlados por
la SCASP, para
hacer un primer
acercamiento de
identificacion de
las obras de
construccion que

pueden estar
cerca a estos
puntos criticos,

se hizo un buffer
con 4 radios de
influencia,
determinando lo
siguiente:

Radio a 50 mt: O
coincidencias
Radioa 100 mt: 2
coincidencias
Radio a 200 mt: 6
coincidencias
Radio a 500 mt:
20 coincidencias
Los resultados
muestran que
hay pocas
coincidencias en

En consideracion
de la
identificacién y
priorizacién para

obras de
infraestructura

publicas y
privadas en el
marco del
proyecto, se
tuvieron en
cuenta aspectos
que podrian

llegan a alterar la
funcionalidad del
sistema hidrico de
la ciudad, por los

impactos
derivados de una
ejecucion
inadecuada,
como las

disposiciones
clandestinas en
espacio publico o
impactos
asociados a
malas practicas
constructivas.

En consecuencia,
para el mes de
abril se realizaron
treinta y tres (33)
visitas en las
localidades de
Rafael Uribe
Uribe, Bosa,
Fontibon,
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radios cercanos, | Kennedy, Suba,
aumentando el | Usme, Puente
numero a medida | Aranda y Ciudad
que se amplia el | Bolivar, Barrios
radio a 500 | Unidos y Engativa
metros. Se
identificaron 28
obras de
construcciéon, de
las cuales se
realiz6 la visita a
1 obra, para el
mes de marzo.
Este analisis es
importante para
priorizar las
visitas a estas
obras
identificadas vy
evaluar si estas
obras estan
generando
impactos
ambientales
potenciales en la
calidad del aire,
el ruido, el suelo
y los recursos
hidricos. Se debe
establecer un
sistema de
verificacion
continuo para
evaluar el
cumplimiento
ambiental y
mitigar los
impactos
negativos a
través de las
alertas
tempranas.
Se recomienda
continuar con la
inspeccion y
monitoreo en los
Y
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puntos criticos
del distrito para
garantizar  que
cualquier nuevo
desarrollo  sea
registrado
oportunamente,
permitiendo asi
cumplir con los
objetivos
establecidos en
el proyecto.

4. Verificar el
cumplimiento de la
“guia del manejo de
la construccion” en

las obras publicas y

privadas
priorizadas.

Con base en las
visitas realizadas
a los puntos
criticos durante
el mes, se
identific6 1 obra
de construccion
privada, en la

localidad de
Rafael Uribe, se
realizo la

evaluacion de la
obra a partir de la
guia del manejo
de la
construcciéon. En
este contexto, se
informa que se
emite 1 una
actuacion
administrativa,
con numero de
proceso No SDA.
6590660
derivadas de la
verificacion  de

las obras
publicas y
privadas

priorizadas.

Durante el
periodo evaluado,
se realizaron
visitas de
identificacion a un
total de treinta y
tres (33) obras
publicas y
privadas
priorizadas en
distintas
localidades de la
ciudad, en
cumplimiento de
la actividad de
verificacion de la
“Guia de Manejo
Ambiental para el
Sector de la
Construccion”.
Estas visitas
permitieron
identificar
diversos
incumplimientos a
las disposiciones
técnicas y
ambientales
establecidas,
relacionados
principalmente
con practicas
constructivas
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inadecuadas
como la
disposicion
inadecuada de
residuos de
construccion y
demolicion en

espacio publico y
con riesgo de
afectacion al
sistema  hidrico
urbano.

5. Generar los
requerimientos
preventivos para el
cumplimiento de la
normativa vigente.

Con base en las
visitas realizadas
a los puntos
criticos durante
el mes, se
identific6 1 obra
de construccion
privada, en la
localidad de
Rafael Uribe, se
realizd la
evaluacion de la
obra a partir de la
guia del manejo
de la
construccion. En
este contexto, se
informa que se
emite 1 una
actuacion
administrativa,
con numero de
proceso No SDA.
6590660
derivadas de la
verificacion  de
las obras
publicas y
privadas
priorizadas.

En el marco del
avance de
acciones de
control se
visitaron treinta y
tres (33) obras
para el presente

periodo, de las
cuales se
realizaron las
respectivas

verificaciones en
el marco del
cumplimiento de
la Guia de Manejo
Ambiental para el
Sector de la
Construccion,
generando
requerimientos
preventivos para
el cumplimiento
de lo establecido
en esta Guia vy
demas
normatividad
ambiental vigente.

Fuente: Direccion de Control Ambiental

Conforme a lo anterior, es pertinente indicar que, es FONDIGER a través del Instituto Distrital de
Gestién de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, quien adelanta el control de la ejecucion financiera
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y presupuestal de los proyectos. Dicho lo anterior, debe atenderse la presente proposicion
directamente desde el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, entidad
citada directamente por el Concejo de Bogota.

= Subdireccion de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre (SSFFS)

De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 04 del 27 de octubre de 2023, la Junta Directiva del Fondo
Distrital para la Gestion de Riesgos y Cambio Climatico de Bogota D.C. — FONDIGER, aprobd un
presupuesto de $7.141.106.43 para la Subdireccion de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la
Secretaria Distrital de Ambiente, destinado a la ejecucién del proyecto “Gestiéon del conocimiento
sobre el estado del arbolado urbano en las zonas del Distrito con mayor riesgo de volcamiento y caida
de ramas intensificado por fendmenos climaticos extremos”, donde se tienen las fuentes de
financiacion 01-15 0.5%, tributarios y 03-490 Rendimientos Financieros de Libre Destinacion,
mediante el acuerdo 01 del 01 de agosto del 2024.

En ese contexto, es importante sefialar que el Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio
Climatico — IDIGER, en su calidad de entidad administradora del FONDIGER, es responsable del
control de la ejecucion financiera y presupuestal del proyecto, y ejerce funciones de supervision sobre
el mismo. Por tanto, cualquier solicitud relacionada con la ejecucion presupuestal o técnica del
proyecto debe ser atendida directamente por el IDIGER, entidad citada directamente por el Concejo
de Bogota.

5. ¢Cuanto presupuesto ha sido invertido en acciones de mitigacion del cambio climatico
dentro de la estructura ecolégica principal, considerando la vulnerabilidad de los cerros
orientales y humedales?

La Secretaria Distrital de Ambiente, en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Distrital 927 de
2024, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras
Publicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogota Camina Segura”, ejecuta acciones en el marco del
Proyecto de Inversion 8086: “Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptacion de los
socioecosistemas de Bogota Region ante los fendmenos de variabilidad y cambio climatico”.

En desarrollo de la Meta 1: “Gestionar 32 areas protegidas del orden distrital’, y de acuerdo con la
priorizacion presupuestal asignada para la gestion de las 17 Reservas Distritales de Humedal (RDH),
los 8 Parques Distritales Ecoldgicos de Montafia (PDEM) y otras areas de interés ambiental, como
elementos constitutivos de la Estructura Ecoldgica Principal—, durante el afo 2024 se realiz6 una
inversion total de $13.468.000.000.

Estos recursos se destinaron al desarrollo del contrato cuyo objeto es: “Realizar el apoyo operativo a
la Secretaria Distrital de Ambiente para la gestion de las areas protegidas y ofras areas de interés
ambiental”, mediante el cual adelantaron acciones orientadas a la mitigacion del riesgo por factores
asociados al cambio climatico. A continuacion, se presenta la informacion del contrato.

*
Secretaria Distrital de Ambiente L
Av. Caracas N° 54-38 kol

PBX: 3778899 / Fax: 3778930

www.ambientebogota.gov.co
Bogota, D.C. Colombia



SECRETARIA DE

AMBIENTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Contrato l_-'e_c I_ra . Fe_cha_ . (Brete o] Objetivo
inicio Finalizacion contrato
Realizar el apoyo
operativo a la
SECRETARIA
L DISTRITAL DE
CONTRATO SDA- 4 de junio . . $
cD 20241370 de 2024 En ejecucion 13.468,000,000 AMB{ENTE para la
gestién de las areas
protegidas y otras
areas de interés
ambiental

Fuente: Direccion de Control Ambiental

11. ¢Qué porcentaje del presupuesto se ha asignado a la conservacion de humedales y
cerros orientales, considerando su papel crucial en la regulacion climatica?

En relacién con la presente consulta, es pertinente sefialar que la inversion destinada a la
conservacion de las Reservas Distritales de Humedal en el Distrito Capital se adelanta a través del
proyecto de Inversion 8086 denominado “Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptacion
de los socioecosistemas de Bogota Region ante los fenémenos de variabilidad y cambio climatico
Bogota D.C.” y la Meta 1 “Gestionar 32 areas protegidas del Orden Distrital”.

Con base en lo anterior, se informa que para el ano 2024, de la inversion total de la Meta 1 del proyecto
8086, el porcentaje correspondiente a las Reservas Distrital de Humedal es del 24% correspondiente
a $10.475.436.836.

Para la conservacion de los Cerros Orientales, se continuara con el cumplimiento del Decreto 485 de
2015 “Por el cual se adopta el Plan de Manejo para el area de canteras, vegetacion natural, pastos,
plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al area de ocupacién publica prioritaria de la
Franja de Adecuacion, y se dictan otras disposiciones.” En este sentido, se tiene prevista una inversion
aproximada de $4.649.455.744. Asimismo, se avanzara en las gestiones para la adquisicion predial
mediante el convenio 1240 suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP, a
través del 1 % de los ingresos corrientes y por medio del mecanismo de transferencia de Derechos
de Construccion y Desarrollo.

Por otra parte, se encuentra en curso el proceso de licitacidn para las acciones de restauracién
ecologica.

De igual manera, en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota, se esta trabajando
en el proceso de restauracion de 1300 hectareas.

13. ¢Cuanto presupuesto se ha destinado al monitoreo de calidad del agua y su recuperacion
en las reservas naturales, en respuesta a los efectos del cambio climatico?

En relacién con el presupuesto destinado al monitoreo del recurso hidrico en el Distrito Capital, se
informa que las inversiones realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente tienen como finalidad
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identificar las condiciones de calidad y cantidad del recurso hidrico en Bogota, a través de cuatro
componentes.

Para el segundo semestre del afio 2024, dichas inversiones se ejecutaron mediante una adicién al
contrato de prestacion de servicios No. SDA-20211379, cuyo objeto es: “Prestar los servicios para la
toma de muestras y analisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hidrico
de la ciudad de Bogota y sus factores de impacto”. Esta adicion tuvo un valor de $1.052.770.646.

Es importante senalar que estos recursos fueron destinados para cubrir un total de 859 monitoreos
programados en el Distrito Capital, distribuidos de la siguiente manera:

e 354 muestras de la Red de Calidad Hidrica (RCHB)

e 25 muestras de la Red de Aguas Subterraneas (RMAS)

e 116 muestras en las Reservas Distritales de Humedal (RDH)

¢ 364 monitoreos del Programa de Afluentes y Efluentes (PMAE)
En atencion a su solicitud y considerando que esta se refiere especificamente a reservas naturales,
se informa que la inversién destinada al componente de monitoreo en Reservas Distritales de Humedal
corresponde a un valor de $142.166.932.

De esta forma damos respuesta concreta, de fondo y definitiva a la peticion elevada ante esta
secretaria, sin perjuicio de que en el evento que requiera informacion adicional estaremos prestos a
proporcionarla.

Atentamente,

s

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
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