
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

5 - Bogotá confía en su gobierno $18.174,70 65,85%$27.600,61

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $3.900,00 74,78%$2.916,37
2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión
institucional y operativa $2.916,37$3.900,00 74,78%

Indicador(es)

(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 100,00100,00 100,00100,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 50,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se cumplió con lo programado en la vigencia 2025, respecto a la contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación, tambien se cumplió con lo programado en la adquisición de capacidad tecnológica, así como tambien con la
contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC.

8066-Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del
Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. $2.916,37$3.900,00 74,78%

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

1 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
contratación de talento humano para los
procesos de apoyo, gerencia y evaluación

93,17%$2.916,37$3.130,00Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante
2 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
adquisición de capacidad tecnológica

0,00%$0,00$100,00Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

3 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
Contratación de la adecuación y dotación de la
sede del IDPAC

0,00%$0,00$670,00Tipo de anualización Recursos $:

36 - Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana $350,00 81,61%$285,63
2328 - Implementar 100 Acción(es) con un enfoque interseccional en el
marco del laboratorio de innovación en la relación gobierno y ciudadanía
desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser
solucionados de manera colaborativa mejorando la participación incidente
en Bogotá

$285,63$350,00 81,61%

Indicador(es)

(S) 4252 - Acciones de laboratorio de innovación para la participación

2024 10,00 N/A10,00 100,0010,00

2025 35,00 100,0035,00 100,0035,00

2026 35,00 N/A35,00 0,00

2027 20,00 N/A20,00 0,00

Al plan de desarrollo: 50,00100,00 45,00Total 100,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el mes de diciembre, se diseñaron e implementaron estrategias de incentivos orientadas al desarrollo de prototipos que promueven la innovación social, lo que permitió alcanzar el 35 % de la meta establecida, dando cumplimiento a lo programado para
la vigencia 2025.

8238-Implementación de acciones de innovación social que promuevan la participación
incidente y la solución de problemas públicos Bogotá D.C. $285,63$350,00 81,61%

100,00%35,0035,00 35,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia
de diseños metodológicos e implementación de
la innovación social en escenarios de
participación ciudadana y solución de problemas
públicos

90,73%$272,28$300,09Tipo de anualización Recursos $:

100,00%35,0035,00 35,00 100,00%Magnitud:Suma

2 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia
de incentivos y desarrollo de prototipos que
promuevan la innovación social en escenarios de
participación y solución de problemas públicos

26,75%$13,35$49,91Tipo de anualización Recursos $:
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con
participación ciudadana $23.350,61 64,12%$14.972,70

2341 - Ejecutar el 100 % de las acciones que garanticen el cumplimiento de $664,94$804,54 82,65%
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Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC con
enfoque de género poblacional y diferencial
Indicador(es)

(S) 4265 - Porcentaje anual de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC

2024 25,00 N/A25,00 100,0025,00

2025 25,00 100,0025,00 100,0025,00

2026 25,00 N/A25,00 0,00

2027 25,00 N/A25,00 0,00

Al plan de desarrollo: 66,67100,00 50,00Total 100,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: PP Participación: Se ajustó y entregó el Plan de Acción el 6 de noviembre según observaciones de la SDP. Se realizaron mesas con Secretaría de Gobierno y UMV para definir productos. Se dio trámite y consolidación de subsanaciones a los oficios 2-2025-62257 y
2-2025-63670, entregadas el 26 de noviembre.

PP Medios: Avance en la Ruta de Fortalecimiento de los 82 medios ganadores del Fondo Chikaná. Se revisaron 20 portafolios actualizados. El 25 de noviembre se realizó la Rueda de Negocios con 65 medios del directorio.

PP Comunales: Avance del 61,48% al 30 de noviembre de 2025 en la implementación del plan de acción para el fortalecimiento del movimiento comunal.

8131-Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo
territorial Bogotá D.C. $664,94$804,54 82,65%

100,00%25,0025,00 25,00 100,00%Magnitud:Suma
4 - Implementar el 100 Porciento de los planes de
acción de las políticas públicas a cargo del
IDPAC

82,65%$664,94$804,54Tipo de anualización Recursos $:
2342 - Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementación de una
estrategia flexible para fomentar la participación ciudadana y el ambiente
habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales,
Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional
empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando
iniciativas juveniles

$4.699,59$7.904,16 59,46%

Indicador(es)

(S) 4266 - Incentivos estrategia Fondo Chikaná

2024 155,00 N/A155,00 78,71122,00

2025 542,00 57,53542,00 47,97260,00

2026 542,00 N/A542,00 0,00

2027 311,00 N/A311,00 0,00

Al plan de desarrollo: 27,381.550,00 382,00Total 1.550,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Falta observaciónRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al cierre del mes de diciembre de 2025, la Subdirección de Promoción de la Participación del IDPAC avanzó de manera significativa en la ejecución de la meta  de Incentivos a través del Fondo Chikaná, evidenciando una gestión articulada, oportuna y conforme a
los lineamientos contractuales, técnicos y financieros establecidos. La suscripción, ejecución, adición y prórroga del Contrato de Compraventa No. 820 de 2025 permitió garantizar la adquisición y entrega progresiva de los bienes requeridos para el fortalecimiento
de los procesos de participación ciudadana en el Distrito Capital, alcanzando un avance contractual del 88,77 % al cierre del periodo evaluado.
Asimismo, el ejercicio de supervisión contractual se desarrolló de forma rigurosa, dejando soporte documental suficiente para respaldar la ejecución presupuestal y los pagos efectuados al contratista. La realización de la jornada de asistencia técnica y la entrega
simbólica de incentivos consolidaron el relacionamiento institucional con las organizaciones beneficiarias, asegurando claridad frente a las condiciones y cronogramas de entrega física de los incentivos.
Finalmente, la entrega efectiva de una parte significativa de los incentivos y la programación de los restantes para el primer trimestre de 2026 reflejan una planeación adecuada y un compromiso institucional con el cumplimiento de las metas misionales del
IDPAC y del Plan de Desarrollo Distrital, contribuyendo al fortalecimiento, visibilización y sostenibilidad de las organizaciones sociales, comunales y de participación ciudadana beneficiarias del Fondo Chikaná.

8146-Construcción de Ciudadanía Activa Crece La Participación en el Territorio con
Promoción, Información e Innovación en Bogotá D.C. $4.699,59$7.904,16 59,46%

100,00%1,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Elaborar 4 Lineamiento(s) con la metodología
y cronograma para la implementación de los
Presupuestos Participativos

95,37%$171,66$180,00Tipo de anualización Recursos $:

100,00%0,350,35 0,35 100,00%Magnitud:Suma
2 - Fortalecer 1 Sistema(s) informativo y de
comunicación del Distrito

80,17%$542,76$677,00Tipo de anualización Recursos $:

100,00%260,00260,00 260,00 100,00%Magnitud:Suma
3 - Entregar 1550 Incentivo(s) para estimular y
promover la participación incidente

64,39%$1.536,09$2.385,50Tipo de anualización Recursos $:

104,00%26,0025,00 26,00 104,00%Magnitud:Suma
4 - Suscribir 70 Pacto(s) ciudadanos de
convivencia

93,02%$679,01$730,00Tipo de anualización Recursos $:

240,00%120,0050,00 120,00 240,00%Magnitud:Suma
5 - Ejecutar 400 Obra(s) con saldo pdeagógico

45,02%$1.770,07$3.931,66Tipo de anualización Recursos $:
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Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

2344 - Fortalecer las competencias ciudadanas de 120000 Persona(s) en sus
diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación
incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social
incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se
incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de
ciudadanía Juvenil

$3.149,30$3.798,99 82,90%

Indicador(es)

(S) 4268 - Personas formadas en capacidades democráticas

2024 12.000,00 N/A20.002,00 100,0020.002,00

2025 42.000,00 100,0030.900,00 100,0030.900,00

2026 42.000,00 N/A49.100,00 0,00

2027 24.000,00 N/A19.998,00 0,00

Al plan de desarrollo: 50,90120.000,00 50.902,00Total 120.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el cuarto trimestre del año, se logró la formación de 3.476 personas, lo que permitió alcanzar un acumulado anual de 30.900 personas formadas. Este resultado evidencia que la meta propuesta fue cumplida de manera satisfactoria, superando levemente
lo programado y reflejando el fortalecimiento sostenido de los procesos formativos adelantados durante la vigencia.
El cumplimiento de esta meta da cuenta de la capacidad institucional para ejecutar la oferta formativa de manera continua y articulada, contribuyendo al desarrollo de competencias ciudadanas orientadas a la participación incidente.

8080-Formación en capacidades democráticas en interrelación con la cualificación de la
participación incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz Bogotá
D.C.

$3.149,30$3.798,99 82,90%

100,00%30.900,0030.900,00 30.900,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Formar 120000 Ciudadanos en sus
capacidades democráticas para incidir en la
construcción de una cultura democrática,
ciudadana y de paz

82,90%$3.149,30$3.798,99Tipo de anualización Recursos $:
2345 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información que
recojan información y datos diferenciados por sexo edad orientación sexual
identidad de género estrato social pertenencia étnico-racial, identidad
religiosa, ubicación geográfica discapacidad sobre las dinámicas retos y
tendencias de participación incidente y paritaria que aportan datos claves
para la ciudadanía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas

$273,58$366,00 74,75%

Indicador(es)

(S) 4269 - Productos del observatorio de la participación

2024 4,00 N/A4,00 100,004,00

2025 12,00 100,0014,00 100,0014,00

2026 12,00 N/A12,00 0,00

2027 7,00 N/A5,00 0,00

Al plan de desarrollo: 58,0635,00 18,00Total 35,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al cierre del año, se logró la implementación de 14 iniciativas, lo que evidencia que la meta propuesta fue cumplida y superada, garantizando la generación de insumos técnicos y analíticos relevantes para el fortalecimiento del conocimiento y la toma de
decisiones en materia de participación ciudadana.

8080-Formación en capacidades democráticas en interrelación con la cualificación de la
participación incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz Bogotá
D.C.

$273,58$366,00 74,75%

100,00%14,0014,00 14,00 100,00%Magnitud:Suma

2 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de
información pertinente para el análisis y
divulgación de información sobre participación
ciudadana

74,75%$273,58$366,00Tipo de anualización Recursos $:
2348 - Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democrática que amplíe el
alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y
comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones
públicas del gobierno distrital

$5.611,48$9.737,94 57,62%

Indicador(es)
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% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

(S) 4272 - Modelo de gobernanza implementada

2024 0,09 N/A0,09 100,000,09

2025 0,35 100,000,35 100,000,35

2026 0,35 N/A0,35 0,00

2027 0,21 N/A0,21 0,00

Al plan de desarrollo: 48,351,00 0,44Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el mes de diciembre culminaron los siguientes procesos eleccionarios:
Consejo Distrital de mujeres, Consejo Consultivo LGBT, Consejos Locales de Vendedores Informales, Consejos Locales de Puente Aranda (Mujeres - PYBA - Grafiti & Muralismo) y cerro el Consejo Local Cannábico de Bosa.

8131-Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo
territorial Bogotá D.C. $5.611,48$9.737,94 57,62%

100,00%1,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma1 - Realizar 3 Jornada(s) electorales

$0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Suma
2 -  Fortalecer  450 Instancia(s) formales y no
formales de participación aplicando el modelo de
fortalecimiento

70,66%$1.540,87$2.180,72Tipo de anualización Recursos $:

100,00%627,00627,00 627,00 100,00%Magnitud:Suma

3 - Aplicar a 2000 Organización(es) sociales,
comunales, medios comunitarios, de propiedad
horizontal, el modelo de fortalecimiento

53,86%$4.070,61$7.557,22Tipo de anualización Recursos $:
2351 - Implementar 1 Metodología(s) conducente a la implementación y
seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en
bienes fiscales y de carácter comunitario en salones comunales así como en
estacionamiento en zonas de cesión con uso de parqueadero de carácter
barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de
estacionamientos públicos y privados de conexión al sistema de transporte

$573,81$738,98 77,65%

Indicador(es)

(S) 4275 - Porcentaje de convenios solidarios suscritos

2024 25,00 N/A25,00 0,000,00

2025 25,00 100,0025,00 100,0025,00

2026 25,00 N/A25,00 0,00

2027 25,00 N/A25,00 0,00

Al plan de desarrollo: 33,33100,00 25,00Total 100,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el cuarto Trimestre del año 2025, se realizaron siete (7) jornadas “Asuntos Comunales al Territorio”, en las cuales se socializó la estrategia “Espacios con Valor Comunitario”, diseñada para articular lo dispuesto en el Decreto 315 de 2024 con las prácticas
de los organismos comunales de Bogotá.
Esta estrategia regula los procesos de formalización de las actividades de aprovechamiento económico sobre bienes fiscales de carácter comunitario, fortaleciendo la organización comunal mediante el acompañamiento institucional.
Las jornadas tuvieron lugar en las localidades de:
Ciudad Bolívar, Suba, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Engativá, Fontibón y Usaquén, con la participación de 646 asistente dignatarios de las juntas de acción comunal.
Como resultado, se adelantó el trámite y suscripción de 13 convenios solidarios con las siguientes Juntas de Acción Comunal:
1. JAC Laches
2. JAC Modelia
3. JAC El Laguito
4. JAC La Fontana
5. JAC Trinitaria
6. JAC Britania
7. JAC Santa Helena
8. JAC Prado Sur
9. JAC Villa Mayo
10. JAC El Carmelo II
11. JAC El Parque Morabia
12. JAC Gran Britania
13. JAC Visión De Colombia

8025-Implementación del aprovechamiento en bienes fiscales y en zonas de cesión de
carácter comunitario en Bogotá D.C. $573,81$738,98 77,65%

100,00%30,0030,00 30,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Implementar 100 Porciento de la estrategia de
inspección, control y vigilancia del
aprovechamiento económico de los bienes
fiscales de carácter comunitario

40,78%$58,22$142,75Tipo de anualización Recursos $:
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100,00%0,350,35 0,35 100,00%Magnitud:Suma

2 - Desarrollar 1 Protocolo(s) para la
implementación del aprovechamiento económico
en bienes fiscales y en zonas de cesión de
carácter comunitario

93,21%$436,44$468,25Tipo de anualización Recursos $:

100,00%0,350,35 0,35 100,00%Magnitud:Suma
3 - Generar  1 Informe(s) de diagnóstico y plan de
acción

61,85%$79,15$127,98Tipo de anualización Recursos $:

Total Entidad o Alcaldía Local $27.600,61 $18.174,70 65,85%
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Fecha de impresión:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión:  Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


