Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos

2025
Objetivo Estrat(_eg_lco / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
5 - Bogota confia en su gobierno $27.600,61 $18.174,70 65,85%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $3.900,00 $2.916,37 74,78%
_2295 - Ir_nplementar 1_Estrateg|a(s) para fortalecimiento de la gestién $3.900,00 $2.916,37 74.78%
institucional y operativa
Indicador(es)
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestion administrativa implementada
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 100,00 100,00 100,00 100,00 @ N/A
2025 100,00 100,00 100,00 100,00 &) 100,00 ®
2026 100,00 100,00 0,00 @ N/A
2027 100,00 100,00 0,00 @ N/A
Al plan de desarrollo: 50,00 (D
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Se cumplio con lo programado en la vigencia 2025, respecto a la contratacion de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluacion, tambien se cumplié con lo programado en la adquisicion de capacidad tecnoldgica, asi como tambien con la
contratacion de la adecuacién y dotacion de la sede del IDPAC.
8066-Fortalecimiento de la g(?stlon institucional del IDPAC en el marco de la ejecucién del $3.900,00 $2.916,37 74.78%
Plan de Desarrollo de Bogota D.C.
1 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
contratacion de talento humano para los Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,009
procesos de apoyo, gerenciay evaluacion
Tipo de anualizacién Recursos $: $3.130,00 $2.916,37 93,17%
2 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
adquisicion de capacidad tecnolégica Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00%
Tipo de anualizacion Recursos $: $100,00 $0,00 0,00%
3 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de
Contratacion de la adecuaciony dotacion dela |- o Magnitud: 100,00 100,00 100,009 100,00 100,009
sede del IDPAC
Tipo de anualizacion Recursos $: $670,00 $0,00 0,00%
36 - Innovacion Publica para la generacion de confianza ciudadana $350,00 $285,63 81,61%
2328 - Implementar 100 Accién(es) con un enfoque interseccional en el
marco del laboratorio de innovacion en la relacion gobierno y ciudadania
desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser $350,00 $285,63 81,61%
solucionados de manera colaborativa mejorando la participacion incidente
en Bogota
Indicador(es)
(S) 4252 - Acciones de laboratorio de innovacion para la participacion
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 10,00 10,00 10,00 100,00 @ N/A
2025 35,00 35,00 35,00 100,00 @ 100,00 @
2026 35,00 35,00 0,00 @ N/A
2027 20,00 20,00 0,00 @ N/A
Total 100,00 100,00 45,00 Al plan de desarrollo: 50,00 @
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Durante el mes de diciembre, se disefiaron e implementaron estrategias de incentivos orientadas al desarrollo de prototipos que promueven la innovacion social, lo que permitié alcanzar el 35 % de la meta establecida, dando cumplimiento a lo programado para
la vigencia 2025.
§323_8-Imp|ementaC|q|j de acciones de innovacion soc[al gue promuevan la participacién $350,00 $285,63 81,61%
incidente y la solucién de problemas publicos Bogota D.C.
1 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia
de disefios metodol6gicos e implementacion de
lainnovacion social en escenarios de Suma Magnitud: 35,00 35,00 100,00% 35,00 100,00%
participacion ciudadanay solucién de problemas
publicos
Tipo de anualizacion Recursos $: $300,09 $272,28 90,73%

2 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia
de incentivos y desarrollo de prototipos que

promuevan la innovacidn social en escenarios deSuma Magnitud: 35,00 35,00 100,00% 35,00 100,00%
participacion y solucién de problemas publicos

Tipo de anualizacion Recursos $: $49,91 $13,35 26,75%

39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano ala gente y con
participacion ciudadana

2341 - Ejecutar el 100 % de las acciones que garanticen el cumplimiento de $804,54 $664,94 82,65%

$23.350,61 $14.972,70 64,12%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial

Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.

La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2025
Objetivo Estrat(_eg_lco / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
los productos en las Politicas Publicas Distritales a cargo de IDPAC con
enfoque de género poblacional y diferencial
Indicador(es)
(S) 4265 - Porcentaje anual de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Politicas Publicas Distritales a cargo de IDPAC
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 25,00 25,00 25,00 100,00 @ N/A
2025 25,00 25,00 25,00 100,00 &) 100,00 ®
2026 25,00 25,00 0,00 @ N/A
2027 25,00 25,00 0,00 @ N/A
Total 100,00 100,00 50,00 Al plan de desarrollo: 66,67
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: PP Participacion: Se ajusté y entrego6 el Plan de Accién el 6 de noviembre segun observaciones de la SDP. Se realizaron mesas con Secretaria de Gobierno y UMV para definir productos. Se dio trdmite y consolidacion de subsanaciones a los oficios 2-2025-62257 y
2-2025-63670, entregadas el 26 de noviembre.
PP Medios: Avance en la Ruta de Fortalecimiento de los 82 medios ganadores del Fondo Chikana. Se revisaron 20 portafolios actualizados. El 25 de noviembre se realiz6 la Rueda de Negocios con 65 medios del directorio.
PP Comunales: Avance del 61,48% al 30 de noviembre de 2025 en la implementacién del plan de accidn para el fortalecimiento del movimiento comunal.
813_1—In_1p|ement§1C|0n de mecanismos de participacién que potencian el desarrollo $804.54 $664,94 82.65%
territorial Bogota D.C.
4 - Implementar el 100 Porciento de los planes de
accion de las politicas publicas a cargo del Suma Magnitud: 25,00 25,00 100,00% 25,00 100,00%
IDPAC
Tipo de anualizacion Recursos $: $804,54 $664,94 82,65%
2342 - Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementacién de una
estrategia flexible para fomentar la participacion ciudadanay el ambiente
habilitante en la construccion de lo publico, en articulacién con las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, $7.904,16 $4.699,59 59,46%
Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional
empleando instrumentos técnicos, juridicos y financieros y priorizando
iniciativas juveniles
Indicador(es)
(S) 4266 - Incentivos estrategia Fondo Chikana
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 155,00 155,00 122,00 78,71 N/A
2025 542,00 542,00 260,00 47,97 @ 57,53
2026 542,00 542,00 0,00 @ N/A
2027 311,00 311,00 0,00 @ N/A
Total 1.550,00 1.550,00 382,00 Al plan de desarrollo: 27,38 @
Retrasos y soluciones: Falta observacion
Avances y Logros: Al cierre del mes de diciembre de 2025, la Subdireccién de Promocién de la Participacion del IDPAC avanzo6 de manera significativa en la ejecucion de la meta de Incentivos a través del Fondo Chikan4, evidenciando una gestién articulada, oportuna y conforme a
los lineamientos contractuales, técnicos y financieros establecidos. La suscripcion, ejecucion, adicion y prérroga del Contrato de Compraventa No. 820 de 2025 permitié garantizar la adquisicion y entrega progresiva de los bienes requeridos para el fortalecimiento
de los procesos de participacién ciudadana en el Distrito Capital, alcanzando un avance contractual del 88,77 % al cierre del periodo evaluado.
Asimismo, el ejercicio de supervision contractual se desarroll6 de forma rigurosa, dejando soporte documental suficiente para respaldar la ejecucion presupuestal y los pagos efectuados al contratista. La realizacion de la jornada de asistencia técnica y la entrega
simbélica de incentivos consolidaron el relacionamiento institucional con las organizaciones beneficiarias, asegurando claridad frente a las condiciones y cronogramas de entrega fisica de los incentivos.
Finalmente, la entrega efectiva de una parte significativa de los incentivos y la programacion de los restantes para el primer trimestre de 2026 reflejan una planeacién adecuada y un compromiso institucional con el cumplimiento de las metas misionales del
IDPAC y del Plan de Desarrollo Distrital, contribuyendo al fortalecimiento, visibilizacion y sostenibilidad de las organizaciones sociales, comunales y de participacion ciudadana beneficiarias del Fondo Chikana.
8146-Co_rlstruc0|on d¢,C|udadan|a Actlva Crece !_a Participacién en el Territorio con $7.904,16 $4.699,59 59.46%
Promocién, Informacion e Innovacioén en Bogota D.C.
1 - Elaborar 4 Lineamiento(s) con la metodologia
y cronograma para la implementacion delos |5 Magnitud: 1,00 1,00 100,009 1,00 100,009
Presupuestos Participativos
Tipo de anualizacion Recursos $: $180,00 $171,66 95,37%
2 - Fortalecer 1 Sistema(s) informativo y de Suma Magnitud: 0,35 0,35 100,00% 0,35 100,009
comunicacién del Distrito
Tipo de anualizacion Recursos $: $677,00 $542,76 80,17%
3 - Entregar 1550 Incentivo(s) para estimular y
promover la participacién incidente Suma Magnitud: 260,00 260,00 100,00% 260,00 100,00%
Tipo de anualizacion Recursos $: $2.385,50 $1.536,09 64,39%
4 - Suscribir 70 Pacto(s) ciudadanos de Suma Magnitud: 25,00 26,00 104,00% 26,00 104,00%
convivencia
Tipo de anualizacion Recursos $: $730,00 $679,01 93,02%
5 - Ejecutar 400 Obra(s) con saldo pdeagogico g Magnitud: 50,00 120,00 240,00% 120,00 240,00%
Tipo de anualizacion Recursos $: $3.931,66 $1.770,07 45,02%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial

Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en

cada vigencia.

La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun

desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2025
Objetivo Estrat(_eg_lco / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
2344 - Fortalecer las competencias ciudadanas de 120000 Persona(s) en sus
diferencias, diversidades y formas organizativas para la participacion
!nC|dente y la construccion ,de acuerdos que robustez_can el tejido social $3.798,99 $3.149,30 82,90%
incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se
incluirdn 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de
ciudadania Juvenil
Indicador(es)
(S) 4268 - Personas formadas en capacidades democraticas
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 12.000,00 20.002,00 20.002,00 100,00 @ N/A
2025 42.000,00 30.900,00 30.900,00 100,00 @ 100,00 @
2026 42.000,00 49.100,00 0,00 @ N/A
2027 24.000,00 19.998,00 0,00 @ N/A
Total 120.000,00 120.000,00 50.902,00 Al plan de desarrollo: 50,90
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Durante el cuarto trimestre del afio, se logré la formacién de 3.476 personas, lo que permitié alcanzar un acumulado anual de 30.900 personas formadas. Este resultado evidencia que la meta propuesta fue cumplida de manera satisfactoria, superando levemente
lo programado y reflejando el fortalecimiento sostenido de los procesos formativos adelantados durante la vigencia.
El cumplimiento de esta meta da cuenta de la capacidad institucional para ejecutar la oferta formativa de manera continua y articulada, contribuyendo al desarrollo de competencias ciudadanas orientadas a la participacién incidente.
8080-Formacidn en capacidades democraticas en interrelacidon con la cualificacion de la
participacion incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrética y de paz Bogota $3.798,99 $3.149,30 82,90%
D.C.
1 - Formar 120000 Ciudadanos en sus
capacidades democraticas para incidir en la
construccion de una cultura democratica, Suma Magnitud: 30.900,00 30.900,00 100,00% 30.900,00 100,00%
ciudadanay de paz
Tipo de anualizacion Recursos $: $3.798,99 $3.149,30 82,90%
2345 - Implementar 35 Iniciativa(s) de produccidon de informacidn que
recojan informacién y datos diferenciados por sexo edad orientacién sexual
|de_npdad de.gen.e,ro estrat9 .SOCIQ| pertenenma etnlco-raglaJ, |(_ient|dad $366,00 $273,58 74.75%
religiosa, ubicaciéon geografica discapacidad sobre las dinamicas retos y
tendencias de participacion incidente y paritaria que aportan datos claves
para la ciudadania y la toma de decisiones en materia de politicas publicas
Indicador(es)
(S) 4269 - Productos del observatorio de la participacion
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 4,00 4,00 100,00 &) N/A
2025 12,00 14,00 100,00 ® 100,00 ®
2026 12,00 12,00 0,00 @ N/A
2027 7,00 5,00 0,00 O) N/A
Total 35,00 35,00 Al plan de desarrollo: 58,06
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Al cierre del afio, se logré la implementacion de 14 iniciativas, lo que evidencia que la meta propuesta fue cumplida y superada, garantizando la generacién de insumos técnicos y analiticos relevantes para el fortalecimiento del conocimiento y la toma de
decisiones en materia de participacion ciudadana.
8080-Formacidn en capacidades democraticas en interrelacidon con la cualificacion de la
participacion incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrética y de paz Bogota $366,00 $273,58 74,75%
D.C.
2 - Implementar 35 Iniciativa(s) de produccion de
informacién pertinente para el andlisis y
divulgacion de informacion sobre participacion [Suma Magnitud: 14,00 14,00 100,00% 14,00 100,00%
ciudadana
Tipo de anualizacién Recursos $: $366,00 $273,58 74,75%
2348 - Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democratica que amplie el
alcance de la par_t|C|paC|on de la ciudadania organizaciones sqc!ales y $9.737,94 $5.611,48 57.62%
comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones
publicas del gobierno distrital
Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial

Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en

cada vigencia.

La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun

desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2025
Objetivo Estrat(_eg_lco / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
(S) 4272 - Modelo de gobernanza implementada
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,09 0,09 0,09 100,00 @ N/A
2025 0,35 0,35 0,35 100,00 &) 100,00 &)
2026 0,35 0,35 0,00 @ N/A
2027 0,21 0,21 0,00 O) N/A
Total 1,00 1,00 0,44 Al plan de desarrollo: 48,35 @
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Durante el mes de diciembre culminaron los siguientes procesos eleccionarios:
Consejo Distrital de mujeres, Consejo Consultivo LGBT, Consejos Locales de Vendedores Informales, Consejos Locales de Puente Aranda (Mujeres - PYBA - Grafiti & Muralismo) y cerro el Consejo Local Cannabico de Bosa.
813_1—In_1p|ement§1C|0n de mecanismos de participacién que potencian el desarrollo $9.737,94 $5.611,48 57.62%
territorial Bogota D.C.
1 - Realizar 3 Jornada(s) electorales Suma Magnitud: 1,00 1,00 100,00% 1,00 100,00%
Tipo de anualizacién Recursos $: $0,00 $0,00
2 - Fortalecer 450 Instancia(s) formales y no
formales de participacién aplicando el modelo de [Suma Magnitud: 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00%
fortalecimiento
Tipo de anualizacién Recursos $: $2.180,72 $1.540,87 70,66%
3 - Aplicar a 2000 Organizacién(es) sociales,
comunales, medios comunitarios, de propiedad |, Magnitud: 627,00 627,00 100,009 627,00 100,009
horizontal, el modelo de fortalecimiento
Tipo de anualizacion Recursos $: $7.557,22 $4.070,61 53,86%
2351 - Implementar 1 Metodologia(s) conducente a la implementacién y
seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en
blene§ flscgles y de caracter com_u,nltarlo en salones comunales asi como en $738,93 $573,81 77.65%
estacionamiento en zonas de cesion con uso de parqueadero de caracter
barrial con uso comunitario que no hagan parte de lared de
estacionamientos publicos vy privados de conexion al sistema de transporte
Indicador(es)
(S) 4275 - Porcentaje de convenios solidarios suscritos
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 25,00 25,00 0,00 0,00 @ N/A
2025 25,00 25,00 25,00 100,00 @ 100,00 @
2026 25,00 25,00 0,00 @ N/A
2027 25,00 25,00 0,00 O) N/A
Total 100,00 100,00 25,00 Al plan de desarrollo: 33,33 @
Retrasos y soluciones: No aplica
Avances y Logros: Durante el cuarto Trimestre del afio 2025, se realizaron siete (7) jornadas “Asuntos Comunales al Territorio”, en las cuales se socializé la estrategia “Espacios con Valor Comunitario”, disefiada para articular lo dispuesto en el Decreto 315 de 2024 con las practicas
de los organismos comunales de Bogota.
Esta estrategia regula los procesos de formalizacién de las actividades de aprovechamiento econémico sobre bienes fiscales de caracter comunitario, fortaleciendo la organizacién comunal mediante el acompafiamiento institucional.
Las jornadas tuvieron lugar en las localidades de:
Ciudad Bolivar, Suba, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristobal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Engativa, Fontibén y Usaquén, con la participacion de 646 asistente dignatarios de las juntas de accién comunal.
Como resultado, se adelanté el trAmite y suscripcion de 13 convenios solidarios con las siguientes Juntas de Accion Comunal:
1. JAC Laches
2. JAC Modelia
3. JAC EIl Laguito
4. JAC La Fontana
5. JAC Trinitaria
6. JAC Britania
7. JAC Santa Helena
8. JAC Prado Sur
9. JAC Villa Mayo
10. JAC El Carmelo Il
11. JAC El Parque Morabia
12. JAC Gran Britania
13. JAC Visién De Colombia
802§-|mplement_aC|pn del aprov,echamlento en bienes fiscales y en zonas de cesidn de $738,93 $573,81 77.65%
caracter comunitario en Bogota D.C.
1 - Implementar 100 Porciento de la estrategia de
inspeccién, control y vigilancia del
aprovechamiento econdémico de los bienes Suma Magnitud: 30,00 30,00 100,00% 30,00 100,00%
fiscales de caracter comunitario
Tipo de anualizacion Recursos $: $142,75 $58,22 40,78%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Version: Ultima version oficial

Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en

cada vigencia.

La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

Fecha de Corte:

En millones de pesos

2025
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador . .
J °9 9 Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %
/ Proyecto / Actividad
2 - Desarrollar 1 Protocolo(s) para la
implementacion del aprovechamien némi .
plementacion del aprovechamiento economico |5 Magnitud: 0,35 0,35 100,00% 0,35 100,00%
en bienes fiscales y en zonas de cesion de
caracter comunitario
Tipo de anualizacion Recursos $: $468,25 $436,44 93,21%
2C'C(i36e:erar 1Informe(s) de diagnéstico y plan dejg Magnitud: 0,35 0,35 100,009 0,35 100,009
Tipo de anualizacion Recursos $: $127,98 $79,15 61,85%
Total Entidad o Alcaldia Local $27.600,61 $18.174,70 65,85%
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
Meta proyecto de inversién con tipo de anualizacién diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun
desagregacion efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden Unicamente a la vigencia actual.
Fecha de impresion: Jueves 09 abr 2026 10:16 Péagina 5 de 6

Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Cadigo del reporte: PA_RepoCGI_01_Entidad

Fecha de la version del disefio: 11/04/2021V 1.1



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestion e inversion por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

CALCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGUN TIPO DE ANUALIZACION

SUMA
A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE

La ejecucién es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan ~ Promedio Ejecutado de los afios programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los afios programados / Promedio Afios Programados del Plan

CRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Qltima Ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Ultima ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Ultima ejecucion del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LINEA BASE
La ejecucion, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

DECRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / g’JItima Ejecucién a la Vigencia
Al transcurrido del Plan  Programado vigencia / Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Ultima Ejecucion

DECRECIENTE CON LINEA BASE

La ejecucidn, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

GIROS
El calculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

@ >=0y<=50
>50y<=79

@ >79y<=90

@ >90



