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Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0221-Instituto Distrital de Turismo

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2024

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

3 - Bogotá confía en su potencial $3.053,74 $2.055,24 66,71%99,11%$3.081,06
18 - Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el
de nuestros vecinos regionales $335,20$335,73 99,84% 83,53%$280,45

2118 - Realizar 10 Producto(s) que aporten a mantener la certificación de
Bogotá como Destino Turístico Inteligente $335,20 $280,45$335,73 83,53%99,84%

Indicador(es)

(S) 4040 - Número de productos que aporten a mantener la certificación DTI

2024 1,00 100,001,00 100,001,00

2025 3,00 N/A3,00

2026 3,00 N/A3,00

2027 3,00 N/A3,00

Al plan de desarrollo: 10,0010,00 1,00Total 10,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

NingunoRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se entrega el 50% del plan de innovación social y el 100% del documento de indicadores de seguridad. Se da cumplimiento al 100% de las metas establecidas plan de innovación social, se cumplieron las 3 acciones propuestas del plan de trabajo de la estrategía
Bogotá DTI y el documento de diseño de la plataforma de compartición de datos del programa Turismo Futuro BID.

8097-Implementación de 10 productos que aporten a mantener la certificacion de Bogotá
como Destino Turístico Inteligente Bogotá D.C 99,84% $280,45$335,73 83,53%$335,20

200,00%2,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Implementar 10 Producto(s) Implementar
productos que aporten al cumplimiento de los
requisitos, para que Bogotá continúe siendo un
Destino Turístico Inteligente.

$335,20 83,53%$280,4599,84%$335,73Tipo de anualización Recursos $:

19 - Desarrollo empresarial, productividad y empleo $953,72$961,42 99,20% 72,52%$697,18
2123 - Desarrollar 60 Experiencia(s) turísticas competitivas en Bogotá
Región, en donde se incluyan experiencias con enfoque poblacional $873,97 $617,67$881,67 70,06%99,13%

Indicador(es)

(S) 4045 - Número de experiencias turísticas de Bogotá Región desarrolladas como experiencias competitivas

2024 9,00 100,009,00 100,009,00

2025 17,00 N/A17,00

2026 17,00 N/A17,00

2027 17,00 N/A17,00

Al plan de desarrollo: 15,0060,00 9,00Total 60,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

NingunoRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se informa la finalización del acompañamiento para la implementación de 9 experiencias turísticas, las cuales completaron diversas etapas, incluyendo su caracterización y la elaboración del plan de inversión. Así mismo, se desarrollaron fichas técnicas como
herramienta clave para presentar estas experiencias a potenciales clientes y actores del sector turístico. Las experiencias identificadas son:
1.  La Candelaria, un viaje ancestral de Big Mama Colombia
2. Tour de fantasmas original de AE Colombia Travel
3. Taller de dibujo arqueológico y arcilla del Museo Arqueológico de Zipaquirá – Experiencia de Región
4. Fiesta Campesina de Abos Tour – Experiencia con enfoque poblacional
5. Entre selfies e historias de CP Scooters
6. Auténtico Grafiti Tour Ciudad Bolívar de Bogota Colors – Experiencia con enfoque poblacional
7.  Del grano a la taza de Rodson Coffee
8. Salsa y Candelaria Experience de Criollo Tours
9. Entre colores, aromas y sabores de Grupo Operama.

7717-Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la
actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible y
accesible Bogotá D.C.

99,13% $617,67$881,67 70,06%$873,97

100,00%9,009,00 9,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Acompañar 60 Experiencia(s) Acompañar la
puesta en marcha de experiencias turísticas, que
incluyan de turismo social y comunitario.

$637,27 71,11%$458,6398,81%$644,97Tipo de anualización Recursos $:

128,75%103,0080,00 103,00 128,75%Magnitud:Suma

3 - Vincular 500 Prestadores de servicio turístico
Vincular prestadores de servicios turísticos,
iniciativas de emprendimiento local y empresas
conexas a la cadena de valor del turismo, en
procesos de capacitación y/o fortalecimiento a
través de la ruta de la productividad.

$27,40 29,93%$8,20100,00%$27,40Tipo de anualización Recursos $:
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% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado
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100,00%20,0020,00 20,00 100,00%Magnitud:Constante

4 - Acompañar 20 Alcaldía(s) Local(es)
Acompañar a Alcaldías Locales en la
implementación de sus planes de gestión
turística

$106,33 74,49%$79,21100,00%$106,33Tipo de anualización Recursos $:

100,00%1,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

5 - Desarrollar 5 Iniciativa(s) Desarrollar
iniciativas de articulación público privada para la
generación de una cultura de seguridad turística,
prevención de la ESCNNA y Trata de Personas en
Zonas de Interés Turístico (ZIT).

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:

100,00%1,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

6 - Implementar 8 Acción(es) Implementar
acciones estratégicas de sensibilización sobre
apropiación de Bogotá como destino turístico,
uso y disfrute del espacio público en Zonas de
Interés Turístico (ZIT).

$24,75 100,00%$24,75100,00%$24,75Tipo de anualización Recursos $:

100,00%300,00300,00 300,00 100,00%Magnitud:Suma

7 - Impactar 3000 Estudiante(s) y Docente(s)
Impactar estudiantes y docentes a través del
Programa Turismo al Cole.

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:

104,00%52,0050,00 52,00 104,00%Magnitud:Suma

8 - Vincular 400 Prestadores de servicio turístico
Vincular a prestadores de servicios turísticos  y/o
empresas  conexas a la cadena de valor del
turismo, en procesos de capacitación y/o
asistencia técnica para la implementación de
buenas prácticas de gestión integral inteligente
en turismo.

$26,13 0,00%$0,00100,00%$26,13Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

9 - Mantener, modernizar y/o implementar 100
Porciento Mantener, modernizar y/o implementar
elementos de infraestructura turística liviana
priorizada por el IDT, en Bogotá D.C. y la región

$52,09 90,00%$46,88100,00%$52,09Tipo de anualización Recursos $:
2130 - Impulsar el desarrollo de 300 Proyecto(s) del sector turismo que
contribuyan al desarrollo social, Cultural y económico de la ciudad de
Bogotá, priorizando mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años

$44,75 $44,75$44,75 100,00%100,00%

Indicador(es)

(S) 4052 - Número de proyectos del sector turismo impulsados

2024 10,00 0,0010,00 0,000,00

2025 90,00 N/A90,00

2026 100,00 N/A100,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 0,00300,00 0,00Total 300,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Considerando que el Acuerdo Distrital 927 de 2024 derogó el Artículo 122 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, FONDETUR carece del sustento jurídico para implementar nuevas convocatorias. Así mismo, el Instituto Distrital de Turismo, de acuerdo con las funciones
asignadas en el Acuerdo Distrital 275 de 2007, no cuenta con la competencia para otorgar estímulos económicos a proyectos a través de convocatorias y de otros mecanismos. En esa medida, el Instituto Distrital de Turismo adelantará el desarrollo de su objeto y
funciones, de acuerdo con las competencias expresamente asignadas en el Acuerdo Distrital 275 de 2007 y en el Acuerdo 007 de 2022 de la Junta Directiva de la Entidad. De este modo, el proyecto de inversión se encuentra en proceso de cierre y se garantizará
el cumplimiento del indicador asociado al proyecto de inversión "8239 - Apoyo a Proyectos Turísticos que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad de Bogotá D.C.", mediante actividades programadas para iniciar en la vigencia 2025.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el despliegue de las acciones necesarias e improrrogables para hacer seguimiento y evaluación, en sus diferentes componentes (técnicos, financieros, jurídicos y tecnológicos), de los proyectos que resultaron beneficiarios de las convocatorias públicas
realizadas por FONDETUR en el primer semestre del año 2024, garantizando los derechos adquiridos de los beneficiarios y el cumplimiento del objeto de dichas convocatorias y proyectos, incluyendo el mantenimiento de la plataforma que permite realizar el
seguimiento.

8083-Fortalecimiento del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá-FONDETUR Bogotá D.C 100,00% $44,75$44,75 100,00%$44,75

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

1 - Generar 1 Convocatoria(s) Generar
convocatorias públicas destinadas a la
identificación y selección de proyectos turísticos.

$42,36 100,00%$42,36100,00%$42,36Tipo de anualización Recursos $:

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

1 - Generar 16 Convocatoria(s) Generar
convocatorias públicas destinadas a la
identificación y selección de proyectos turísticos.

$42,36 100,00%$42,36100,00%$42,36Tipo de anualización Recursos $:

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

2 - Generar 60 Proyecto(s) Generar proyectos que
permitan mejorar la competitividad y habilidades
de los actores del sector turismo de la ciudad.

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:
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0,000,00 0,00Magnitud:Suma

4 - Incentivar 124 Proyecto(s) Incentivar
proyectos que permitan fortalecer el sector
turismo de la ciudad, aumentando su visibilidad.

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

5 - Promover 100 Proyecto(s) Promover
proyectos relacionados con el sector turismo
dirigidos por mujeres, jóvenes y grupos sociales.

$2,39 100,00%$2,39100,00%$2,39Tipo de anualización Recursos $:

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

6 - Ejecutar 16 Proyecto(s) Ejecutar proyectos
estratégicos para impulsar las diferentes
experiencias turísticas de la ciudad y
consolidarla como un destino de referencia en el
turismo

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:
8239-Apoyo a Proyectos Turísticos que contribuyan al desarrollo social, cultural y
económico de la ciudad de Bogotá D.C $0,00$0,00 $0,00

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

1 - Generar 10 Alianza(s) Generar alianzas y
estrategias publico privadas destinadas al apoyo
de proyectos turísticos.

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

2 - Fomentar 300 Proyecto(s) Fomentar proyectos
que fortalezcan y mejoren la competitividad y
habilidades de los actores del sector turismo de
la ciudad.

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:
2131 - Llevar a cabo el diseño, construcción e implementación de 1 Centro
(s) de desarrollo turístico para Bogotá, destinado a la atención y visita de
turistas, que incluya toda la oferta del sector con información cultural,
natural, gastronómico, urbano y recreativo, con rutas turísticas que
brindarán experiencias innovadoras. Este centro será un referente turístico
de ciudad

$35,00 $34,76$35,00 99,31%100,00%

Indicador(es)

(K) 4053 - Visit Center en funcionamiento

2024 1,00 100,001,00 100,001,00

2025 1,00 N/A1,00

2026 1,00 N/A1,00

2027 1,00 N/A1,00

Al plan de desarrollo: 25,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se llevó a cabo la investigación de bienes inmuebles en mercado inmobiliario, donde se identificación 43 inmuebles que cumplían con los criterios de localización geográfica: En las áreas de influencia de los corredores turísticos y en Zonas de interés turístico. Se
realizó visita predial a 23 inmuebles y predios. Se establecieron 4 escenarios correspondientes a obra nueva, proyecto en ejecución, edificaciones existentes en propiedad horizontal y edificaciones existentes independientes. Se realizó un comparativo de arriendo
vs adquisición y se definió la viabilidad de adquisición de bien inmueble existente independiente.

7717-Fortalecimiento de la capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de la
actividad turística de Bogotá-Región como destino competitivo, responsable, sostenible y
accesible Bogotá D.C.

100,00% $34,76$35,00 99,31%$35,00

100,00%1,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Constante

2 - Implementación  1 Centro(s) Implementación
de un centro de desarrollo turístico para Bogotá
que incluye diseño y construcción.

$35,00 99,31%$34,76100,00%$35,00Tipo de anualización Recursos $:

20 - Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente $1.504,22$1.516,00 99,22% 56,71%$859,72
2143 - Impactar al menos a 1100000 Persona(s) y/o actores de la cadena de
valor del sector a través de la realización y ejecución de diferentes acciones
de marketing 360 que permitan el posicionamiento y consolidación de
Bogotá como destino turístico a nivel regional nacional e internacional

$1.504,22 $859,72$1.516,00 56,71%99,22%

Indicador(es)

(S) 4065 - Número de personas impactadas a través de acciones de marketing 360

2024 260.000,00 105,30260.000,00 105,30273.788,00

2025 300.000,00 N/A300.000,00

2026 300.000,00 N/A300.000,00

2027 240.000,00 N/A240.000,00

Al plan de desarrollo: 24,891.100.000,00 273.788,00Total 1.100.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia
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NingunoRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el año 2024, se logró impactar a un total de 273.788 personas mediante diversas estrategias de promoción y mercadeo, que incluyeron:
1. Desarrollo de pautas en medios digitales en mercados nacionales y/o internacionales: Un total de 91.092 personas que vieron la pauta. Esto con el fin de motivar a estos potenciales turistas.
2. Atracción de nuevos usuarios a la página web: Se implementó una estrategia integral para atraer nuevos usuarios al sitio web de VisitBogota, logrando un total de 124.173 visitantes.
3. Presencia en Redes Sociales: Se registró un incremento de 13.073 nuevos seguidores en redes sociales, gracias a la creación y difusión de contenido variado, incluyendo fotografías, videos y otros formatos atractivos.
4. Experiencias Turísticas: Esta iniciativa permitió a los empresarios ofrecer sus servicios en una plataforma que facilita a los usuarios la reserva de bienes y servicios. En total, 3.671 personas realizaron reservas a través de esta plataforma.
5. Participación en Acciones y Eventos: Se llevaron a cabo 13 acciones para promocionar la ciudad, con la participación de 3.739 personas. Estas actividades incluyeron presentaciones a empresarios, apoyo en el desarrollo de 2 viajes de familiarización y
presencia en eventos de relevancia nacional e internacional como la COP 16.
6. Atención a través de la Red de Información Turística: Se atendieron 38.040 personas, de las cuales 34.515 hicieron consultas en los distintos puntos de información y 3.525 participaron en los 282 recorridos turísticos y se encuentran distribuidas de la siguiente
manera:
• Consultas de residentes: 22.692
• Consultas de nacionales: 7.676
• Consultas de internacionales: 7.672
7. Presencia de Marca en Eventos: Se gestionó la presencia de la marca en 33 eventos con participación de turistas nacionales e internacionales, enfocándose en la promoción del destino para el turismo de reuniones y eventos.

8072-Desarrollo de acciones de marketing que permitan el posicionamiento y consolidación
de la ciudad como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional a Bogotá D.C. 99,22% $859,72$1.516,00 56,71%$1.504,22

195,27%507.704,00260.000,00 273.788,00 105,30%Magnitud:Suma
1 - Impactar 1100000 Persona(s) y/o actores de la
cadena de valor del sector a través de acciones
de marketing 360.

$1.504,22 56,71%$859,7299,22%$1.516,00Tipo de anualización Recursos $:

21 - Bogotá Ciudad Portuaria $260,60$267,91 97,27% 81,33%$217,89
2149 - Implementar 1 Estrategia(s) de Mercadeo que permita posicionar a
Bogotá como plataforma turística nacional e internacional $260,60 $217,89$267,91 81,33%97,27%

Indicador(es)

(K) 4071 - Estrategia implementada

2024 1,00 100,001,00 100,001,00

2025 1,00 N/A1,00

2026 1,00 N/A1,00

2027 1,00 N/A1,00

Al plan de desarrollo: 25,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

NingunoRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrolló una estrategia que permitió dar el cumplimiento de la meta prevista para la vigencia; dentro de las acciones desarrolladas en cumplimiento de esta estrategia fueron desarrolladas las siguientes actividades:

- *Acompañamiento en la apertura de la Nueva Ruta Aérea Bogotá-Punta Cana*: 740 asientos semanales, mejorando la accesibilidad para turistas del Caribe.
- *Campaña con Avianca*: Aumento de la visibilidad internacional a través de videos de Bogotá en vuelos desde España, EE.UU., París y Toronto con dicha aerolínea.
- *Publicidad en Aeropuerto El Dorado*: a través de 7 pantallas LED durante la COP 16, se hizo pauta posicionando a Bogotá como destino clave y del desarrollo de actividades de turismo de naturaleza
- *Renovación de Gigantografía*: Refuerzo de la bienvenida "Bogotá, tu casa" en llegadas internacionales del aeropuerto
- *Apoyo en la realización de Press Trip con Medios Internacionales*: Publicidad de los atractivos turísticos y la infraestructura de Bogotá con medios de Chicago.
- *Apoyo en el desarrollo de Alianza Gran Fondo de Egan*: Descuento a participantes, impulsando la relación de la ciudad con eventos deportivos.

8078-Desarrollo de estrategias de mercadeo y fortalecimiento de capacidades de actores de
la cadena de valor del turismo para mejorar el posicionamiento a nivel nacional e
internacional de Bogotá D.C.

97,27% $217,89$267,91 81,33%$260,60

200,00%2,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Constante
2 - Implementar 1 Estrategia(s) Posicionar a
Bogotá como plataforma turística nacional e
internacional

$260,60 81,33%$217,8997,27%$267,91Tipo de anualización Recursos $:
2150 - Vincular 100 Prestadores de servicio turístico Turístico en procesos
de formación y/o sensibilización en apropiación de ciudad y bilingüismo en
el marco del programa Bogotá Ciudad Portuaria

$0,00 $0,00$0,00

Indicador(es)

(S) 4072 - Número de prestadores de servicios turísticos formados y/o sensibilizados

2024 0,00 0,000,00 0,000,00

2025 35,00 N/A35,00

2026 30,00 N/A30,00

2027 35,00 N/A35,00

Al plan de desarrollo: 0,00100,00 0,00Total 100,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Ejecución de actividades desde 2025Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se asistió a reuniones convocadas por la Secretaría de Planeación Distrital para avanzar en la conformación de la comisión Intersectorial Bogotá Ciudad Portuaria y se inició el estudio jurídico de los estatutos de dicha comisión. Así mismo, se realizaron reuniones
con la Secretaría Distrital de Hacienda para evaluar la propuesta de incentivos tributarios orientados a fomentar la inversión en torno al aeropuerto. Para el primer trimestre de 2025, quedan pendientes la definición de los estatutos de la comisión y la evaluación
de la entrega de estos incentivos.
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0221-Instituto Distrital de Turismo

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2024

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

8078-Desarrollo de estrategias de mercadeo y fortalecimiento de capacidades de actores de
la cadena de valor del turismo para mejorar el posicionamiento a nivel nacional e
internacional de Bogotá D.C.

$0,00$0,00 $0,00

0,000,00 0,00Magnitud:Suma

1 - Vincular 100 Prestadores de servicio turístico
Vincular a prestadores de servicios turisticos en
procesos de formación  y/o sensibilización en
apropiación de ciudad y/o billinguismo

$0,00 $0,00$0,00Tipo de anualización Recursos $:

5 - Bogotá confía en su gobierno $2.579,38 $1.978,24 75,29%98,16%$2.627,65

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $2.131,17$2.162,65 98,54% 75,80%$1.639,25
2297 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión
institucional y operativa para el sector desarrollo económico $2.131,17 $1.639,25$2.162,65 75,80%98,54%

Indicador(es)

(K) 4221 - Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión institucional

2024 100,00 99,50100,00 99,5099,50

2025 100,00 N/A100,00

2026 100,00 N/A100,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 24,88

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el plan de Acción de MIPG.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En  la Dimensión de Talento Humano se realizacion actividades enfocadas a la promoción y prevención de la salud laboral en la modalidad presencial y virtual para todos los servidores (as) y colaboradores(as) del IDT, impulsando los  habitos y estilos de vida
saludable con el apoyo de ARL Positiva, Colsanitas Medicina Prepagada, empresas particulares de SPA y profesionales de la Entidad. Para la Dimensión de Direccionamiento Estratégico se generaron las alertas a los procesos correspondientes al cumplimiento del
PTEP.  El proceso de Comunicaciones realizo el seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones. En cuanto a la Dimensión de Información y Comunicación, para la política de
transparencia el Proceso de Comunicaciones genero contenidos audiovisuales en formatos para personas en condición de discapacidad sobre diferentes temas de interés general. Para la política de Gestión Estadística el Observatorio de Turismo genero un boletín
con el contenido mensual de cifras del sector turismo de la ciudad. Desde la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados para la política de Participación ciudadana, el proceso de Comunicaciones realizo la difusión de información sobre avances y
resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del instituto. Desde la política de fortalecimiento se  realizan actividades de capacitación interna dirigidas a la comunidad institucional del
IDT en los temas misionales de la Subdirección de Desarrollo y Competitividad (Producto Turístico) y se llevo a cabo la actualizacion del documento Programa de Gestión Documental - PGD del IDT. En la Dimensión de Evaluación de Resultados se realizó la
auditoria de  evaluacion y seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) . Finalmente, la Dimensión de Gestión de conocimiento y la innovación el proceso de Gestión Documental realizo socialización socializaciòn para el manejo de
documentos electrónicos (Implementar el formato accesible PDF/A-1b o PDF/A1a).. La Oficina de Control Disciplinario Interno socializo piezas comunicativas para la difusión de la  Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021, en ejercicio de la acción
preventiva disciplinaria.
Frente al plan de acción ambiental se realizó el reporte de los consumos de agua y energía cada uno de ellos con sus respectivos indicadores. Así mismo se publicó el Boletín "IDT Comprometido con el Ambiente" y se realizó capacitación sobre movilidad
sostenible.

8107-Fortalecimiento de la gestión institucional y operativa del Instituto Distrital de Turismo
Bogotá D.C 98,54% $1.639,25$2.162,65 75,80%$2.131,17

200,00%200,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante
1 - Conservar 100 Porciento Conservar la
capacidad operativa para el funcionamiento de la
entidad

$447,25 89,16%$409,1997,45%$458,95Tipo de anualización Recursos $:

145,00%145,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante
2 - Conservar 100 Porciento Conservar la
infraestructura tecnológica garantizando el
hardware y software para la entidad.

$484,14 52,53%$257,3898,80%$490,00Tipo de anualización Recursos $:

148,40%148,40100,00 99,40 99,40%Magnitud:Constante
3 - Fortalecer 100 Porciento Fortalecer la
apropiación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión.

$118,62 81,82%$97,06100,00%$118,62Tipo de anualización Recursos $:

184,73%184,73100,00 98,73 98,73%Magnitud:Constante

4 - Proveer 100 Porciento Proveer el recurso
humano idóneo para apoyar la gestión de las
áreas transversales de la entidad

$1.081,16 79,96%$875,6298,73%$1.095,08Tipo de anualización Recursos $:

35 - Bogotá ciudad Inteligente $448,21$465,00 96,39% 72,90%$338,99
2315 - Implementar el 100 % del modelo de gestión de la información del
sector de desarrollo económico que permita realizar análisis para la toma de
decisiones estratégicas

$448,21 $338,99$465,00 72,90%96,39%

Indicador(es)

(S) 4239 - Modelo de gestión de la información del sector de desarrollo económico implementado

2024 16,00 100,0016,00 100,0016,00

2025 28,00 N/A28,00

2026 28,00 N/A28,00

2027 28,00 N/A28,00

Al plan de desarrollo: 16,00100,00 16,00Total 100,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

NingunoRetrasos y soluciones:
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0221-Instituto Distrital de Turismo

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2024

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

Avances y Logros: Se publicaron los boletines mensuales con cifras del sector turismo de la ciudad, procesados por el Observatorio de Turismo  basados en fuentes primarias y secundarias, como la OMT, DANE y Migración Colombia. Igualmente, se elaboró el documento con los
resultados de la medición del evento en ciudad: SOFA 2024 y el documento de caracterización de los residentes, excursionistas y turistas asistentes a los eventos; Vallenato al parque, Hip Hop al parque y Salsa al parque realizados en Bogotá en el 2024, Noche de
Museos de Bogotá 2024 y adicionalmente se midió el Evento en ciudad Gran Fondo de Ciclismo 2024. Y se realizó el informe de la recolección de información de la Investigación Viajeros en Bogotá 2024 (oct-dic) y se entrega el documento de diseño muestral con
el que se completa la documentación para el rediseño de la investigación viajeros.

8101-Implementación de un modelo de gestión de información estadística para el sector
turismo de Bogotá D.C 96,39% $338,99$465,00 72,90%$448,21

144,44%13,009,00 9,00 100,00%Magnitud:Suma
1 - Realizar 60 Documento(s) Realizar
documentos de investigación del sector turismo.

$448,21 72,90%$338,9996,39%$465,00Tipo de anualización Recursos $:

Total Entidad o Alcaldía Local $5.708,71 $5.633,12 98,68% $4.033,48 70,65%
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Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
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La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


