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Secretario General de Organismo de Control (E)
CONCEJO DE BOGOTA

CL 36 28 A 41
secretariageneral@concejobogota.gov.co
Bogota - Bogota DC

REF: Respuesta Instituto de Desarrollo Urbano. Respuesta Proposicion 326 de
2026- Tema: Avances y retos de la implementacion de las metas del Plan de
Desarrollo de Bogotda, "Bogota Camina Segura" 2024 - 2027.

Respetado Secretario General Aponte,

En atencion a la comunicacién de la referencia, mediante la cual el honorable
Concejo de Bogota, solicita al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, entre otras
entidades, dar tramite a la Proposicion 326 de 2026, relacionada con el
seguimiento a los avances y retos en la implementacion de las metas del Plan
Distrital de Desarrollo “Bogota Camina Segura” 2024 — 2027, a continuacion,
brindamos respuesta con base en la informacion preparada por la Oficina
Asesora de Planeacion de la Entidad, en los siguientes términos:

1. “Enviar informes SEGPLAN consolidado afio 2024, afio 2025 y
primer trimestre del 2026, en el marco del cumplimiento de las
metas plan de desarrollo “Bogota Camina Segura” por los quince
sectores de la administracion distrital”.

Respuesta: Sobre el particular, se informa que de conformidad con el Articulo
4° del Decreto Distrital 648 de 2025, la Secretaria Distrital de Planeacién - SDP
es la entidad rectora encargada de coordinar el seguimiento y la evaluacion del
Plan de Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras Publicas “Bogota
Camina Segura” (Acuerdo 927 de 2024).

En consecuencia, al ser la SDP la administradora del sistema SEGPLAN 2.0,
es la Unica instancia competente para certificar y suministrar la informacién
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consolidada de los quince (15) sectores administrativos respecto a las
vigencias 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

2. “Presentar un informe ejecutivo del avance de las metas e inversion
por objetivo estratégico del Plan Distrital de Desarrollo Bogota
Camina Segura”.

Respuesta: La informacion consolidada sobre el avance fisico y financiero del
Plan de Desarrollo “Bogota Camina Segura” reside en la Secretaria Distrital de
Planeacion -SDP. Segun el marco normativo vigente, esta entidad coordina el
reporte de los 15 sectores de la administracion a través de la plataforma
SEGPLAN 2.0.

Por lo tanto, cualquier informe ejecutivo que detalle la inversion por objetivo
estratégico debe ser certificado por la SDP, asegurando que las cifras de
inversion correspondan efectivamente al cumplimiento de las metas
programadas para las vigencias 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

3. “Presentar informe de las metas con retrasos y alertas segun
objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Distrital Bogota Camina
Segura”.

Respuesta: En atencion a su requerimiento sobre el informe de metas con
retrasos y alertas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogota Camina Segura”, se
informa que, bajo el marco del Decreto Distrital 648 de 2025, la Secretaria
Distrital de Planeacion -SDP ejerce la rectoria del seguimiento a la gestion
distrital.

Al ser la SDP la entidad encargada de estandarizar la metodologia de
seguimiento y administrar la plataforma de reporte SEGPLAN 2.0, es la
instancia técnica competente para validar y suministrar el estado de
cumplimiento y las alertas por objetivo estratégico de los sectores de la
administracion distrital.

4. “Presentar la gestion realizada por cada uno de los quince sectores
de la administracion para el cumplimiento de las metas plan de
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desarrollo distrital “Bogota Camina Segura” que presentan retrasos
y alertas a marzo de 2026”.

Respuesta: El Acuerdo 927 de 2024, mediante el que se adopta el Plan de
Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito
Capital 2024-2027 “Bogota Camina Segura”, establece en el articulo 265 que
las metas de producto del Plan Distrital de Desarrollo se encuentran definidas
en el anexo 4, denominado “Metas de producto”, el cual hace parte integral del
Plan. En este marco, se definieron, para cada uno de los cinco objetivos
estratégicos, las respectivas metas de producto orientadas a asegurar su
cumplimiento durante los cuatro afios de vigencia del Plan Distrital de
Desarrollo (2024 - 2027).

Bajo este contexto, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, asumid la
responsabilidad de cumplir un total de veinte (20) metas de producto del Plan
Distrital de Desarrollo 2024 - 2027 “Bogota Camina Segura”, ya sea en calidad
de entidad responsable exclusiva o como entidad corresponsable, en
articulacion con otras entidades del sector movilidad.

En este marco, al objetivo estratégico 1, “Bogota avanza en seguridad”, dentro
del programa 5 “Espacio publico seguro e inclusivo”, fueron asociadas tres (3)
metas de producto; al objetivo estratégico 4, “Bogota ordena su territorio y
avanza en su acciéon climatica”, en el programa “Movilidad Sostenible”, se
asociaron dieciséis (16) metas de producto; y al objetivo estratégico 5, “Bogota
confia en su gobierno”, en el programa 33 “Fortalecimiento institucional para un
gobierno confiable”, se asocié una (1) meta de producto.

En relacion con el cumplimiento de las metas de producto del Plan Distrital de
Desarrollo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, con corte al 31 de
diciembre de 2025 -fecha correspondiente al ultimo reporte oficial registrado en
el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (SEGPLAN 2.0),
administrado por la Secretaria Distrital de Planeacion-, la Tabla No. 1, descrita
a continuacion, presenta:

a) El “avance vigencia”, correspondiente al progreso alcanzado durante la
vigencia 2025; b) el “avance transcurrido”, entendido como el avance
acumulado desde el inicio de la vigencia del Plan Distrital de Desarrollo (junio
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de 2024) hasta la fecha de corte del reporte (diciembre de 2025); y c) el
“avance plan”, que expresa el porcentaje del cumplimiento alcanzado frente al
valor total programado de cada meta para el cuatrienio 2024-2027.

Tabla 1. Metas de producto del Plan Distrital de Desarrollo “Bogota Camina Segura” 2024 -2027 bajo
responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU en calidad de entidad responsable exclusiva o

como entidad corresponsable

Meta Meta producto nombre Vigencia Avance Avance Avance
producto corte vigencia transcurrido plan

cddigo

1957 Conservar 1120000 Metro(s) 2025 100,00% 100,00% 58,23%
cuadrado(s) de la red de infraestructura
peatonal para mejorar la movilidad
urbana y promover el transporte
sostenible

1958 Conservar 126 Enlace(s) de la red de 2025 100,00% 100,00% 26,98%
espacio publico para la movilidad
universal

2197 Alcanzar 143 Kilometro(s) en operacion 2025 100,00% 100,00% 34,03%
de troncales de sistema de transporte
publico masivo (29 kms nuevos)

2199 Alcanzar 46 Enlace(s) vehiculares 2025 100,00% 100,00% 82,61%

2202 Conservar 2915 Kilémetro(s)-carril de la 2025 100,00% 100,00% 32,75%
red vial

2204 Construir 80 Kilémetro(s)-carril de malla 2025 100,00% 100,00% 60,45%
vial en la ciudad

2216 Generar 5000 Nuevo(s) cupos de 2025 100,00% 100,00% 14,72%
cicloparqueaderos seguros incluyendo
portales y estaciones intermedias de
Transmilenio que aun no tengan esta
oferta

2201 Conservar 142 Kilémetro(s) lineales de 2025 99,53% 99,61% 51,02%
la red de cicloinfraestructura

2203 Construir 59 Kilémetro(s) lineales de la 2025 98,27% 98,49% 36,07%
red de cicloinfraestructura

1960 Construir 417460 Metro(s) cuadrado(s) 2025 97,69% 98,11% 74,95%
de Espacio Publico inclusivo y accesible

2286 Desarrollar el 100% de la estrategia de 2025 96,36% 96,88% 48,44%
mejora y sostenibilidad del Modelo
Integrado De Planeacién y Gestion -
MIPG en las entidades del Sector
Movilidad

2226 Mejorar la infraestructura de 5 Patio(s) 2025 60,00% 100,00% 50,00%
del SITP a través de la puesta en
operacion de 2 patios y la adecuacion
fisica de 3 patios

2207 Desarrollar al menos 2 Proyecto(s) de 2025 50,00% 50,00% 20,00%
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Meta Meta producto nombre Vigencia Avance Avance Avance
producto corte vigencia transcurrido plan
caodigo

Desarrollo Urbanistico y/o Proyectos de

Renovacién Urbana para la Movilidad

Sostenible (PRUMS) y/o Complejos de

Intercambio Modal (CIM), de la red de

transporte publico

2198 Alcanzar 32 Kilémetro(s) contratados de 2025 30,00% 76,41% 48,69%
troncales de sistema de transporte

publico masivo con perspectiva de

integraciéon  regional en  aquellos

corredores con influencia en la ciudad-

region
2205 Contratar 1 Linea(s) de cable 2025 30,00% 30,00% 15,00%
2206 Contratar 50 Kilémetro(s)-carril de malla 2025 0,00% 0,00% 0,00%
vial en la ciudad
2214 Estructurar proyectos viales 2025 0,00% 0,00% 0,00%

correspondientes a 21 Kilometro(s)
lineales de malla vial

2215 Estructurar 1 Linea(s) de cable 2025 0,00% 0,00% 0,00%
(estudios y disefios Fase )

2218 Implementar el 23% de la insercion 2025 0,00% 0,00% 0,00%
urbana del Regiotram de Occidente

2221 Iniciar la operacion de 1 Linea(s) de 2025 0,00% 0,00% 0,00%
cable

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion, Programacién y Seguimiento a la Inversién, Seguimiento a los
compromisos del Plan Distrital de Desarrollo BCS, Resultados del avance en los compromisos del plan de
desarrollo, corte al 31 de diciembre de 2025. Enlace Web: Resultados del avance en los compromisos en
formato xlsx

Conforme a lo evidenciado en la Tabla No. 1, al corte del 31 de diciembre de
2025 el Instituto de Desarrollo Urbano registra un alto nivel de ejecucién en las
metas de producto a su cargo durante la vigencia 2025. En patrticular, siete (7)
de las veinte (20) metas se ubicaron en el intervalo de cumplimiento pleno del
100%, mientras que cuatro (4) metas adicionales alcanzaron niveles de
ejecucion superiores al 90%, lo cual permite establecer que mas del 55% de las
metas de producto a cargo del IDU presenté avances altos en la vigencia
analizada.

De otra parte, cuatro (4) metas se localizaron en un intervalo de avance
intermedio (entre el 30% y el 60%), comportamiento consistente con el ciclo de
maduracion propio de los proyectos de infraestructura. Finalmente, cinco (5)
metas no registran avance en la vigencia reportada, en tanto su ejecucion se
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encuentra programada para las vigencias 2026 y 2027 del Plan Distrital de
Desarrollo.

De esta forma, los avances reportados evidencian una ejecucion consistente y
alineada con la programacion temporal y presupuestal del Plan Distrital de
Desarrollo “Bogota Camina Segura” 2024-2027, reflejando una adecuada
planeacioén, priorizacion y articulacion institucional por parte del Instituto de
Desarrollo Urbano, en coordinacion con las demés entidades del sector
movilidad, para el logro progresivo de las metas establecidas para el cuatrienio.

En este sentido, y conforme a la informacion registrada en los reportes oficiales
del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (SEGPLAN 2.0), con
corte al 31 de diciembre de 2025, el Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, no
presenta retrasos ni alertas en la ejecucion de las metas de producto a su
cargo, lo cual da cuenta de una gestion acorde con la planeacion y los
compromisos definidos en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogota Camina
Segura” 2024-2027.

De esta forma damos respuesta a lo solicitado, y quedamos atentos ante
cualquier requerimiento o aclaracién que adicional al respecto

Cordialmente,

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General

Firma mecénica generada el 14-04-2026 08:05:45 PM autorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobé: LILIANA PULIDO VILLAMIL-Oficina Asesora de Planeacién
Aprob6: MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ-Subdireccién General Juridica
Elabor6: YURI ROMINA GALINDO JIMENEZ-Oficina Asesora de Planeacion
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